


<div> <b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b></div>														
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇO DE REMODELAÇÃO DE REDES DE ÁGUA <div>Base: DEZ/2021 SEM DESONERAÇÃO</div>														
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	LOGISTICA MÍNIMA	25.228,32	2.102,36	2.102,36	2.102,36	2.102,36	2.102,36	2.102,36	2.102,36	2.102,36	2.102,36	2.102,36	2.102,36	2.102,36
2	DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES	4.235.194,40	352.932,87	352.932,87	352.932,87	352.932,87	352.932,87	352.932,87	352.932,87	352.932,87	352.932,87	352.932,87	352.932,87	352.932,87
3	MOVIMENTO DE TERRA	1.731.577,60	144.298,13	144.298,13	144.298,13	144.298,13	144.298,13	144.298,13	144.298,13	144.298,13	144.298,13	144.298,13	144.298,13	144.298,13
4	IMPLANTAÇÃO DAS REDES	423.652,55	35.304,38	35.304,38	35.304,38	35.304,38	35.304,38	35.304,38	35.304,38	35.304,38	35.304,38	35.304,38	35.304,38	35.304,38
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO	380.728,20	31.727,35	31.727,35	31.727,35	31.727,35	31.727,35	31.727,35	31.727,35	31.727,35	31.727,35	31.727,35	31.727,35	31.727,35
6	SERVIÇOS EM POÇOS DE VISITA ( sem fornecimento de material )	321.347,60	26.778,97	26.778,97	26.778,97	26.778,97	26.778,97	26.778,97	26.778,97	26.778,97	26.778,97	26.778,97	26.778,97	26.778,97
7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA POÇOS DE VISITA	8.625,60	718,80	718,80	718,80	718,80	718,80	718,80	718,80	718,80	718,80	718,80	718,80	718,80
8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATERRO ( INCLUSO FRETE)	1.527.213,00	127.267,75	127.267,75	127.267,75	127.267,75	127.267,75	127.267,75	127.267,75	127.267,75	127.267,75	127.267,75	127.267,75	127.267,75
9	REPARO EM RAMAL DE ESGOTO	9.588,50	799,04	799,04	799,04	799,04	799,04	799,04	799,04	799,04	799,04	799,04	799,04	799,04
10	CONSTRUÇÃO DO NOVO RAMAL DE ÁGUA	413.892,60	34.491,05	34.491,05	34.491,05	34.491,05	34.491,05	34.491,05	34.491,05	34.491,05	34.491,05	34.491,05	34.491,05	34.491,05
11	INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA À REDE NOVA E AO HIDROMETRO	78.764,20	6.563,68	6.563,68	6.563,68	6.563,68	6.563,68	6.563,68	6.563,68	6.563,68	6.563,68	6.563,68	6.563,68	6.563,68
12	SERVIÇOS DIVERSOS DE APOIO À SUBSTITUIÇÃO DE REDES	61.121,50	5.093,46	5.093,46	5.093,46	5.093,46	5.093,46	5.093,46	5.093,46	5.093,46	5.093,46	5.093,46	5.093,46	5.093,46
13	LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRIÇÃO	169.400,00	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67
14	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE VRP	49.253,15	4.104,43	4.104,43	4.104,43	4.104,43	4.104,43	4.104,43	4.104,43	4.104,43	4.104,43	4.104,43	4.104,43	4.104,43
15	INTERLIGAÇÕES EM REDES EM CARGA	217.656,00	18.138,00	18.138,00	18.138,00	18.138,00	18.138,00	18.138,00	18.138,00	18.138,00	18.138,00	18.138,00	18.138,00	18.138,00
	TOTAL GERAL	9.653.243,22	804.436,94	804.436,94	804.436,94	804.436,94	804.436,94	804.436,94	804.436,94	804.436,94	804.436,94	804.436,94	804.436,94	804.436,94

—  
Orçamentista