
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO TOTAL FINANC. MÊS 1

Físico

3,92% % 100,00%

 R$          47.140,79 R$ 47.140,79R$  

Físico

0,91% % 100,00%

 R$          10.941,87 R$ 10.941,87R$  

Físico

78,11% % 100,00%

 R$        939.051,16 R$ 939.051,16R$  

Físico

6,29% % 100,00%

 R$          75.632,71 R$ 75.632,71R$  

Físico

10,77% % 100,00%

 R$        129.480,00 R$ 129.480,00R$  

% 100,00%

R$  R$     1.202.246,54 
TOTAL  R$     1.202.246,54 

4
Reconstrução de 
pavimento

5
Serviços 
complementares

3 Recapeamento de via

1 Administração local

PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO FAYER SOBRINHO - CESAMA (com desoneração)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

2
Serviços Preliminares e 
Mobilização


