

TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 43/2023

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 25/2022 de prestação de serviços que entre si fazem a Companhia de Saneamento Municipal - **CESAMA** e a empresa **TRAFFIC CONSTRUTORA EIRELI**

CONTRATANTE, Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, empresa pública municipal, situada nesta cidade na Av. Rio Branco, 1843 – 8º ao 11º andares – Centro (CNPJ nº 21.572.243/0001-74), neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Júlio César Teixeira, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, e a **CONTRATADA** empresa **TRAFFIC CONSTRUTORA EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº **01.273.711/0001-00**, situada na **Av. Joaquim Jose Diniz, 535 - Fernão Dias - Belo Horizonte / MG – CEP 31.910-520**, neste ato representada por Gustavo Rodrigues Batista Guerra, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº MG – 16.292.169 SSP/MG e do CPF nº 017.653.436-90, em conformidade com a Lei 13.303/2016, conforme justificativas de fls. 1047/1049 e 1148/1151 e autorizações de fls. 1054 e 1154 (Processo Eletrônico 4891/2022), constantes da Licitação Eletrônica nº 12/21, firmam o presente aditivo conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Este instrumento acresce ao contrato original R\$ 84.294,77(oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), representando um reajuste pelo IPCA de 5,5963%, sobre o saldo contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O presente instrumento também visa a adequação da planilha orçamentária (em anexo), sem reflexo financeiro, a fim de possibilitar a conclusão das obras.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato nº 25/2022 e demais aditivos, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Juiz de Fora, 08 de maio de 2023.

Júlio César Teixeira
Diretor Presidente – CESAMA

Gustavo Rodrigues Batista Guerra
TRAFFIC CONSTRUTORA EIRELI

Testemunhas: _____

ANEXO I PLANILHA DE ADEQUAÇÃO

RESUMO FINANCEIRO DA 1ª REPROGRAMAÇÃO DA REDE TRONCO SALVA TERRA											
											
OBJETO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA "D" – BARRIO TEIXEIRAS ATÉ SALVATERRA / TEIXEIRAS ATÉ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - MG CONTRATO: 025/2022 EMPRESA: TRAFIC CONSTRUTORA EIRELI											
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO VIGENTE	EXECUTADO ATÉ 8ª MEDIÇÃO	SALDO FINANCEIRO	ACRÉSCIMOS	AJUSTES DECRÉSCIMOS	TOTAL	NOVO VALOR DE CONTRATO	NOVO SALDO A EXECUTAR		
1	CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 242.288,58	R\$ 174.822,06	R\$ 67.466,52	R\$ 21.067,82	R\$ -	R\$ 21.067,82	R\$ 283.356,40	R\$ 88.594,34		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 101.918,97	R\$ 87.624,73	R\$ 14.294,24	R\$ 42.546,14	R\$ 210,79	R\$ 42.546,35	R\$ 144.248,32	R\$ 56.623,59		
3	DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES	R\$ 829.678,12	R\$ 480.976,17	R\$ 398.696,95	R\$ 67.744,12	R\$ 126.622,45	R\$ 60.335,33	R\$ 768.784,79	R\$ 337.808,62		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 616.149,89	R\$ 212.386,54	R\$ 403.763,35	R\$ 106.850,95	R\$ 142.919,26	R\$ 35.035,01	R\$ 580.080,89	R\$ 367.694,35		
5	ESGOTAMENTO	R\$ 10.090,79	R\$ -	R\$ 10.090,79	R\$ -	R\$ 3.729,00	R\$ 3.729,00	R\$ 6.331,79	R\$ 6.331,79		
6	ESCORAMENTO DE VALAS	R\$ 239.211,70	R\$ 105.263,96	R\$ 133.947,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 239.211,70	R\$ 133.947,73		
7	ASSENTAMENTOS	R\$ 21.940,83	R\$ 15.402,41	R\$ 6.538,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.940,83	R\$ 6.538,42		
8	INSTALAÇÃO DE PRODUÇÃO	R\$ 102.760,46	R\$ 48.436,52	R\$ 54.323,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.760,46	R\$ 54.323,94		
9	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 302.132,37	R\$ 82.552,24	R\$ 219.580,13	R\$ 17.567,54	R\$ -	R\$ 17.567,54	R\$ 320.099,91	R\$ 237.547,67		
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.604,07	R\$ -	R\$ 6.604,07	R\$ -	R\$ 2.834,28	R\$ 2.834,28	R\$ 3.769,79	R\$ 3.769,79		
11	LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	R\$ 4.817,54	R\$ 4.394,97	R\$ 422,57	R\$ 7.022,75	R\$ -	R\$ 7.022,75	R\$ 11.840,30	R\$ 7.445,32		
12	MATERIAIS	R\$ 2.610.444,46	R\$ 2.419.914,10	R\$ 190.530,36	R\$ 15.163,16	R\$ -	R\$ 15.163,16	R\$ 2.625.607,62	R\$ 205.693,52		
TOTAL		R\$ 5.088.032,77	R\$ 3.581.773,70	R\$ 1.506.259,07	R\$ 278.362,48	R\$ 278.362,48	R\$ -	R\$ 5.088.032,77	R\$ 1.506.259,07		
		0,0	0,0	(0,0)	-	-	0,0	0,0	0,0		


LICITAÇÃO ELETRÔNICA - 4891/2022
Código do documento 57-5630674193848018936

Anexo: Contrato 043-23 - 2º TA TRAFFIC (LE 12-21)ass.pdf



Assinaturas

JULIO CESAR TEIXEIRA
jcteixeira@cesama.com.br
Assinou como responsável



Detalhe das Assinaturas

11-Maio-2023 08:20:41

JULIO CESAR TEIXEIRA Assinou - E-mail: jcteixeira@cesama.com.br - IP: 177.40.113.218 - Geolocalização: Maringá, Paraná, 87000-000, BR (-23.4253,-51.9386) - AS18881 TELEFÔNICA BRASIL S.A - Documento de identificação: 98106767787 - Data Hora: 2023-05-11 08:20:41.0

Esse documento está assinado e certificado pela Dataged