

ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Produto | | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Estudo Preliminar | X | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Definição dos Indicadores e Metas de Avaliação | | X | | | | | | | | | | | |
| 3 | Definição e Construção dos Instrumentos de Avaliação e do Regulamento do Programa de Avaliação de Desempenho | | X | X | | | | | | | | | | |
| | Suporte à parametrização do sistema | | | X | | | | | | | | | | |
| 4 | Capacitação da Equipe de Recursos Humanos e Lideranças | | | | X | | | | | | | | | |
| 5 | Implantação Etapa 1 - Workshop | | | | | | | | | | | X | | |
| | Implantação Etapa 2 - Aplicação da Avaliação de Desempenho | | | | | | | | | | | | X | |
| | Implantação Etapa 3 - Elaboração do Relatório de Análise | | | | | | | | | | | | X | X |
| 6 | Construção de Plano de Ação | | | | | | | | | | | | | X |
| DESEMBOLSO | | 10% | 15% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% |