
OBRA: Valor da Obra: março-19

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Físico % 24,188% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 1.315.440,00          R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00

Físico % 75,812% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 4.122.954,00          R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50

Físico % 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Acumulado 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00%

Financeiro 5.438.394,00  R$        453.199,50  R$        453.199,50  R$        453.199,50  R$        453.199,50  R$        453.199,50  R$        453.199,50  R$        453.199,50  R$        453.199,50  R$        453.199,50  R$        453.199,50  R$        453.199,50  R$        453.199,50 

Acumulado  R$        453.199,50  R$        906.399,00  R$     1.359.598,50  R$     1.812.798,00  R$     2.265.997,50  R$     2.719.197,00  R$     3.172.396,50  R$     3.625.596,00  R$     4.078.795,50  R$     4.531.995,00  R$     4.985.194,50  R$     5.438.394,00 

1
RECOMPOSIÇÃO SEM 

FORNECIMENTO DA MASSA

TOTAL

2
RECOMPOSIÇÃO COM 

FORNECIMENTO DA MASSA

R$ 5.438.394,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

           COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

Prazo total da obra: 12 meses

Serviços de Manutenção em Pavimentos (CBUQ) para atendimento à 

manutenção do sistema de água e esgoto no município de

Juiz de Fora

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9223


