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agua é vida

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Servigos de Manutengdo em Pavimentos (CBUQ) para atendimento a
OBRA: manutengdo do sistema de agua e esgoto no municipio de Valor da Obra: R$ 5.438.394,00 Prazo total da obra: 12 meses margo-19
Juiz de Fora
- FisICO / A A A R R - - - - R N N
ITEM ETAPAS/DESCRIGAO FINANCEIRG | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MEs 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MEs 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
RECOMPOSICAO SEM Fisico % 24,188% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
1
FORNECIMENTO DA MASSA Financeiro 1.315.440,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00 R$ 109.620,00
RECOMPOSICAO COM Fisico % 75,812% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
2
FORNECIMENTO DA MASSA Financeiro 4.122.954,00 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 R$ 343.579,50 RS 343.579,50 RS 343.579,50 RS 343.579,50 R$ 343.579,50 RS 343.579,50
Fisico % 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Acumulado 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00%
TOTAL
Financeiro 5.438.394,00| R$  453.199,50 |R$  453.199,50 |R$  453.199,50 |R$  453.199,50 |R$  453.199,50 |R$  453.199,50 |R$  453.199,50 (RS  453.199,50 |R$  453.199,50 |R$  453.199,50 (RS  453.199,50 |R$  453.199,50
Acumulado R$  453.199,50 |R$  906.399,00 |R$ 1.359.598,50 | R$ 1.812.798,00 |R$ 2.265.997,50 |R$ 2.719.197,00 | R$ 3.172.396,50 |R$ 3.625.596,00 [ RS 4.078.795,50 | R$ 4.531.995,00 | R$ 4.985.194,50 | R$ 5.438.394,00
£,
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