
           COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

OBRA:
CERCAMENTO DA REPRESA DE SÃO 

PEDRO
Valor da Obra: Prazo total da obra: 6 meses fevereiro-19

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 3,179% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 7.960,04                          R$ 7.960,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 61,027% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Financeiro 152.789,90                     R$ 25.464,98 R$ 25.464,98 R$ 25.464,98 R$ 25.464,98 R$ 25.464,98 R$ 25.464,98

Físico % 21,91% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Financeiro 54.859,28                       R$ 9.143,21 R$ 9.143,21 R$ 9.143,21 R$ 9.143,21 R$ 9.143,21 R$ 9.143,21

Físico % 12,82% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Financeiro 32.093,60                       R$ 5.348,93 R$ 5.348,93 R$ 5.348,93 R$ 5.348,93 R$ 5.348,93 R$ 5.348,93

Físico % 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 2.659,66                          R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.659,66

Físico % 100,00% 19,14% 15,96% 15,96% 15,96% 15,96% 17,02%

Acumulado 19,14% 35,10% 51,06% 67,02% 82,98% 100,00%

Financeiro 250.362,48  R$              47.917,17  R$              39.957,13  R$              39.957,13  R$              39.957,13  R$              39.957,13  R$              42.616,79 

Acumulado  R$              47.917,17  R$              87.874,30  R$            127.831,43  R$            167.788,56  R$            207.745,69  R$            250.362,48 

R$ 250.362,48

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9223

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

2

ALAMBRADO EM MOURÕES DE 

CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO

3
CERCA COM MOURÕES EM CONCRETO 

COM 7 FIOS

4

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE 

MATERIAIS E RTIRADA DE ENTULHO DA 

OBRA


