
          COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

OBRA:
CERCAMENTO DA REPRESA DE JOÃO 

PENIDO
Valor da Obra: Prazo total da obra: 6 meses fevereiro-19

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,246% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 5.775,20                        R$ 5.775,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 90,841% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Financeiro 233.535,62                    R$ 38.922,60 R$ 38.922,60 R$ 38.922,60 R$ 38.922,60 R$ 38.922,60 R$ 38.922,60

Físico % 2,79% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro 7.176,60                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.588,30 R$ 3.588,30 R$ 0,00

Físico % 3,56% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Financeiro 9.164,60                        R$ 1.527,43 R$ 1.527,43 R$ 1.527,43 R$ 1.527,43 R$ 1.527,43 R$ 1.527,43

Físico % 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 1.428,52                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.428,52

Físico % 100,00% 17,98% 15,73% 15,73% 17,13% 17,13% 16,29%

Acumulado 17,98% 33,72% 49,45% 66,58% 83,71% 100,00%

Financeiro 257.080,54  R$             46.225,24  R$             40.450,04  R$             40.450,04  R$             44.038,34  R$             44.038,34  R$             41.878,56 

Acumulado  R$             46.225,24  R$             86.675,27  R$           127.125,31  R$           171.163,65  R$           215.201,98  R$           257.080,54 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

2
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO

3 PORTÃO PARA VEÍCULOS

4

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE 

MATERIAIS E RTIRADA DE ENTULHO DA 

OBRA

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9223

R$ 257.080,54

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES


