cesama

agua é vida

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:

CERCAMENTO DA REPRESA DE JOAO

Valor da Obra: RS 257.080,54

Prazo total da obra: 6 meses

fevereiro-19

PENIDO
~ Fisico / . - R . R .
ITEM ETAPAS/DESCRICAO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FINANCEIRO
Fisico % 2,246% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES
Financeiro 5.775,20 R$ 5.775,20 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00
{ei 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, [
, ALAMBRADO EM MOURGES DE CONCRETO, Fisico % 90,841% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Financeiro 233.535,62 RS 38.922,60 RS 38.922,60 RS 38.922,60 RS 38.922,60 RS 38.922,60 RS 38.922,60
~ i Fisico % 2,79% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
3 PORTAO PARA VEICULOS
Financeiro 7.176,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.588,30 RS 3.588,30 R$ 0,00
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE Fisico % 3,56% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
4 MATERIAIS E RTIRADA DE ENTULHO DA
OBRA Financeiro 9.164,60 RS 1.527,43 R$ 1.527,43 RS$ 1.527,43 RS 1.527,43 R$ 1.527,43 RS 1.527,43
Fisico % 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
Financeiro 1.428,52 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 1.428,52
Fisico % 100,00% 17,98% 15,73% 15,73% 17,13% 17,13% 16,29%
TOTAL Acumulado 17,98% 33,72% 49,45% 66,58% 83,71% 100,00%
Financeiro 257.080,54| RS 46.225,24 | RS 40.450,04 | RS 40.450,04 | RS 44.038,34 | RS 44.038,34 | RS 41.878,56
Acumulado RS 46.225,24 | RS 86.675,27 | RS 127.125,31 | RS 171.163,65 | RS 215.201,98 | RS 257.080,54

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Bardo do Rio Branco, 1843/102 andar - Centro
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