
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Base:

mar/19

1 CAMINHÃO PIPA

1.1

ALUGUEL DE CAMINHÃO PIPA CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO (considerando a contratação de 1 

caminhão) Horas previstas para 01 CAMINHÃO = 3.285h 

(12 meses)

h 3.285,00                     273,75               273,75               273,75               273,75               273,75               273,75               273,75               273,75               273,75               273,75               273,75               273,75               

2 RETRO ESCAVADEIRA

2.1

ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO (considerando a contratação de até 8 

retroescavadeiras)

Horas previstas para 01 RETRO = 2.920h (12 meses)

h 23.360,00                   1.946,67            1.946,67            1.946,67            1.946,67            1.946,67            1.946,67            1.946,67            1.946,67            1.946,67            1.946,67            1.946,67            1.946,67            

 Mês 8  Mês 10  Mês 11  Mês 12  Mês 3  Mês 4  Mês 5  Mês 6  Mês 9 

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA/SERVIÇO: Serviços de Caminhão Pipa e Retroescavadeira para a Manutenção 

no Sistema de Água e Esgoto no Município de Juiz de Fora -MG

ITEM SERVIÇOS

UNI

DAD

E

 QUANTIDADE 

TOTAL 
 Mês 7  Mês 2  Mês 1 


