
OBRA: VALOR DA OBRA R$ 2.846.971,01 PRAZO: 6 meses DATA: agosto-18

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,174% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Financeiro 61.899,58                   R$ 10.316,60 R$ 10.316,60 R$ 10.316,60 R$ 10.316,60 R$ 10.316,60 R$ 10.316,60

Físico % 40,006% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Financeiro 1.138.946,29              R$ 189.824,38 R$ 189.824,38 R$ 189.824,38 R$ 189.824,38 R$ 189.824,38 R$ 189.824,38

Físico % 24,81% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Financeiro 706.224,63                 R$ 117.704,11 R$ 117.704,11 R$ 117.704,11 R$ 117.704,11 R$ 117.704,11 R$ 117.704,11

Físico % 33,01% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Financeiro 939.900,51                 R$ 156.650,09 R$ 156.650,09 R$ 156.650,09 R$ 156.650,09 R$ 156.650,09 R$ 156.650,09

Físico % 100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Acumulado 16,67% 33,33% 50,00% 66,67% 83,33% 100,00%

Financeiro 2.846.971,01  R$        474.495,17  R$        474.495,17  R$         474.495,17  R$        474.495,17  R$        474.495,17  R$        474.495,17 

Acumulado  R$        474.495,17  R$        948.990,34  R$      1.423.485,51  R$    1.897.980,67  R$    2.372.475,84  R$    2.846.971,01 

COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SÃO PEDRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 REDE DE RECALQUE

3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

4 RESERVATÓRIO

TOTAL


