
OBRA:
RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO 

EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE 

JUIZ DE FORA/MG

Valor da Obra: Prazo total da obra: 12 meses abril-19

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Físico % 0,335% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 6.692,08                       R$ 557,67 R$ 557,67 R$ 557,67 R$ 557,67 R$ 557,67 R$ 557,67 R$ 557,67 R$ 557,67 R$ 557,67 R$ 557,67 R$ 557,67 R$ 557,67

Físico % 40,928% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 818.031,31                  R$ 68.169,28 R$ 68.169,28 R$ 68.169,28 R$ 68.169,28 R$ 68.169,28 R$ 68.169,28 R$ 68.169,28 R$ 68.169,28 R$ 68.169,28 R$ 68.169,28 R$ 68.169,28 R$ 68.169,28

Físico % 16,63% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 332.304,24                  R$ 27.692,02 R$ 27.692,02 R$ 27.692,02 R$ 27.692,02 R$ 27.692,02 R$ 27.692,02 R$ 27.692,02 R$ 27.692,02 R$ 27.692,02 R$ 27.692,02 R$ 27.692,02 R$ 27.692,02

Físico % 6,37% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 127.413,80                  R$ 10.617,82 R$ 10.617,82 R$ 10.617,82 R$ 10.617,82 R$ 10.617,82 R$ 10.617,82 R$ 10.617,82 R$ 10.617,82 R$ 10.617,82 R$ 10.617,82 R$ 10.617,82 R$ 10.617,82

Físico % 21,12% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 422.117,15                  R$ 35.176,43 R$ 35.176,43 R$ 35.176,43 R$ 35.176,43 R$ 35.176,43 R$ 35.176,43 R$ 35.176,43 R$ 35.176,43 R$ 35.176,43 R$ 35.176,43 R$ 35.176,43 R$ 35.176,43

Físico % 14,62% 5,77% 5,77% 5,77% 5,77% 5,77% 5,77% 5,77% 5,77% 5,77% 5,77% 5,77% 5,77%

Financeiro 292.166,00                  R$ 24.347,17 R$ 24.347,17 R$ 24.347,17 R$ 24.347,17 R$ 24.347,17 R$ 24.347,17 R$ 24.347,17 R$ 24.347,17 R$ 24.347,17 R$ 24.347,17 R$ 24.347,17 R$ 24.347,17

Físico % 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Acumulado 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

Financeiro 1.998.724,58  R$   166.560,38  R$   166.560,38  R$       166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38 

3 LIGAÇÕES DE ESGOTO

4

LOCALIZAÇÃO DE REDES, RELIGAÇÃO 

TÉCNICA E MURETA PARA INSTALAÇÃO DE 

HIDRÔMETRO

           COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

1
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, 

MATERIAL E PESSOAL

5
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO

TOTAL

2 LIGAÇÕES DE ÁGUA

5
LIGAÇÕES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS 

SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

R$ 1.998.724,58

Financeiro 1.998.724,58  R$   166.560,38  R$   166.560,38  R$       166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38  R$        166.560,38 

Acumulado  R$   166.560,38  R$   333.120,76  R$       499.681,15  R$        666.241,53  R$        832.801,91  R$        999.362,29  R$    1.165.922,67  R$    1.332.483,05  R$    1.499.043,44  R$    1.665.603,82  R$    1.832.164,20  R$    1.998.724,58 

Companhia de Saneamento Municipal - CesamaCompanhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9223


