Cronograma fisico-financeiro

Lote 01 - 45 dias apés a emissdo da OC

Item

Descri¢do do material

Quant.

16

INVERSOR DE FREQUENCIA 100 CV 220V -

11

INVERSOR DE FREQUENCIA COM

17

INVERSOR DE FREQUENCIA COM

18

INVERSOR DE FREQUENCIA COM

12

INVERSOR DE FREQUENCIA COM

13

INVERSOR DE FREQUENCIA COM
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Total

Lote 02 - 01/10/2019

Item

Descri¢do do material

Quant.

12

INVERSOR DE FREQUENCIA COM

14

INVERSOR DE FREQUENCIA COM

17

INVERSOR DE FREQUENCIA COM

18

INVERSOR DE FREQUENCIA COM

20

INVERSOR DE FREQUENCIA COM

Total
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Lote 03 - dia 01/04/2020

Item

Descri¢ao do material

Quant.

INVERSOR DE FREQUENCIA 5 CV 220V -

(3]

INVERSOR DE FREQUENCIA 7,5 CV 220 V -

INVERSOR DE FREQUENCIA 10 CV 220 V -

INVERSOR DE FREQUENCIA 15 CV 220V -

INVERSOR DE FREQUENCIA 20CV 220V -

INVERSOR DE FREQUENCIA 30 CV 220 V -

INVERSOR DE FREQUENCIA 50 CV 220 V -

INVERSOR DE FREQUENCIA 50 CV 440V -

INVERSOR DE FREQUENCIA 100 CV 440V -

INVERSOR DE FREQUENCIA 150 CV 440V -

INVERSOR DE FREQUENCIA 1 CV 220V -
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INVERSOR DE FREQUENCIA 100 CV 220V
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Lote 04 - 01/10/2020

Item

Descri¢do do material

Quant.

11

INVERSOR DE FREQUENCIA COM

13

INVERSOR DE FREQUENCIA COM

14

INVERSOR DE FREQUENCIA COM

19

INVERSOR DE FREQUENCIA 250 CV 440V -

20

INVERSOR DE FREQUENCIA COM

Total

A~~~




