
OBRA/SERVIÇO: REFORMA DOS FILTROS ETA MARECHAL CASTELO BRANCO- 06 FILTROS DUPLOS E SÃO PEDRO - 03 FILTROS Base:

abr/19

1.1 Administração geral da obra und 1,00                                 80.097,29                      13.349,55                 13.349,55                 13.349,55                 13.349,55                 13.349,55                 13.349,55                 

1.2 Mobilização/ desmobilização, conforme especificação ETA MCB und 1,00                                 6.795,23                        3.397,62                   3.397,62                   

1.3
Caminhão Basculante com cabine de sobrevivência para transporte de 08 pessoas, inclusive motorista e 
combustível- ETA MCB

mês 6,00                                 13.200,00                      13.200,00                 13.200,00                 13.200,00                 13.200,00                 13.200,00                 13.200,00                 

1.4 Mobilização/ desmobilização, conforme especificação - ETA SÃO PEDRO und 1,00                                 3.397,62                        1.698,81                   1.698,81                   

1.5
Caminhão Basculante com cabine de sobrevivência para transporte de 08 pessoas, inclusive motorista e 
combustível- ETA SÃO PEDRO

mês 3,00                                 13.200,00                      13.200,00                 13.200,00                 13.200,00                 

2 ETA MCB -                                 

2.2 RETIRADA DE MATERIAIS E DEMOLIÇÕES: -                                 

2.2.1 Remoção do material do leito filtrante existente (areia) com utilização de bomba de dragagem m³ 300,00                             95,80                             4.790,00                   4.790,00                   4.790,00                   4.790,00                   4.790,00                   4.790,00                   

2.2.2 Carga e descarga do material (areia do leito filtrante) para o almoxarifado da CESAMA DMT 40 Km m³ 300,00                             78,92                             3.946,00                   3.946,00                   3.946,00                   3.946,00                   3.946,00                   3.946,00                   

2.2.3 Retirada das crepinas unid. 9.900,00                          0,58                               957,00                      957,00                      957,00                      957,00                      957,00                      957,00                      

2.2.4 Demolição da laje de acondicionamento das crepinas existentes m³ 37,00                               111,82                           689,56                      689,56                      689,56                      689,56                      689,56                      689,56                      

2.2.5 Corte com serra cliper da laje no trecho onde será construída a canaleta e corte para demolição de laje m 2.000,00                          15,11                             5.036,67                   5.036,67                   5.036,67                   5.036,67                   5.036,67                   5.036,67                   

2.2.6 Demolição de parte da laje de fundo para construção da canaleta m³ 13,00                               111,82                           242,28                      242,28                      242,28                      242,28                      242,28                      242,28                      

2.2.7 Carga manual, descarga e transporte de material para bota fora DMT = 55Km m³ 62,00                               131,83                           1.362,24                   1.362,24                   1.362,24                   1.362,24                   1.362,24                   1.362,24                   

2.3 LIMPEZA DAS PAREDES, LAJE DE FUNDO E CANALETAS, -                                 

2.3.1 Limpeza das paredes e laje de fundo com lavadora de alta pressão m² 1.720,00                          11,69                             3.351,13                   3.351,13                   3.351,13                   3.351,13                   3.351,13                   3.351,13                   

2.4 RECUPERAÇÃO DAS PAREDES DOS FILTROS, CANALETAS  e Construção da parede forma -                                 

2.4.1 Recuperação das paredes com argamassa de cimento, areia e cal m² 840,00                             24,72                             3.460,80                   3.460,80                   3.460,80                   3.460,80                   3.460,80                   3.460,80                   

2.4.2 Recuperação das arestas das canaletas  com argamassa de cimento areia e cal m 342,00                             19,54                             1.113,78                   1.113,78                   1.113,78                   1.113,78                   1.113,78                   1.113,78                   

2.4.3
Construção de parede em bloco de concreto 14x19x39cm que servirá de forma para a canaleta de 
drenagem de água filtrada e retrolavagem conforme projeto

m² 96,42                               70,10                             1.126,51                   1.126,51                   1.126,51                   1.126,51                   1.126,51                   1.126,51                   

2.4.4 Instalação de bujões de 1" no local de retirada das crepinas inclusive formecimento unid. 9.900,00                          2,36                               3.894,00                   3.894,00                   3.894,00                   3.894,00                   3.894,00                   3.894,00                   

2.5 CONSTRUÇÃO DA CANALETA EM CONCRETO ARMADO -                                 

2.5.1 Concreto 30 Mpa inclusive lançamento m³ 7,00                                 522,53                           609,62                      609,62                      609,62                      609,62                      609,62                      609,62                      

2.5.2 Armação de estruturas de concreto armado utilizando aço  CA-50 - 8mm, inclusive armador Kg 500,00                             11,60                             966,67                      966,67                      966,67                      966,67                      966,67                      966,67                      

2.5.3 Forma Plana com reaproveitamento de 3 vezes m² 32,00                               110,63                           590,03                      590,03                      590,03                      590,03                      590,03                      590,03                      
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2.6 MONTAGEM DO FUNDO DE FILTRO PLUVITEC FORNECIDO PELA CESAMA -                                 

2.6.1 Montagem dos blocos de fundo de filtro PLUVITEC e gabaritos nas canaletas m² 369,36                             87,23                             5.369,88                   5.369,88                   5.369,88                   5.369,88                   5.369,88                   5.369,88                   

2.6.2 Fornecimento e lançamento de concreto 30 Mpa m³ 19,00                               522,53                           1.654,68                   1.654,68                   1.654,68                   1.654,68                   1.654,68                   1.654,68                   

2.6.3 Retirada dos tampões dos blocos unid. 9.900,00                          0,58                               957,00                      957,00                      957,00                      957,00                      957,00                      957,00                      

2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DO FILTRO e INSTALAÇÃO DAS CREPINAS -                                 

2.7.1
Aplicação de impermeabilizante flexivel  (Viaplus 5.000 ou similar) em 3 demãos cruzadas,nas paredes, 
nas canaletas e na nova  laje. Inclusive material.

m² 1.720,00                          50,31                             14.422,20                 14.422,20                 14.422,20                 14.422,20                 14.422,20                 14.422,20                 

2.7.2 Instalação das Crepinas PLUVITEC fornecidas pela CESAMA unid. 9.900,00                          0,58                               957,00                      957,00                      957,00                      957,00                      957,00                      957,00                      

2.8 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO LEITO FILTRANTE -                                 

2.8.1 Fornecimento da camada suporte m³ 40,00                               491,82                           3.278,80                   3.278,80                   3.278,80                   3.278,80                   3.278,80                   3.278,80                   

2.8.2 Montagem da camada suporte m³ 40,00                               92,02                             613,47                      613,47                      613,47                      613,47                      613,47                      613,47                      

2.8.3 Fornecimento  da camada de areia filtrante m³ 115,00                             507,46                           9.726,32                   9.726,32                   9.726,32                   9.726,32                   9.726,32                   9.726,32                   

2.8.4 Montagem da camada de areia filtrante m³ 115,00                             92,02                             1.763,72                   1.763,72                   1.763,72                   1.763,72                   1.763,72                   1.763,72                   

2.8.5 Montagem da camada de antracito fornecido pela CESAMA m³ 185,00                             92,02                             2.837,28                   2.837,28                   2.837,28                   2.837,28                   2.837,28                   2.837,28                   

3 ETA SÃO PEDRO -                                 

3.1 RETIRADA DE MATERIAIS E DEMOLIÇÕES: -                                 

3.1.1 Remoção do material do leito filtrante existente (areia) com utilização de bomba de dragagem m³ 35,00                               95,80                             1.117,67                   1.117,67                   1.117,67                   

3.1.2 Remoção do material de suporte do leito filtrante existente (seixo rolado) manual m³ 20,00                               142,94                           952,93                      952,93                      952,93                      

3.1.3 Carga e descarga do material (areia do leito filtrante) para o almoxarifado da CESAMA DMT 10 Km m³ 39,00                               21,84                             283,92                      283,92                      283,92                      

3.1.4 Retirada do manifold de drenagem de água filtrada m² 49,95                               38,21                             636,20                      636,20                      636,20                      

3.1.5 Carga manual, descarga e transporte de material para bota fora DMT = 20Km m³ 5,00                                 59,31                             98,85                        98,85                        98,85                        

3.2 LIMPEZA DAS PAREDES E CANALETAS, -                                 

3.2.1 Limpeza das paredes e canaletas com lavadora de alta pressão m² 226,00                             11,69                             880,65                      880,65                      880,65                      

3.3 RECUPERAÇÃO DAS PAREDES E CANALETAS DOS FILTROS -                                 

3.3.1 Recuperação das paredes com argamassa de cimento, areia e cal m² 220,00                             24,72                             1.812,80                   1.812,80                   1.812,80                   

3.3.2 Recuperação das arestas das canaletas  com argamassa de cimento areia e cal m 27,00                               19,54                             175,86                      175,86                      175,86                      
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3.4
CONSTRUÇÃO DA LAJE E CANALETA DE DRENAGEM DE ÁGUA FILTRADA EM CONCRETO 
ARMADO

-                                 

3.4.1 Concreto 30 Mpa inclusive lançamento m³ 6,00                                 522,53                           1.045,06                   1.045,06                   1.045,06                   

3.4.2 Armação de estruturas de concreto armado utilizando aço  CA-50 - 8mm, inclusive armador Kg 285,00                             11,60                             1.102,00                   1.102,00                   1.102,00                   

3.4.3 Armação de estruturas de concreto armado utilizando aço  CA-50 - 10mm, inclusive armador Kg 115,00                             9,46                               362,63                      362,63                      362,63                      

3.4.4 Preenchimento manual dos vazios entre a laje e a canaleta com material do leito filtrante retirado m³ 16,00                               92,02                             490,77                      490,77                      490,77                      

3.4.5 Forma Plana com reaproveitamento de 3 vezes m² 2,00                                 110,63                           73,75                        73,75                        73,75                        

3.5 MONTAGEM DO FUNDO DE FILTRO PLUVITEC FORNECIDO PELA CESAMA -                                 

3.5.1 Montagem dos blocos de fundo de filtro PLUVITEC e gabaritos nas canaletas m² 49,95                               87,23                             1.452,38                   1.452,38                   1.452,38                   

3.5.2 Fornecimento e lançamento de concreto 30 Mpa m³ 3,00                                 522,53                           522,53                      522,53                      522,53                      

3.5.3 Retirada dos tampões dos blocos unid. 1.250,00                          0,58                               241,67                      241,67                      241,67                      

3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DO FILTRO e INSTALAÇÃO DAS CREPINAS -                                 

3.6.1
Aplicação de impermeabilizante flexivel  (Viaplus 5.000 ou similar) em 3 demãos cruzadas,nas paredes, 
nas canaletas e na nova  laje. Inclusive material.

m² 273,00                             50,31                             4.578,21                   4.578,21                   4.578,21                   

3.6.2 Instalação das Crepinas PLUVITEC fornecidas pela CESAMA unid. 1.250,00                          0,58                               241,67                      241,67                      241,67                      

3.7 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO LEITO FILTRANTE -                                 

3.7.1 Fornecimento da camada suporte m³ 5,00                                 491,82                           819,70                      819,70                      819,70                      

3.7.2 Montagem da camada suporte m³ 5,00                                 92,02                             153,37                      153,37                      153,37                      

3.7.3 Fornecimento  da camada de areia filtrante m³ 20,00                               507,46                           3.383,07                   3.383,07                   3.383,07                   

3.7.4 Montagem da camada de areia filtrante m³ 20,00                               92,02                             613,47                      613,47                      613,47                      

3.7.5 Montagem da camada de antracito fornecido pela CESAMA m³ 30,00                               92,02                             920,20                      920,20                      920,20                      

TOTAL GERAL 140.521,94               135.425,51               137.124,32               100.266,16               100.266,16               103.663,78               

____________________________
Orçamentista
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