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lorswn CRONOGRAMA FISICO
OBRA/SERVICO: REFORMA DOS FILTROS ETA MARECHAL CASTELO BRANCO- 06 FILTROS DUPLOS E SAO PEDRO - 03 FILTROS Base:
abr/19
ITEM SERVICOS UNIDADE QU[;};‘;EE_‘ADE PRECO Meés 1 Meés 2 Meés 3 Més 4 Més 5 Més 6
11 Administragao geral da obra und 1,00 80.097,29 13.349,55 13.349,55 13.349,55 13.349,55 13.349,55 13.349,55
1.2 Mobilizacao/ desmobilizagao, conforme especificacio ETA MCB und 1,00 6.795,23 3.397,62 3.397,62
13 Caminhao Basculante com cabine de sobrevivéncia para transporte de 08 pessoas, inclusive motorista e més 6,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00
combustivel- ETA MCB
14 Mobilizacao/ desmobilizagao, conforme especificagdo - ETA SAO PEDRO und 1,00 3.397,62 1.698,81 1.698,81
15 Caminhao Basculanfe com cabine de sobrevivéncia para transporte de 08 pessoas, inclusive motorista e més 3,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00
combustivel- ETA SAO PEDRO
b ETA MCB -
22 RETIRADA DE MATERIAIS E DEMOLICOES: =
221 Remogao do material do leito filtrante existente (areia) com utilizagdo de bomba de dragagem m? 300,00 95,80 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00
222 Carga e descarga do material (areia do leito filtrante) para o almoxarifado da CESAMA DMT 40 Km m? 300,00 78,92 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00 3.946,00
223 Retirada das crepinas unid. 9.900,00 0,58 957,00 957,00 957,00 957,00 957,00 957,00
224 Demolicao da laje de acondicionamento das crepinas existentes m? 37,00 111,82 689,56 689,56 689,56 689,56 689,56 689,56
225 Corte com serra cliper da laje no trecho onde sera construida a canaleta e corte para demolicao de laje m 2.000,00 15,11 5.036,67 5.036,67 5.036,67 5.036,67 5.036,67 5.036,67
226 Demolicao de parte da laje de fundo para construgao da canaleta m? 13,00 111,82 242,28 242,28 242,28 242,28 242,28 242,28
227 Carga manual, descarga e transporte de material para bota fora DMT = 55Km m? 62,00 131,83 1.362,24 1.362,24 1.362,24 1.362,24 1.362,24 1.362,24
23 LIMPEZA DAS PAREDES, LAJE DE FUNDO E CANALETAS, =
231 Limpeza das paredes e laje de fundo com lavadora de alta pressao m? 1.720,00 11,69 3.351,13 3.351,13 3.351,13 3.351,13 3.351,13 3.351,13
24 RECUPERACAO DAS PAREDES DOS FILTROS, CANALETAS e Construgio da parede forma =
241 Recuperacao das paredes com argamassa de cimento, areia e cal m? 840,00 24,72 3.460,80 3.460,80 3.460,80 3.460,80 3.460,80 3.460,80
242 Recuperagao das arestas das canaletas com argamassa de cimento areia e cal m 342,00 19,54 1.113,78 1.113,78 1.113,78 1.113,78 1.113,78 1.113,78
243 dcr"e‘:;‘:i:‘;‘:eégz;egﬁi‘;‘abli‘:ﬁsg:z"C;‘n*fxolrg;?;:zj:;e servird de forma para a canaleta de m 96,42 70,10 112651 112651 112651 112651 112651 112651
244 Instalacao de bujoes de 1" no local de retirada das crepinas inclusive formecimento unid. 9.900,00 2,36 3.894,00 3.894,00 3.894,00 3.894,00 3.894,00 3.894,00
25 CONSTRUCAO DA CANALETA EM CONCRETO ARMADO -
251 Concreto 30 Mpa inclusive lancamento m? 7,00 522,53 609,62 609,62 609,62 609,62 609,62 609,62
252 Armacao de estruturas de concreto armado utilizando aco CA-50 - 8mm, inclusive armador Kg 500,00 11,60 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67 966,67
253 Forma Plana com reaproveitamento de 3 vezes m? 32,00 110,63 590,03 590,03 590,03 590,03 590,03 590,03
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CESAMA
OBRA/SERVICO: REFORMA DOS FILTROS ETA MARECHAL CASTELO BRANCO- 06 FILTROS DUPLOS E SAO PEDRO - 03 FILTROS Base:
abr/19
ITEM SERVICOS UNIDADE QU%?ZADE PRECO Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
2.6 MONTAGEM DO FUNDO DE FILTRO PLUVITEC FORNECIDO PELA CESAMA =
26.1 Montagem dos blocos de fundo de filtro PLUVITEC e gabaritos nas canaletas m?2 369,36 87,23 5.369,88 5.369,88 5.369,88 5.369,88 5.369,88 5.369,88
2.6.2 Fornecimento e langamento de concreto 30 Mpa m3 19,00 522,53 1.654,68 1.654,68 1.654,68 1.654,68 1.654,68 1.654,68
263 Retirada dos tampdes dos blocos unid. 9.900,00 0,58 957,00 957,00 957,00 957,00 957,00 957,00
27 IMPERMEABILIZACAO DO FILTRO e INSTALACAO DAS CREPINAS =
271 Aplicacao de impermeabil-izanle ﬂe.xivel (Vifiplus 5.000 ou similar) em 3 demaos cruzadas,nas paredes, m? 1.720,00 50,31 14.422.20 14.422.20 14.422.20 14.422.20 14.422.20 1442220
nas canaletas e na nova laje. Inclusive material.
272 Instalacao das Crepinas PLUVITEC fornecidas pela CESAMA unid. 9.900,00 0,58 957,00 957,00 957,00 957,00 957,00 957,00
2.8 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO LEITO FILTRANTE =
2.8.1 Fornecimento da camada suporte m3 40,00 491,82 3.278,80 3.278,80 3.278,80 3.278,80 3.278,80 3.278,80
282 Montagem da camada suporte m3 40,00 92,02 613,47 613,47 613,47 613,47 613,47 613,47
283 Fornecimento da camada de areia filtrante m3 115,00 507,46 9.726,32 9.726,32 9.726,32 9.726,32 9.726,32 9.726,32
2.8.4 Montagem da camada de areia filtrante m3 115,00 92,02 1.763,72 1.763,72 1.763,72 1.763,72 1.763,72 1.763,72
285 Montagem da camada de antracito fornecido pela CESAMA m3 185,00 92,02 2.837,28 2.837,28 2.837,28 2.837,28 2.837,28 2.837,28
3 ETA SAO PEDRO -
31 RETIRADA DE MATERIAIS E DEMOLICOES: =
311 Remogao do material do leito filtrante existente (areia) com utilizagdo de bomba de dragagem m? 35,00 95,80 1.117,67 1.117,67 1.117,67
312 Remogao do material de suporte do leito filtrante existente (seixo rolado) manual m? 20,00 142,94 952,93 952,93 952,93
313 Carga e descarga do material (areia do leito filtrante) para o almoxarifado da CESAMA DMT 10 Km m? 39,00 21,84 283,92 283,92 283,92
3.14 Retirada do manifold de drenagem de 4gua filtrada m?2 49,95 38,21 636,20 636,20 636,20
3.15 Carga manual, descarga e transporte de material para bota fora DMT = 20Km m? 5,00 59,31 98,85 98,85 98,85
3.2 LIMPEZA DAS PAREDES E CANALETAS, =
3.21 Limpeza das paredes e canaletas com lavadora de alta pressao m? 226,00 11,69 880,65 880,65 880,65
3.3 RECUPERAGAO DAS PAREDES E CANALETAS DOS FILTROS o
331 Recuperagao das paredes com argamassa de cimento, areia e cal m? 220,00 24,72 1.812,80 1.812,80 1.812,80
332 Recuperagao das arestas das canaletas com argamassa de cimento areia e cal m 27,00 19,54 175,86 175,86 175,86

Pagina 2 de 3




¢/eesan CRONOGRAMA FISICO
OBRA/SERVICO: REFORMA DOS FILTROS ETA MARECHAL CASTELO BRANCO- 06 FILTROS DUPLOS E SAO PEDRO - 03 FILTROS Base:
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ITEM SERVICOS UNIDADE QU?I;?ZADE PRECO Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
34 CONSTRUCAO DA LAJE E CANALETA DE DRENAGEM DE AGUA FILTRADA EM CONCRETO _
ARMADO
341 Concreto 30 Mpa inclusive langamento m? 6,00 522,53 1.045,06 1.045,06 1.045,06
3.4.2 Armagao de estruturas de concreto armado utilizando ago CA-50 - 8mm, inclusive armador Kg 285,00 11,60 1.102,00 1.102,00 1.102,00
343 Armagao de estruturas de concreto armado utilizando aco CA-50 - 10mm, inclusive armador Kg 115,00 9,46 362,63 362,63 362,63
3.44 Preenchimento manual dos vazios entre a laje e a canaleta com material do leito filtrante retirado m? 16,00 92,02 490,77 490,77 490,77
3.45 Forma Plana com reaproveitamento de 3 vezes m? 2,00 110,63 73,75 73,75 73,75
3.5 MONTAGEM DO FUNDO DE FILTRO PLUVITEC FORNECIDO PELA CESAMA -
351 Montagem dos blocos de fundo de filtro PLUVITEC e gabaritos nas canaletas m?2 49,95 87,23 1.452,38 1.452,38 1.452,38
352 Fornecimento e langamento de concreto 30 Mpa m? 3,00 522,53 522,53 522,53 522,53
353 Retirada dos tampdes dos blocos unid. 1.250,00 0,58 241,67 241,67 241,67
3.6 IMPERMEABILIZACAO DO FILTRO e INSTALAGCAO DAS CREPINAS -
361 Aplicacao de impermeabil-izante ﬂe.xivel (Vifiplus 5.000 ou similar) em 3 demaos cruzadas,nas paredes, m? 273,00 50,31 457821 157821 157821
nas canaletas e na nova laje. Inclusive material.
3.6.2 Instalacao das Crepinas PLUVITEC fornecidas pela CESAMA unid. 1.250,00 0,58 241,67 241,67 241,67
3.7 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO LEITO FILTRANTE -
3.7.1 Fornecimento da camada suporte m? 5,00 491,82 819,70 819,70 819,70
3.7.2 Montagem da camada suporte m3 5,00 92,02 153,37 153,37 153,37
373 Fornecimento da camada de areia filtrante m? 20,00 507,46 3.383,07 3.383,07 3.383,07
374 Montagem da camada de areia filtrante m? 20,00 92,02 613,47 613,47 613,47
375 Montagem da camada de antracito fornecido pela CESAMA m? 30,00 92,02 920,20 920,20 920,20
TOTAL GERAL 140.521,94 135.425,51 137.124,32 100.266,16 100.266,16 103.663,78
Orcamentista
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