{ Z
{/CESAMA CRONOGRAMA FISICO
OBRA/SERVICO: Servigo de Elaboragao de Plano de A¢ao Emergencial pata barragens Base:
Jun/19
ITEM SERVICOS UNIDADE QU?g?EADE PRECO Més 1 Més 2 Més 3 Més 4

Elaboracdo do Plano de a¢des emergenciais para as barragens operadas pela CESAMA

11 Barragem de Sao Pedro -
111 Estudo de Ruptura Hipotética und 1,00 28.588,22 1,00
1.1.2 Plano de A¢ao Emergencial und 1,00 13.453,28 1,00
1.2 Barragem Dr. Joao Penido -
1.21 Estudo de Ruptura Hipotética und 1,00 40.023,50 1,00
1.2.2 Plano de A¢ao Emergencial und 1,00 18.834,60 1,00
1.3 Barragem de Chapéu D"Uvas -
1.3.1 Estudo de Ruptura Hipotética und 1,00 45.741,16 1,00
1.3.2 Plano de A¢ao Emergencial und 1,00 21.525,25 1,00
TOTAL GERAL 168.166,01 28.588,22 53.476,78 64.575,76 21.525,25
Orcamentista

Paginaldel




