
OBRA:
RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO 

REGIONAL NOROESTE E SUDOESTE
Valor da Obra: Prazo total da obra: 12 meses maio-19

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Físico % 0,476% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 9.335,32                       R$ 777,94 R$ 777,94 R$ 777,94 R$ 777,94 R$ 777,94 R$ 777,94 R$ 777,94 R$ 777,94 R$ 777,94 R$ 777,94 R$ 777,94 R$ 777,94

Físico % 43,141% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 845.730,01                  R$ 70.477,50 R$ 70.477,50 R$ 70.477,50 R$ 70.477,50 R$ 70.477,50 R$ 70.477,50 R$ 70.477,50 R$ 70.477,50 R$ 70.477,50 R$ 70.477,50 R$ 70.477,50 R$ 70.477,50

Físico % 14,51% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 284.546,57                  R$ 23.712,21 R$ 23.712,21 R$ 23.712,21 R$ 23.712,21 R$ 23.712,21 R$ 23.712,21 R$ 23.712,21 R$ 23.712,21 R$ 23.712,21 R$ 23.712,21 R$ 23.712,21 R$ 23.712,21

Físico % 7,68% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 150.463,43                  R$ 12.538,62 R$ 12.538,62 R$ 12.538,62 R$ 12.538,62 R$ 12.538,62 R$ 12.538,62 R$ 12.538,62 R$ 12.538,62 R$ 12.538,62 R$ 12.538,62 R$ 12.538,62 R$ 12.538,62

Físico % 21,37% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 418.987,47                  R$ 34.915,62 R$ 34.915,62 R$ 34.915,62 R$ 34.915,62 R$ 34.915,62 R$ 34.915,62 R$ 34.915,62 R$ 34.915,62 R$ 34.915,62 R$ 34.915,62 R$ 34.915,62 R$ 34.915,62

Físico % 12,82% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Financeiro 251.333,17                  R$ 20.944,43 R$ 20.944,43 R$ 20.944,43 R$ 20.944,43 R$ 20.944,43 R$ 20.944,43 R$ 20.944,43 R$ 20.944,43 R$ 20.944,43 R$ 20.944,43 R$ 20.944,43 R$ 20.944,43

Físico % 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Acumulado 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

Financeiro 1.960.395,97  R$   163.366,33  R$   163.366,33  R$       163.366,33  R$        163.366,33  R$        163.366,33  R$        163.366,33  R$        163.366,33  R$        163.366,33  R$        163.366,33  R$        163.366,33  R$        163.366,33  R$        163.366,33 

Acumulado  R$   163.366,33  R$   326.732,66  R$       490.098,99  R$        653.465,32  R$        816.831,65  R$        980.197,99  R$    1.143.564,32  R$    1.306.930,65  R$    1.470.296,98  R$    1.633.663,31  R$    1.797.029,64  R$    1.960.395,97 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9223

3 LIGAÇÕES DE ESGOTO

4

EXECUÇÃO DE FURO EM PAREDE, 

LOCALIZAÇÃO DE REDES, RELIGAÇÃO 

TÉCNICA E MURETA PARA INSTALAÇÃO DE 

HIDRÔMETRO

           COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

1
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, 

MATERIAL E PESSOAL

5
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO

TOTAL

2 LIGAÇÕES DE ÁGUA

6
LIGAÇÕES ESPECIAIS EXECUTADAS AOS 

SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

R$ 1.960.395,57


