
ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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1 Estudo Preliminar X

2 Definição dos Indicadores e Metas de Avaliação X

Definição e Construção dos Intrumentos de Avaliação e do 

Regulamento do Programa de Avaliação de Desempenho
X X

Suporte à parametrização do sistema X

4 Capacitação da Equipe de Recursos Humanos e Lideranças X

Implantação Etapa 1 - Workshop X

Implantação Etapa 2 - Aplicação da Avaliação de Desempenho X

Implantação Etapa 3 - Elaboração do Relatório de Análise X X

6 Construção de Plano de Ação X
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