
OBRA/SERVIÇO:  CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM CONCRETO  PARA ABRIGO   DE  MEDIDORES ELETROMAGNÉTICOS DE VAZÃO DE ÁGUABase:

junho-19

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de identificação da obra ( 070X050m )- cavalete articulável un. 20,00                      172,34             861,70                      861,70                      861,70                      861,70                      

1.2 Locação e nivelamento de eixo em áreas urbanizadas m² 250,00                    5,96                 372,50                      372,50                      372,50                      372,50                      

1.3 Sinalização de Proteção e Isolamento inclusive diurno e noturno conforme especificado m 250,00                    3,83                 239,38                      239,38                      239,38                      239,38                      

1.4 Tapumes m² 218,00                    66,86               3.643,87                    3.643,87                    3.643,87                    3.643,87                    

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES -                   -                            -                            -                            

2.1 Demolição de Pavimento Poliédrico m² 5,00                        21,50               26,88                        26,88                        26,88                        26,88                        

2.2 Demolição de Pavimento Asfáltico com serra clipper m² 80,00                      21,50               430,00                      430,00                      430,00                      430,00                      

2.3 Demolição de Pavimento Cimentado m² 5,00                        25,25               31,56                        31,56                        31,56                        31,56                        

2.4 Recomposição de Pavimento Cimentado com base de concreto m² 5,00                        96,39               120,49                      120,49                      120,49                      120,49                      

2.5
Serviço de recomposição de pavimento asfáltico esp. média 5cm com fornecimento de massa  e emulsão , 
com preparo de base s/ fornecimento de material para base

m² 85,00                      115,79             2.460,54                    2.460,54                    2.460,54                    2.460,54                    

3 TRABALHOS EM TERRA            -                   -                            -                            -                            

3.1 Escavação Mecânica de Valas em Solo Seco-prof. até 1,50 m m³ 552,00                    10,26               1.415,88                    1.415,88                    1.415,88                    1.415,88                    

3.2 Escavação Mecânica de Valas em Solo Seco-prof. 1,50 até 2,50 m m³ 45,00                      18,61               209,36                      209,36                      209,36                      209,36                      

3.3 Escavação Mecânica de Valas em Solo c/Água-prof. até 1,50 m m³ 10,00                      16,76               41,90                        41,90                        41,90                        41,90                        

3.4 Escavação Mecânica de Valas em Solo c/Água-prof. 1,50 até 2,50 m m³ 20,00                      20,76               103,80                      103,80                      103,80                      103,80                      

3.5 Escavação de Vala em Moledo m³ 5,00                        115,75             144,69                      144,69                      144,69                      144,69                      

3.6 Acerto,apiloamento e verificação do nivelamento do fundo de valas m² 50,00                      3,50                 43,75                        43,75                        43,75                        43,75                        

3.7 Escoramento  Contínuo m² 250,00                    49,83               3.114,38                    3.114,38                    3.114,38                    3.114,38                    

3.8 Escoramento Contínuo Metálico/Madeira m² 10,00                      231,59             578,98                      578,98                      578,98                      578,98                      

3.9 Aterro de Valas e Cavas de Fundação, c/ controle de Grau Compactação m³ 175,00                    35,98               1.574,13                    1.574,13                    1.574,13                    1.574,13                    

3.10 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m³ m³ 200,00                    6,39                 319,50                      319,50                      319,50                      319,50                      

3.11 Transporte de material para Bota-fora  DTM = 15 km m³ 200,00                    39,37               1.968,50                    1.968,50                    1.968,50                    1.968,50                    

3.12 Adicional à Distância Média de Transporte de 15 km de Material p/ Botafora m³/km 2.000,00                 2,80                 1.400,00                    1.400,00                    1.400,00                    1.400,00                    

3.13 Esgotamento de águas das valas  com bombas (Não sendo consideradas águas de chuva) h 60,00                      9,17                 137,55                      137,55                      137,55                      137,55                      
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3.14 Execução de berço da areia m³ 80,00                      213,03             4.260,60                    4.260,60                    4.260,60                    4.260,60                    
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4 ESTRUTURAS DE CONCRETO -                   -                            -                            -                            

4.1 Fornecimento, preparo, Lançamento e Adensamento de Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m³ 45,00                      647,81             7.287,86                    7.287,86                    7.287,86                    7.287,86                    

4.2
Fornecimento de Formas em tábuas de pinho com  reap. 3x, Inclusive escoramento, mão de obra para 
forma ,desforma e transporte

m² 240,00                    138,28             8.296,80                    8.296,80                    8.296,80                    8.296,80                    

4.3
Fornecimento e Colocação de Aço CA-50 (inclusive manuseio, estocagem, desempeno, corte, dobramento, 
perdas e transporte)

Kg 3.600,00                 14,94               13.446,00                  13.446,00                  13.446,00                  13.446,00                  

5 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO -                   -                            -                            -                            

5.1 Fornec. Carga e Descarga, Aplicação de mistura (pó de pedra + brita zero) m³ 18,00                      168,15             756,68                      756,68                      756,68                      756,68                      

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                   -                            -                            -                            

6.1
Reconstrução de Ramais Danificados (Esgoto) ,incluindo escavação ,fornecimento  e assentamento de 
materiais e reaterro

un. 9,00                        750,11             1.687,75                    1.687,75                    1.687,75                    1.687,75                    

6.2
Reconstrução de Ramais Danificados (Água) ,incluindo escavação ,fornecimento  e assentamento de 
materiais e reaterro

un. 9,00                        644,81             1.450,82                    1.450,82                    1.450,82                    1.450,82                    

6.3 Fornecimento e  assentamento de tampão  FºFº  Agua-classe 300-DN 600 un 23,00                      743,75             4.276,56                    4.276,56                    4.276,56                    4.276,56                    

6.4 Limpeza e entrega da obra m² 368,00                    2,31                 212,52                      212,52                      212,52                      212,52                      

TOTAL GERAL 243.659,61       60.914,90                  60.914,90                  60.914,90                  60.914,90                  
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