&cesama

agua é vida

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

REDES DE AGUA E ESGOTO EM

OBRA Valor da Obra: R$ 3.313.562,96 Prazo total da obra: 12 meses julho-19
DIVERSAS RUAS
Fisico / 2 2 e o =~ ~ ~ A A A A A
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Fisico % 5,617%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES
Financeiro 186.119,30 RS 15.509,94 R$ 15.509,94 RS 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94, RS 15.509,94, RS 15.509,94
Fisico % 25,271%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%|
2 DEMOLICOES E RECOMPOSIGOES
Financeiro 837.354,20 RS 69.779,52, RS 69.779,52, RS 69.779,52, RS 69.779,52, RS 69.779,52, RS 69.779,52, RS 69.779,52, RS 69.779,52, RS 69.779,52, RS 69.779,52, RS 69.779,52, RS 69.779,52,
Fisico % 43,96% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%|
3 TRABALHOS EM TERRA
Financeiro 1.456.503,50 R$121.375,29|  R$121.375,29 RS 121.375,29 RS 121.375,29 RS 121.375,29 RS 121.375,29 RS 121.375,29 R$ 121.375,29 R$ 121.375,29 R$ 121.375,29 R$ 121.375,29 R$ 121.375,29
Fisico % 1,27%) 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%|
4 ASSENTAMENTO DA TUBULAGCAO
Financeiro 41.950,28 RS 3.495,86 RS 3.495,86 RS 3.495,86 RS 3.495,86 RS 3.495,86 RS 3.495,86 RS 3.495,86 RS 3.495,86 RS 3.495,86 RS 3.495,86 RS 3.495,86 RS 3.495,86
Fisico % 2,23%) 33,33%) 33,33%) 33,33%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 FORNECIMENTO DA TUBULAGAO
Financeiro 73.893,18 RS 24.631,06 RS 24.631,06 RS 24.631,06 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
Fisico % 1,08%) 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%|
6 CONSTRUGAO DE POGOS DE VISITA
Financeiro 35.843,32 RS 2.986,94 RS 2.986,94 RS 2.986,94 RS 2.986,94 RS 2.986,94 RS 2.986,94 RS 2.986,94 RS 2.986,94 RS 2.986,94 RS 2.986,94 RS 2.986,94 RS 2.986,94
, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA Fisico % 0,358%) 33,33% 33,33% 33,33% 0,00%| 0,00%| 0,00%| 0,00%| 0,00%| 0,00%| 0,00%| 0,00%| 0,00%|
CONSTRUCAO DE POCOS DE VISITA Financeiro 11.857,58 RS 3.952,53 R$ 3.952,53 R$ 3.952,53 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 2,592% 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%|
8 ESTRUTURAS DE CONCRETO
Financeiro 85.888,20 RS 7.157,35 RS 7.157,35 RS 7.157,35 RS 7.157,35 RS 7.157,35 RS 7.157,35 RS 7.157,35 RS 7.157,35 RS 7.157,35 RS 7.157,35 RS 7.157,35 RS 7.157,35
9 FORNECIMENTO DE Fisico % 0,66% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%|
CONCRETO(MATERIAL) Financeiro 21.810,40 RS 1.817,53 RS 1.817,53 RS 1.817,53 RS 1.817,53 RS 1.817,53 RS 1.817,53 RS 1.817,53 RS 1.817,53 RS 1.817,53 RS 1.817,53 RS 1.817,53 RS 1.817,53
Fisico % 15,19% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%) 8,33%) 8,33%) 8,33%|
10 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA
ATERRO Financeiro 503.459,40 RS 41.954,95 RS 41.954,95 RS 41.954,95 RS 41.954,95 RS 41.954,95 RS 41.954,95 RS 41.954,95 RS 41.954,95 RS 41.954,95 RS 41.954,95 RS 41.954,95 RS 41.954,95
Fisico % 1,20%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%) 25,00%) 25,00%) 25,00%|
11 SERVIGOS COMPLEMENTARES
Financeiro 39.865,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 9.966,25 RS 9.966,25 RS 9.966,25 RS 9.966,25
Fisico % 0,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%| 25,00%| 25,00%) 25,00%
12 TESTE HIDROSTATICO
Financeiro 19.018,60 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 4.754,65 RS 4.754,65 RS 4.754,65 RS 4.754,65
Fisico % 100,00% 8,83% 8,83% 8,83% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41%
AL Acumulado 8,83% 17,66% 26,50% 34,47% 42,44% 50,41% 58,38% 66,34% 74,76% 83,17% 91,59% 100,00%
Financeiro 3.313.562,96( RS 292.660,97 | R$ 292.660,97 (RS  292.660,97 | RS 264.077,38| RS 264.077,38| RS 264.077,38 | RS 264.077,38| RS 264.077,38| RS 278.798,28 | R$ 278.798,28 | R$ 278.798,28 | R$ 278.798,28
Acumulado R$ 292.660,97 [ RS 585.321,94 | R$  877.982,91| R$ 1.142.060,29 | RS 1.406.137,68 | RS 1.670.215,06 | RS 1.934.292,44 | RS 2.198.369,83 [ RS 2.477.168,11 | RS 2.755.966,39 [ R$ 3.034.764,68 | RS 3.313.562,96
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