
OBRA:
REDES DE ÁGUA E ESGOTO EM 

DIVERSAS RUAS
Valor da Obra: Prazo total da obra: 12 meses julho-19

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Físico % 5,617% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 186.119,30                  R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94 R$ 15.509,94

Físico % 25,271% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 837.354,20                  R$ 69.779,52 R$ 69.779,52 R$ 69.779,52 R$ 69.779,52 R$ 69.779,52 R$ 69.779,52 R$ 69.779,52 R$ 69.779,52 R$ 69.779,52 R$ 69.779,52 R$ 69.779,52 R$ 69.779,52

Físico % 43,96% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 1.456.503,50               R$ 121.375,29 R$ 121.375,29 R$ 121.375,29 R$ 121.375,29 R$ 121.375,29 R$ 121.375,29 R$ 121.375,29 R$ 121.375,29 R$ 121.375,29 R$ 121.375,29 R$ 121.375,29 R$ 121.375,29

Físico % 1,27% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 41.950,28                    R$ 3.495,86 R$ 3.495,86 R$ 3.495,86 R$ 3.495,86 R$ 3.495,86 R$ 3.495,86 R$ 3.495,86 R$ 3.495,86 R$ 3.495,86 R$ 3.495,86 R$ 3.495,86 R$ 3.495,86

Físico % 2,23% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 73.893,18                    R$ 24.631,06 R$ 24.631,06 R$ 24.631,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,08% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 35.843,32                    R$ 2.986,94 R$ 2.986,94 R$ 2.986,94 R$ 2.986,94 R$ 2.986,94 R$ 2.986,94 R$ 2.986,94 R$ 2.986,94 R$ 2.986,94 R$ 2.986,94 R$ 2.986,94 R$ 2.986,94

Físico % 0,358% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 11.857,58                    R$ 3.952,53 R$ 3.952,53 R$ 3.952,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA

4 ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO

6 CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA

7
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA

           COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5 FORNECIMENTO DA TUBULAÇÃO

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

R$ 3.313.562,96

Financeiro 11.857,58                    R$ 3.952,53 R$ 3.952,53 R$ 3.952,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 2,592% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 85.888,20                    R$ 7.157,35 R$ 7.157,35 R$ 7.157,35 R$ 7.157,35 R$ 7.157,35 R$ 7.157,35 R$ 7.157,35 R$ 7.157,35 R$ 7.157,35 R$ 7.157,35 R$ 7.157,35 R$ 7.157,35

Físico % 0,66% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 21.810,40                    R$ 1.817,53 R$ 1.817,53 R$ 1.817,53 R$ 1.817,53 R$ 1.817,53 R$ 1.817,53 R$ 1.817,53 R$ 1.817,53 R$ 1.817,53 R$ 1.817,53 R$ 1.817,53 R$ 1.817,53

Físico % 15,19% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Financeiro 503.459,40                  R$ 41.954,95 R$ 41.954,95 R$ 41.954,95 R$ 41.954,95 R$ 41.954,95 R$ 41.954,95 R$ 41.954,95 R$ 41.954,95 R$ 41.954,95 R$ 41.954,95 R$ 41.954,95 R$ 41.954,95

Físico % 1,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 39.865,00                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.966,25 R$ 9.966,25 R$ 9.966,25 R$ 9.966,25

Físico % 0,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 19.018,60                    R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.754,65 R$ 4.754,65 R$ 4.754,65 R$ 4.754,65

Físico % 100,00% 8,83% 8,83% 8,83% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 7,97% 8,41% 8,41% 8,41% 8,41%

Acumulado 8,83% 17,66% 26,50% 34,47% 42,44% 50,41% 58,38% 66,34% 74,76% 83,17% 91,59% 100,00%

Financeiro 3.313.562,96  R$   292.660,97  R$   292.660,97  R$       292.660,97  R$        264.077,38  R$        264.077,38  R$        264.077,38  R$        264.077,38  R$        264.077,38  R$        278.798,28  R$        278.798,28  R$        278.798,28  R$        278.798,28 

Acumulado  R$   292.660,97  R$   585.321,94  R$       877.982,91  R$    1.142.060,29  R$    1.406.137,68  R$    1.670.215,06  R$    1.934.292,44  R$    2.198.369,83  R$    2.477.168,11  R$    2.755.966,39  R$    3.034.764,68  R$    3.313.562,96 

TOTAL

8 ESTRUTURAS DE CONCRETO

12 TESTE HIDROSTÁTICO

9
FORNECIMENTO DE 

CONCRETO(MATERIAL)

10
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 

ATERRO

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES



Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9223


