dcesama

dgua é vida

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESVIO DE ADUTORA - VIADUTO CASCATINHA E

OBRA: ~ Valor da Obra: RS 1.337.290,11 Prazo total da obra: 4 meses julho-19
INTERLIGAGOES ZONAS D e E $ .
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FISICO / FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Fisico % 13,63% 41,18% 30,53% 14,20% 14,08%
1 SERVIGOS PRELIMINARES
Financeiro 182.248,44 RS 75.052,46 RS 55.644,86 RS 25.885,70 RS 25.665,43
Fisico % 2,98% 23,12% 23,12% 26,88% 26,88%
2 DEMOLIGOES E RECOMPOSICOES
Financeiro 39.874,95 R$ 9.219,54 R$ 9.219,54 R$ 10.717,94 RS 10.717,94
Fisico % 14,83% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%)
3 TRABALHOS EM TERRA
Financeiro 198.365,55 RS 49.591,39 RS 49.591,39 RS$ 49.591,39 RS 49.591,39
Fisico % 5,39% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%)
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO
Financeiro 72.049,67 RS 18.012,42 RS 18.012,42 RS 18.012,42 RS 18.012,42
Fisico % 50,03% 60,41% 39,59% 0,00% 0,00%
5 FORNECIMENTO DE PECAS
Financeiro 668.997,63 RS 404.142,39 RS 264.855,24 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 13,08% 6,54% 6,54% 6,54% 6,54%
6 SERVICOS COMPLEMENTARES
Financeiro 174.969,14 RS 43.742,29 RS 43.742,29 RS 43.742,29 RS 43.742,29
Fisico % 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,12%
7 LIMPEZA, OPERAGAO E MANUTENGAO
Financeiro 784,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 784,73
Fisico % 100,00% 44,85% 32,98% 11,06% 11,11%
TOTAL Acumulado 44,85% 77,83% 88,89% 100,00%
Financeiro 1.337.290,11| R$ 599.760,47 | RS 441.065,73 | RS 147.949,72 | RS 148.514,18
Acumulado RS 599.760,47 | RS 1.040.826,20 | RS 1.188.775,93 | R$ 1.337.290,11
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