
 
 

                                                                                                                                          
          Companhia de Saneamento Municipal – Cesama                               Marcelo Mello do Amaral                                                                             
       Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar – Centro                            Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D        

 
MINISTÉRIO DAS CIDADES  

 
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS 

 
AVANÇAR SANEAMENTO 2017 

 
 
 
 
 

CONTRATO 0506697-36/2018 
 

PROPONENTE :  CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL 
 

MODALIDADE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão Descrição Data 
0 Emissão Inicial 29/12/2017 
1 Atendimento considerações CEF 30/07/2018 
2 Alteração de título da intervenção / nº contrato 10/07/2019 
3 Revisão do orçamento 13/08/2020 

 

Intervenção 2   Construção da 4ª Adutora de Água Tratada de Juiz de Fora 

VOLUME 3– ORÇAMENTO  

DESCRIÇÃO: AMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA DE JUIZ DE FORA 



 
 

                                                                                                                                          
          Companhia de Saneamento Municipal – Cesama                               Marcelo Mello do Amaral                                                                             
       Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar – Centro                            Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D        
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG / Telefone: (32) 3692-9203                    ART 14201700000004001868      

 
Este volume é composto de documentação específica para esta intervenção, sendo este o material a ser 
apresentado: 
 
 
 
 

 Resumo do orçamento 

 Orçamento 

 Memória de cálculo do quantitativo 

 Pareto 

 Cálculo BDI 

 Matriz de Risco  

 Cronograma 

 
  



 
 

                                                                                                                                          
          Companhia de Saneamento Municipal – Cesama                               Marcelo Mello do Amaral                                                                             
       Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar – Centro                            Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

CONSTRUÇÃO DA 4a. ADUTORA DE ÁGUA 
TRATADA DE JUIZ DE FORA 



 
 

                                                                                                                                          
          Companhia de Saneamento Municipal – Cesama                               Marcelo Mello do Amaral                                                                             
       Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar – Centro                            Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORÇAMENTO 



OBRA/SERVIÇO: Construção da 4ª Adutora de Água Tratada de Juiz de Fora Base:
NÃO DESONERADO 12/08/2020

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 57.936,59                74.648,84                 

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 1.055.029,34           1.361.020,69            

3 TRABALHOS EM TERRA 7.479.949,22           9.649.260,34            

4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS 22.990.883,69         27.168.952,10          

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO 2.746.442,30           3.542.853,68            

6 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE TRAVESSIAS EM ARCO 728.510,03              939.777,94               

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 522.697,70              674.279,23               

8 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 67.783,90                87.535,50                 

TOTAL GERAL 35.649.232,77         43.498.328,32          

 VALOR TOTAL COM 
BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM SERVIÇOS UNIDADE  QUANTIDADE 
 VALOR TOTAL SEM 

BDI 

____________________________
Orçamentista
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Base:

NÃO 

DESONERADO 12/08/2020

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                  -                  57.936,59                74.648,84               

1.1 93207 SINAPI 05/2018 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 51,89                679,37            876,39            35.252,51                45.475,88               29,00%

1.2 74209/001 SINAPI 05/2018 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 8,00                  344,64            444,59            2.757,12                  3.556,72                 29,00%

1.3 73679 SINAPI 05/2018 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM m 7.480,00           2,14                2,76                16.007,20                20.644,80               29,00%

1.4 COTAÇÃO1 COTAÇÃO CAVALETES und 4,00                  193,19            227,96            772,76                     911,84                    18,00%

1.5 74220/001 SINAPI-05/2018
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X
m² 60,00                52,45              67,66              3.147,00                  4.059,60                 29,00%

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES -                  -                  1.055.029,34           1.361.020,69          29,00%

2.1 COMPOSIÇÃO 1 COMPOSIÇÃO 

CESAMA
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM SERRA CLIPPER m² 14.964,00         31,82              41,05              476.154,48              614.272,20             29,00%

2.2 95995 SINAPI 05/2018 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ m³ 748,20              773,69            998,06            578.874,86              746.748,49             29,00%

3 TRABALHOS EM TERRA -                  -                  7.479.949,22           9.649.260,34          29,00%

3.1 93358 SINAPI 05/2018 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m³ 162,00              58,42              75,36              9.464,04                  12.208,32               29,00%

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 
 PREÇO SEM 

BDI 

 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO

1A-ORÇ Construção da 4ª adutora-30042020- Atualizado p/ índice IPCA DE 05/2018 à 06/2020=7,33% 

/SGOBAIN/MERCADO-08/2020

Esta coluna 

deve ser 

preenchida 

com o BDI de 

cada item que 

possua preço 

unitário

FONTE 

ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM 

BDI 

 VALOR TOTAL 

COM BDI 

OBRA/SERVIÇO: Construção da 4ª Adutora de Água Tratada de Juiz de Fora

3.2 TER-ESC-040 SETOP 01/2018 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M m³ 155,00              64,68              83,44              10.025,40                12.933,20               29,00%

3.3 65000158 COPASA 04/2018 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M ATE 3,00 M m³ 20,00                102,05            131,64            2.041,00                  2.632,80                 29,00%

3.4 90106 SINAPI 05/2018 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA m³ 23.326,00         5,39                6,95                125.727,14              162.115,70             29,00%

3.5 90102 SINAPI 05/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM 

RETROESCAVADEIRA 
m³ 23.653,00         8,12                10,47              192.062,36              247.646,91             29,00%

3.6 65000164 COPASA 04/2018 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 M m³ 2.922,00           12,64              16,31              36.934,08                47.657,82               29,00%

3.7 65000165 COPASA 04/2018 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF. DE 1,50 ATÉ 4,00 M m³ 2.963,00           16,76              21,62              49.659,88                64.060,06               29,00%

3.8 COMPOSIÇÃO 3 COMPOSIÇÃO 

CESAMA
ESCAVAÇÃO DE VALA EM ROCHA À FRIO-PROF. ATÉ 3,00 M,COM ARGAMASSA EXPANSIVA m³ 362,00              447,25            576,95            161.904,50              208.855,90             29,00%

3.9 TER-ECR-005 SETOP 01/2018 ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO  PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA m² 27.407,00         63,54              81,97              1.741.440,78           2.246.551,79          29,00%

3.10 83770 SINAPI 05/2018 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8" m² 22.015,00         132,53            170,96            2.917.647,95           3.763.684,40          29,00%

3.11 93382 SINAPI 05/2018 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA m³ 28.924,00         21,80              28,12              630.543,20              813.342,88             29,00%

3.12 74151/001 SINAPI 05/2018
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP 

COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.
m³ 10,00                3,06                3,95                30,60                       39,50                      29,00%

3.13 COMPOSIÇÃO 4 COMPOSIÇÃO 

CESAMA
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO DTM = 15Km m³ 10,00                28,54              36,82              285,40                     368,20                    29,00%

3.14 72898 SINAPI 05/2018 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ m³ 6.951,00           3,96                5,11                27.525,96                35.519,61               29,00%

3.15 COMPOSIÇÃO 5 COMPOSIÇÃO 

CESAMA
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA DTM = 15Km m³ 6.951,00           28,54              36,82              198.381,54              255.935,82             29,00%

3.16 72885 SINAPI 05/2018
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 

(ADICIONAL Á DISTÂNCIA MÉDIA DE 15 km P/ TRANSPOTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO)
m³/km 150,00              1,75                2,26                262,50                     339,00                    29,00%

3.17 72885 SINAPI 05/2018
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL 

(ADICIONAL Á DISTÂNCIA MÉDIA DE 15 km P/ TRANSPORTE DE MATERIAL BOTA-FORA)
m³/km 104.261,00       1,75                2,26                182.456,75              235.629,86             29,00%

3.18 73891/001 SINAPI 05/2018 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 83,00                5,79                7,47                480,57                     620,01                    29,00%
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3.19 94097 SINAPI 05/2018
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA
m² 13.483,00         4,58                5,91                61.752,14                79.684,53               29,00%

3.20 73698 SINAPI 05/2018 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL m³ 451,00              218,95            282,45            98.746,45                127.384,95             29,00%

3.21 94112 SINAPI 05/2018
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA
m³ 294,00              168,05            216,78            49.406,70                63.733,32               29,00%

3.22 94115 SINAPI 05/2018
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA
m³ 4.988,00           111,58            143,94            556.561,04              717.972,72             29,00%

3.23 96396 SINAPI 05/2018 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES m³ 3.891,00           109,64            141,44            426.609,24              550.343,04             29,00%

4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS -                  -                  22.990.883,69         27.168.952,10        

4.1 COTAÇÃO2 COTAÇÃO CURVA 90º c/ FLANGES DN 200 FoFo PN10 un. 26,00 406,28            479,41            10.563,28                12.464,66               18,00%

4.2 COTAÇÃO3 COTAÇÃO CURVA 90º c/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 66.923,40       78.969,61       66.923,40                78.969,61               18,00%

4.3 COTAÇÃO4 COTAÇÃO CURVA 45º c/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 5,00 42.139,37       49.724,46       210.696,85              248.622,30             18,00%

4.4 COTAÇÃO5 COTAÇÃO CURVA 22º c/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 12,00 19.764,17       23.321,72       237.170,04              279.860,64             18,00%

4.5 COTAÇÃO6 COTAÇÃO CURVA 11º c/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 8,00 16.003,03       18.883,58       128.024,24              151.068,64             18,00%

4.6 COTAÇÃO7 COTAÇÃO CURVA 90º c/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 1,00 29.011,27       34.233,30       29.011,27                34.233,30               18,00%

4.7 COTAÇÃO8 COTAÇÃO CURVA 45º c/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 6,00 23.638,83       27.893,82       141.832,98              167.362,92             18,00%

4.8 COTAÇÃO9 COTAÇÃO CURVA 22º c/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 5,00 12.502,58       14.753,04       62.512,90                73.765,20               18,00%

4.9 COTAÇÃO10 COTAÇÃO CURVA 11º c/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 9,00 14.611,45       17.241,51       131.503,05              155.173,59             18,00%

4.10 COTAÇÃO11 COTAÇÃO CURVA 45º c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 900 AÇO CL150 un. 4,00 1.985,61         2.343,02         7.942,44                  9.372,08                 18,00%

4.11 COTAÇÃO12 COTAÇÃO CURVA 90º c/ BOLSAS DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 19.931,82       23.519,55       19.931,82                23.519,55               18,00%

4.12 COTAÇÃO13 COTAÇÃO CURVA 90º c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 600 AÇO CL150 un. 2,00 3.139,40         3.704,49         6.278,80                  7.408,98                 18,00%

4.13 COTAÇÃO14 COTAÇÃO CURVA **º c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA  DN 600 AÇO CL150 un. 2,00 3.139,40         3.704,49         6.278,80                  7.408,98                 18,00%

4.14 COTAÇÃO15 COTAÇÃO TÊ COM BOLSAS JGS DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 49.225,00       58.085,50       49.225,00                58.085,50               18,00%

4.15 COTAÇÃO16 COTAÇÃO TÊ COM BOLSAS JGS E FLANGE DN 1200x200 FoFo PN10 un. 1,00 22.372,12       26.399,10       22.372,12                26.399,10               18,00%

4.16 COTAÇÃO17 COTAÇÃO TÊ COM BOLSAS JGS E FLANGE DN 900x200 FoFo PN10 un. 14,00 19.849,08       23.421,91       277.887,12              327.906,74             18,00%

4.17 COTAÇÃO18 COTAÇÃO TE DE REDUÇÃO c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 900x800 AÇO CL150 un. 2,00 4.668,86         5.509,25         9.337,72                  11.018,50               18,00%

4.18 COTAÇÃO19 COTAÇÃO TÊ COM BOLSAS JGS DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 14.925,00       17.611,50       14.925,00                17.611,50               18,00%

4.19 COTAÇÃO20 COTAÇÃO DERIVAÇÃO SOLDADA DN 200 AÇO CL150 un. 10,00 375,66            443,28            3.756,60                  4.432,80                 18,00%

4.20 COTAÇÃO21 COTAÇÃO EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 1200 FoFo PN10 un. 3,00 24.416,58       28.811,56       73.249,74                86.434,68               18,00%

4.21 COTAÇÃO22 COTAÇÃO EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 900 FoFo PN10 un. 5,00 15.396,23       18.167,55       76.981,15                90.837,75               18,00%

4.22 COTAÇÃO23 COTAÇÃO EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 12.866,95       15.183,00       12.866,95                15.183,00               18,00%

4.23 COTAÇÃO24 COTAÇÃO REDUÇÃO c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 1200x600 AÇO CL150 un. 1,00 6.171,48         7.282,35         6.171,48                  7.282,35                 18,00%

4.24 COTAÇÃO25 COTAÇÃO REDUÇÃO c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 900x600 AÇO CL150 un. 1,00 5.473,83         6.459,12         5.473,83                  6.459,12                 18,00%

4.25 COTAÇÃO26 COTAÇÃO REDUÇÃO COM BOLSAS JGS DN 1200x1000 FoFo PN10 un. 1,00 28.616,53       33.767,51       28.616,53                33.767,51               18,00%
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4.26 COTAÇÃO27 COTAÇÃO REDUÇÃO COM BOLSAS JGS DN 1000x900 FoFo PN10 un. 1,00 18.106,75       21.365,97       18.106,75                21.365,97               18,00%

4.27 COTAÇÃO28 COTAÇÃO REDUÇÃO COM BOLSAS JGS DN 800x600 FoFo PN10 un. 2,00 13.505,23       15.936,17       27.010,46                31.872,34               18,00%

4.28 COTAÇÃO29 COTAÇÃO LUVA DE CORRER JM DN 600 FoFo PN10 un. 4,00 6.063,36         7.154,76         24.253,44                28.619,04               18,00%

4.29 COTAÇÃO30 COTAÇÃO LUVA DE CORRER JM DN 800 FoFo PN10 un. 2,00 17.492,13       20.640,71       34.984,26                41.281,42               18,00%

4.30 COTAÇÃO31 COTAÇÃO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 1200 AÇO CL150 un. 3,00 3.541,89         4.179,43         10.625,67                12.538,29               18,00%

4.31 COTAÇÃO32 COTAÇÃO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 900 AÇO CL150 un. 5,00 2.844,25         3.356,22         14.221,25                16.781,10               18,00%

4.32 COTAÇÃO33 COTAÇÃO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 800 AÇO CL150 un. 2,00 2.307,60         2.722,97         4.615,20                  5.445,94                 18,00%

4.33 COTAÇÃO34 COTAÇÃO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 600 AÇO CL150 un. 2,00 1.341,63         1.583,12         2.683,26                  3.166,24                 18,00%

4.34 COTAÇÃO35 COTAÇÃO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 200 AÇO CL150 un. 10,00 225,39            265,96            2.253,90                  2.659,60                 18,00%

4.35 COTAÇÃO36 COTAÇÃO VÁLVULA BORBOLETA AWWA DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 89.476,79       105.582,61     89.476,79                105.582,61             18,00%

4.36 COTAÇÃO37 COTAÇÃO VÁLVULA BORBOLETA AWWA DN 900 FoFo PN10 un. 1,00 47.618,24       56.189,52       47.618,24                56.189,52               18,00%

4.37 COTAÇÃO38 COTAÇÃO VÁLVULA BORBOLETA AWWA DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 39.989,64       47.187,78       39.989,64                47.187,78               18,00%

4.38 COTAÇÃO39 COTAÇÃO REGISTRO EURO 23 ou similar DN 200 FoFo PN10 un. 24,00 1.448,14         1.708,81         34.755,36                41.011,44               18,00%4.38 COTAÇÃO39 COTAÇÃO REGISTRO EURO 23 ou similar DN 200 FoFo PN10 un. 24,00 1.448,14         1.708,81         34.755,36                41.011,44               18,00%

4.39 COTAÇÃO40 COTAÇÃO VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 200 FoFo PN10 un. 11,00 4.854,38         5.728,17         53.398,18                63.009,87               18,00%

4.40 COTAÇÃO41 COTAÇÃO TUBO c/ FLANGES (L=0,50m) DN 200 FoFo PN10 un. 20,00 2.116,22         2.497,14         42.324,40                49.942,80               18,00%

4.41 COTAÇÃO42 COTAÇÃO TUBO c/ PONTAS (L=6,00) DN 200  FoFo un. 6,00 3.340,42         3.941,70         20.042,52                23.650,20               18,00%

4.42 COTAÇÃO43 COTAÇÃO TUBO FLANGE E PONTA (L=1,00m) DN 600 FoFo PN10 un. 2,00 4.223,05         4.983,20         8.446,10                  9.966,40                 18,00%

4.43 COTAÇÃO44 COTAÇÃO TUBO FLANGE E PONTA (L=1,00m) DN 800 FoFo PN10 un. 2,00 9.710,00         11.457,80       19.420,00                22.915,60               18,00%

4.44 COTAÇÃO45 COTAÇÃO TUBO AÉREO #1/2" c/ PONTAS DN 1200 AÇO CL150 m 40,00 4.110,74         4.850,67         164.429,60              194.026,80             18,00%

4.45 COTAÇÃO46 COTAÇÃO TUBO AÉREO #1/2" c/ PONTAS DN 900 AÇO CL150 m 65,00 3.082,52         3.637,37         200.363,80              236.429,05             18,00%

4.46 COTAÇÃO47 COTAÇÃO TUBO ENTERRADO #3/4" c/ PONTAS DN 600 AÇO CL150 m 47,00 6.246,61         7.371,00         293.590,67              346.437,00             18,00%

4.47 COTAÇÃO48 COTAÇÃO TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 1200 FoFo PN10 m 2719,00 3.394,60         4.005,63         9.229.917,40           10.891.307,97        18,00%

4.48 COTAÇÃO49 COTAÇÃO TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 900 FoFo PN10 m 4874,00 2.164,65         2.554,29         10.550.504,10         12.449.609,46        18,00%

4.49 COTAÇÃO50 COTAÇÃO TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 800 FoFo PN10 m 30,00 1.879,09         2.217,33         56.372,70                66.519,90               18,00%

4.50 83724 SINAPI 05/2018 ASSENT. PEÇAS E CONEXÕES DE FoFo COM DN 50 A 300 MM kg 2841,00 1,45                1,87                4.119,45                  5.312,67                 29,00%

4.51 83725 SINAPI 05/2018 ASSENT. PEÇAS E CONEXÕES DE FoFo COM DN 350 A 600 MM kg 1398,00 0,96                1,24                1.342,08                  1.733,52                 29,00%

4.52 83726 SINAPI 05/2018 ASSENT. PEÇAS E CONEXÕES DE FoFo COM DN 700 A 1200 MM kg 42045,00 0,70                0,90                29.431,50                37.840,50               29,00%

4.53 73884/005 SINAPI 05/2018 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 un. 35,00 550,33            709,93            19.261,55                24.847,55               29,00%

4.54 73884/014 SINAPI 05/2018 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800 un. 1,00 1.183,39         1.526,57         1.183,39                  1.526,57                 29,00%

4.55 73884/015 SINAPI 05/2018 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900 un. 1,00 1.196,06         1.542,92         1.196,06                  1.542,92                 29,00%

4.56 73884/016 SINAPI 05/2018 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1200 un. 1,00 1.352,45         1.744,66         1.352,45                  1.744,66                 29,00%

4.57 97154 SINAPI 05/2018 ASSENTAMENTO TUBO FoFo PARA REDE DE ÁGUA DN 900 MM JUNTA ELÁSTICA m 4874,00 36,07              46,53              175.805,18              226.787,22             29,00%

Marcelo Mello do Amaral             

Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D   

ART 14201700000004001868



Base:

NÃO 

DESONERADO 12/08/2020

SERVIÇOSITEM UNIDADE  QUANTIDADE 
 PREÇO SEM 

BDI 

 VALOR TOTAL 

SEM BDI 

ORÇAMENTO / PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS

CÓDIGO

1A-ORÇ Construção da 4ª adutora-30042020- Atualizado p/ índice IPCA DE 05/2018 à 06/2020=7,33% 

/SGOBAIN/MERCADO-08/2020

Esta coluna 

deve ser 

preenchida 

com o BDI de 

cada item que 

possua preço 

unitário

FONTE 

ORÇAMENTÁRIA

 PREÇO COM 

BDI 

 VALOR TOTAL 

COM BDI 

OBRA/SERVIÇO: Construção da 4ª Adutora de Água Tratada de Juiz de Fora

4.58 97156 SINAPI 05/2018 ASSENTAMENTO TUBO FoFo PARA REDE DE ÁGUA DN 1200 MM JUNTA ELÁSTICA m 2719,00 47,17              60,85              128.255,23              165.451,15             29,00%

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO -                  -                  2.746.442,30           3.542.853,68          29,00%

5.1 73361 SINAPI 05/2018 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO m³ 2,00                  342,78            442,19            685,56                     884,38                    29,00%

5.2 94962 SINAPI 05/2018 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO m³ 2,00                  233,49            301,20            466,98                     602,40                    29,00%

5.3 1527 SINAPI 05/2018 CONCRETO USINADO C25 m³ 4.337,00           298,63            385,23            1.295.158,31           1.670.742,51          29,00%

5.4 AUX-LAN-020 SETOP-01/2018 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO EM ESTRUTURA m³ 4.337,00           123,68            159,55            536.400,16              691.968,35             29,00%

5.5 92779 SINAPI 05/2018
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M 
kg 30.143,00         6,73                8,68                202.862,39              261.641,24             29,00%

5.6 92264 SINAPI 05/2018
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA
m² 6.081,00           97,48              125,75            592.775,88              764.685,75             29,00%

5.7 65003743 COPASA 04/2018 DESFORMA DE ESTRUTURA - QUALQUER ALTURA m² 6.081,00           19,42              25,05              118.093,02              152.329,05             29,00%

6 CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE TRAVESSIAS EM ARCO -                  -                  728.510,03              939.777,94             29,00%

6.1 COTAÇÃO51 COTAÇÃO CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE TRAVESSIA EM ARCO - AÇO 1200 - EXTENSÃO 40m un. 1,00                  327.038,45     421.879,60     327.038,45              421.879,60             29,00%

6.2 COTAÇÃO52 COTAÇÃO CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE TRAVESSIA EM ARCO - AÇO 900   - EXTENSÃO 44m un. 1,00                  350.753,01     452.471,38     350.753,01              452.471,38             29,00%

6.3 COTAÇÃO53 COTAÇÃO CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE TRAVESSIA DE CANAL - AÇO 900 - EXTENSÃO 17m un. 1,00                  50.718,57       65.426,96       50.718,57                65.426,96               29,00%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                  -                  522.697,70              674.279,23             29,00%

7.1 COTAÇÃO54 COTAÇÃO INTERLIGAÇÃO 1 und 1,00                  138.203,22     178.282,15     138.203,22              178.282,15             29,00%

7.2 COTAÇÃO55 COTAÇÃO INTERLIGAÇÃO 2 und 1,00                  122.378,47     157.868,23     122.378,47              157.868,23             29,00%

7.3 COTAÇÃO56 COTAÇÃO INTERLIGAÇÃO 3 und 1,00                  230.631,51     297.514,65     230.631,51              297.514,65             29,00%

7.4 73758/001 SINAPI 05/2018 LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO m 7.480,00           1,69                2,18                12.641,20                16.306,40               29,00%

7.5 74219/001 SINAPI 05/2018 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m2 240,00              57,77              74,52              13.864,80                17.884,80               29,00%

7.6 84126 SINAPI 05/2018
CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA 

CHAPA EM CADA APLICACAO
m2 150,00              33,19              42,82              4.978,50                  6.423,00                 29,00%

8 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO -                  -                  67.783,90                87.535,50               29,00%

8.1 73806/001 SINAPI 05/2018 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA m² 44.890,00         1,51                1,95                67.783,90                87.535,50               29,00%

TOTAL GERAL 35.649.232,77         43.498.328,32        

Marcelo Mello do Amaral             
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OBRA/SERVIÇO: Construção da 4ª Adutora de Água Tratada de Juiz de Fora

Base: ago-20

Valores com BDI

Valor Total 100,0%

Ordem Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Valor Total Participação % Acumulado %

1 COTAÇÃO49-COTAÇÃO TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 900 FoFo PN10 m 4.874,00 2.554,29R$             12.449.609,46R$      28,6% 28,6%

2 COTAÇÃO48-COTAÇÃO TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 1200 FoFo PN10 m 2.719,00 4.005,63R$             10.891.307,97R$      25,0% 53,7%

3 83770-SINAPI 05/2018 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"m² 22.015,00 170,96R$                3.763.684,40R$        8,7% 62,3%

4 TER-ECR-005-SETOP 01/2018ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO  PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBAm² 27.407,00 81,97R$                  2.246.551,79R$        5,2% 67,5%

5 1527-SINAPI 05/2018 CONCRETO USINADO C25 m³ 4.337,00 385,23R$                1.670.742,51R$        3,8% 71,3%

6 93382-SINAPI 05/2018 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADAm³ 28.924,00 28,12R$                  813.342,88R$           1,9% 73,2%

7 92264-SINAPI 05/2018 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADAm² 6.081,00 125,75R$                764.685,75R$           1,8% 74,9%

8 95995-SINAPI 05/2018 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ m³ 748,20 998,06R$                746.748,49R$           1,7% 76,7%

9 94115-SINAPI 05/2018 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAm³ 4.988,00 143,94R$                717.972,72R$           1,7% 78,3%

10 AUX-LAN-020-SETOP-01/2018LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO EM ESTRUTURAm³ 4.337,00 159,55R$                691.968,35R$           1,6% 79,9%

11 COMPOSIÇÃO 1-COMPOSIÇÃO CESAMADEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM SERRA CLIPPER m² 14.964,00 41,05R$                  614.272,20R$           1,4% 81,3%

12 96396-SINAPI 05/2018 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLESm³ 3.891,00 141,44R$                550.343,04R$           1,3% 82,6%

13 COTAÇÃO52-COTAÇÃO CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE TRAVESSIA EM ARCO - AÇO 900   - EXTENSÃO 44m un. 1,00 452.471,38R$         452.471,38R$           1,0% 83,6%

14 COTAÇÃO51-COTAÇÃO CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE TRAVESSIA EM ARCO - AÇO 1200 - EXTENSÃO 40mun. 1,00 421.879,60R$         421.879,60R$           1,0% 84,6%

15 COTAÇÃO47-COTAÇÃO TUBO ENTERRADO #3/4" c/ PONTAS DN 600 AÇO CL150 m 47,00 7.371,00R$             346.437,00R$           0,8% 85,4%

16 COTAÇÃO17-COTAÇÃO TÊ COM BOLSAS JGS E FLANGE DN 900x200 FoFo PN10 un. 14,00 23.421,91R$           327.906,74R$           0,8% 86,1%

17 COTAÇÃO56-COTAÇÃO INTERLIGAÇÃO 3 und 1,00 297.514,65R$         297.514,65R$           0,7% 86,8%

18 COTAÇÃO5-COTAÇÃO CURVA 22º c/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 12,00 23.321,72R$           279.860,64R$           0,6% 87,5%

19 92779-SINAPI 05/2018 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M kg 30.143,00 8,68R$                    261.641,24R$           0,6% 88,1%

20 COMPOSIÇÃO 5-COMPOSIÇÃO CESAMATRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA DTM = 15Km m³ 6.951,00 36,82R$                  255.935,82R$           0,6% 88,7%

21 COTAÇÃO4-COTAÇÃO CURVA 45º c/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 5,00 49.724,46R$           248.622,30R$           0,6% 89,2%

22 90102-SINAPI 05/2018 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM RETROESCAVADEIRA m³ 23.653,00 10,47R$                  247.646,91R$           0,6% 89,8%

23 COTAÇÃO46-COTAÇÃO TUBO AÉREO #1/2" c/ PONTAS DN 900 AÇO CL150 m 65,00 3.637,37R$             236.429,05R$           0,5% 90,3%

24 72885-SINAPI 05/2018 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (ADICIONAL Á DISTÂNCIA MÉDIA DE 15 km P/ TRANSPOTE DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO)m³/km 104.411,00 2,26R$                    235.968,86R$           0,5% 90,9%

25 97154-SINAPI 05/2018 ASSENTAMENTO TUBO FoFo PARA REDE DE ÁGUA DN 900 MM JUNTA ELÁSTICAm 4.874,00 46,53R$                  226.787,22R$           0,5% 91,4%

26 COMPOSIÇÃO 3-COMPOSIÇÃO CESAMAESCAVAÇÃO DE VALA EM ROCHA À FRIO-PROF. ATÉ 3,00 M,COM ARGAMASSA EXPANSIVAm³ 362,00 576,95R$                208.855,90R$           0,5% 91,9%

27 COTAÇÃO45-COTAÇÃO TUBO AÉREO #1/2" c/ PONTAS DN 1200 AÇO CL150 m 40,00 4.850,67R$             194.026,80R$           0,4% 92,3%

28 COTAÇÃO54-COTAÇÃO INTERLIGAÇÃO 1 und 1,00 178.282,15R$         178.282,15R$           0,4% 92,7%

29 COTAÇÃO8-COTAÇÃO CURVA 45º c/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 6,00 27.893,82R$           167.362,92R$           0,4% 93,1%

30 97156-SINAPI 05/2018 ASSENTAMENTO TUBO FoFo PARA REDE DE ÁGUA DN 1200 MM JUNTA ELÁSTICAm 2.719,00 60,85R$                  165.451,15R$           0,4% 93,5%

31 90106-SINAPI 05/2018 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA m³ 23.326,00 6,95R$                    162.115,70R$           0,4% 93,9%

32 COTAÇÃO55-COTAÇÃO INTERLIGAÇÃO 2 und 1,00 157.868,23R$         157.868,23R$           0,4% 94,2%

33 COTAÇÃO10-COTAÇÃO CURVA 11º c/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 9,00 17.241,51R$           155.173,59R$           0,4% 94,6%

34 65003743-COPASA 04/2018DESFORMA DE ESTRUTURA - QUALQUER ALTURA m² 6.081,00 25,05R$                  152.329,05R$           0,4% 95,0%

35 COTAÇÃO6-COTAÇÃO CURVA 11º c/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 8,00 18.883,58R$           151.068,64R$           0,3% 95,3%

36 73698-SINAPI 05/2018 ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL m³ 451,00 282,45R$                127.384,95R$           0,3% 95,6%

37 COTAÇÃO36-COTAÇÃO VÁLVULA BORBOLETA AWWA DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 105.582,61R$         105.582,61R$           0,2% 95,8%

38 COTAÇÃO22-COTAÇÃO EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 900 FoFo PN10 un. 5,00 18.167,55R$           90.837,75R$             0,2% 96,0%

39 73806/001-SINAPI 05/2018LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUAm² 44.890,00 1,95R$                    87.535,50R$             0,2% 96,2%

40 COTAÇÃO21-COTAÇÃO EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 1200 FoFo PN10 un. 3,00 28.811,56R$           86.434,68R$             0,2% 96,4%

                         PARETO DE ITENS DE ORÇAMENTO

43.498.328,32R$                                    

Valores com BDI



OBRA/SERVIÇO: Construção da 4ª Adutora de Água Tratada de Juiz de Fora

Base: ago-20

Valores com BDI

Valor Total 100,0%

Ordem Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Valor Total Participação % Acumulado %

                         PARETO DE ITENS DE ORÇAMENTO

43.498.328,32R$                                    

Valores com BDI

41 94097-SINAPI 05/2018 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAm² 13.483,00 5,91R$                    79.684,53R$             0,2% 96,6%

42 COTAÇÃO3-COTAÇÃO CURVA 90º c/ BOLSAS DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 78.969,61R$           78.969,61R$             0,2% 96,8%

43 COTAÇÃO9-COTAÇÃO CURVA 22º c/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 5,00 14.753,04R$           73.765,20R$             0,2% 97,0%

44 COTAÇÃO50-COTAÇÃO TUBO PONTA E BOLSA (L=7,00m) DN 800 FoFo PN10 m 30,00 2.217,33R$             66.519,90R$             0,2% 97,1%

45 COTAÇÃO53-COTAÇÃO CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE TRAVESSIA DE CANAL - AÇO 900 - EXTENSÃO 17mun. 1,00 65.426,96R$           65.426,96R$             0,2% 97,3%

46 65000165-COPASA 04/2018ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF. DE 1,50 ATÉ 4,00 Mm³ 2.963,00 21,62R$                  64.060,06R$             0,1% 97,4%

47 94112-SINAPI 05/2018 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAm³ 294,00 216,78R$                63.733,32R$             0,1% 97,6%

48 COTAÇÃO40-COTAÇÃO VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 200 FoFo PN10 un. 11,00 5.728,17R$             63.009,87R$             0,1% 97,7%

49 COTAÇÃO15-COTAÇÃO TÊ COM BOLSAS JGS DN 1200 FoFo PN10 un. 1,00 58.085,50R$           58.085,50R$             0,1% 97,9%

50 COTAÇÃO37-COTAÇÃO VÁLVULA BORBOLETA AWWA DN 900 FoFo PN10 un. 1,00 56.189,52R$           56.189,52R$             0,1% 98,0%

51 COTAÇÃO41-COTAÇÃO TUBO c/ FLANGES (L=0,50m) DN 200 FoFo PN10 un. 20,00 2.497,14R$             49.942,80R$             0,1% 98,1%

52 65000164-COPASA 04/2018ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO C/ÁGUA - PROF.ATÉ 1,50 Mm³ 2.922,00 16,31R$                  47.657,82R$             0,1% 98,2%

53 COTAÇÃO38-COTAÇÃO VÁLVULA BORBOLETA AWWA DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 47.187,78R$           47.187,78R$             0,1% 98,3%

54 93207-SINAPI 05/2018 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADAm² 51,89 876,39R$                45.475,88R$             0,1% 98,4%

55 COTAÇÃO30-COTAÇÃO LUVA DE CORRER JM DN 800 FoFo PN10 un. 2,00 20.640,71R$           41.281,42R$             0,1% 98,5%

56 COTAÇÃO39-COTAÇÃO REGISTRO EURO 23 ou similar DN 200 FoFo PN10 un. 24,00 1.708,81R$             41.011,44R$             0,1% 98,6%

57 83726-SINAPI 05/2018 ASSENT. PEÇAS E CONEXÕES DE FoFo COM DN 700 A 1200 MM kg 42.045,00 0,90R$                    37.840,50R$             0,1% 98,7%

58 72898-SINAPI 05/2018 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³m³ 6.951,00 5,11R$                    35.519,61R$             0,1% 98,8%

59 COTAÇÃO7-COTAÇÃO CURVA 90º c/ BOLSAS DN 900 FoFo PN10 un. 1,00 34.233,30R$           34.233,30R$             0,1% 98,9%

60 COTAÇÃO26-COTAÇÃO REDUÇÃO COM BOLSAS JGS DN 1200x1000 FoFo PN10 un. 1,00 33.767,51R$           33.767,51R$             0,1% 98,9%

61 COTAÇÃO28-COTAÇÃO REDUÇÃO COM BOLSAS JGS DN 800x600 FoFo PN10 un. 2,00 15.936,17R$           31.872,34R$             0,1% 99,0%

62 COTAÇÃO29-COTAÇÃO LUVA DE CORRER JM DN 600 FoFo PN10 un. 4,00 7.154,76R$             28.619,04R$             0,1% 99,1%

63 COTAÇÃO16-COTAÇÃO TÊ COM BOLSAS JGS E FLANGE DN 1200x200 FoFo PN10 un. 1,00 26.399,10R$           26.399,10R$             0,1% 99,1%

64 73884/005-SINAPI 05/2018INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200un. 35,00 709,93R$                24.847,55R$             0,1% 99,2%

65 COTAÇÃO42-COTAÇÃO TUBO c/ PONTAS (L=6,00) DN 200  FoFo un. 6,00 3.941,70R$             23.650,20R$             0,1% 99,2%

66 COTAÇÃO12-COTAÇÃO CURVA 90º c/ BOLSAS DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 23.519,55R$           23.519,55R$             0,1% 99,3%

67 COTAÇÃO44-COTAÇÃO TUBO FLANGE E PONTA (L=1,00m) DN 800 FoFo PN10 un. 2,00 11.457,80R$           22.915,60R$             0,1% 99,4%

68 COTAÇÃO27-COTAÇÃO REDUÇÃO COM BOLSAS JGS DN 1000x900 FoFo PN10 un. 1,00 21.365,97R$           21.365,97R$             0,0% 99,4%

69 73679-SINAPI 05/2018 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MMm 7.480,00 2,76R$                    20.644,80R$             0,0% 99,4%

70 74219/001-SINAPI 05/2018PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m2 240,00 74,52R$                  17.884,80R$             0,0% 99,5%

71 COTAÇÃO19-COTAÇÃO TÊ COM BOLSAS JGS DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 17.611,50R$           17.611,50R$             0,0% 99,5%

72 COTAÇÃO32-COTAÇÃO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 900 AÇO CL150 un. 5,00 3.356,22R$             16.781,10R$             0,0% 99,6%

73 73758/001-SINAPI 05/2018LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADOm 7.480,00 2,18R$                    16.306,40R$             0,0% 99,6%

74 COTAÇÃO23-COTAÇÃO EXTREMIDADE BOLSA e FLANGE DN 800 FoFo PN10 un. 1,00 15.183,00R$           15.183,00R$             0,0% 99,6%

75 TER-ESC-040-SETOP 01/2018ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M m³ 155,00 83,44R$                  12.933,20R$             0,0% 99,7%

76 COTAÇÃO31-COTAÇÃO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 1200 AÇO CL150 un. 3,00 4.179,43R$             12.538,29R$             0,0% 99,7%



OBRA/SERVIÇO: Construção da 4ª Adutora de Água Tratada de Juiz de Fora

Base: ago-20

Valores com BDI

Valor Total 100,0%

Ordem Código Descrição Unidade Quantidade Preço unitário Valor Total Participação % Acumulado %

                         PARETO DE ITENS DE ORÇAMENTO

43.498.328,32R$                                    

Valores com BDI

77 COTAÇÃO2-COTAÇÃO CURVA 90º c/ FLANGES DN 200 FoFo PN10 un. 26,00 479,41R$                12.464,66R$             0,0% 99,7%

78 93358-SINAPI 05/2018 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.m³ 162,00 75,36R$                  12.208,32R$             0,0% 99,8%

79 COTAÇÃO18-COTAÇÃO TE DE REDUÇÃO c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 900x800 AÇO CL150un. 2,00 5.509,25R$             11.018,50R$             0,0% 99,8%

80 COTAÇÃO43-COTAÇÃO TUBO FLANGE E PONTA (L=1,00m) DN 600 FoFo PN10 un. 2,00 4.983,20R$             9.966,40R$               0,0% 99,8%

81 COTAÇÃO11-COTAÇÃO CURVA 45º c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 900 AÇO CL150un. 4,00 2.343,02R$             9.372,08R$               0,0% 99,8%

82 COTAÇÃO13-COTAÇÃO CURVA 90º c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 600 AÇO CL150un. 2,00 3.704,49R$             7.408,98R$               0,0% 99,8%

83 COTAÇÃO13-COTAÇÃO CURVA 90º c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 600 AÇO CL150un. 2,00 3.704,49R$             7.408,98R$               0,0% 99,9%

84 COTAÇÃO24-COTAÇÃO REDUÇÃO c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 1200x600 AÇO CL150un. 1,00 7.282,35R$             7.282,35R$               0,0% 99,9%

85 COTAÇÃO25-COTAÇÃO REDUÇÃO c/ EXTREMIDADES BISELADAS p/ SOLDA DN 900x600 AÇO CL150un. 1,00 6.459,12R$             6.459,12R$               0,0% 99,9%

86 84126-SINAPI 05/2018 CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAOm2 150,00 42,82R$                  6.423,00R$               0,0% 99,9%

87 COTAÇÃO33-COTAÇÃO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 800 AÇO CL150 un. 2,00 2.722,97R$             5.445,94R$               0,0% 99,9%

88 83724-SINAPI 05/2018 ASSENT. PEÇAS E CONEXÕES DE FoFo COM DN 50 A 300 MM kg 2.841,00 1,87R$                    5.312,67R$               0,0% 99,9%

89 COTAÇÃO20-COTAÇÃO DERIVAÇÃO SOLDADA DN 200 AÇO CL150 un. 10,00 443,28R$                4.432,80R$               0,0% 99,9%

90 74220/001-SINAPI-05/2018TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2Xm² 60,00 67,66R$                  4.059,60R$               0,0% 99,9%

91 74209/001-SINAPI 05/2018PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 8,00 444,59R$                3.556,72R$               0,0% 100,0%

92 COTAÇÃO34-COTAÇÃO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 600 AÇO CL150 un. 2,00 1.583,12R$             3.166,24R$               0,0% 100,0%

93 COTAÇÃO35-COTAÇÃO FLANGE SOBREPOSTO p/ SOLDA nbr 7675 DN 200 AÇO CL150 un. 10,00 265,96R$                2.659,60R$               0,0% 100,0%

94 65000158-COPASA 04/2018ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50M ATE 3,00 Mm³ 20,00 131,64R$                2.632,80R$               0,0% 100,0%

95 73884/016-SINAPI 05/2018INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1200un. 1,00 1.744,66R$             1.744,66R$               0,0% 100,0%

96 83725-SINAPI 05/2018 ASSENT. PEÇAS E CONEXÕES DE FoFo COM DN 350 A 600 MM kg 1.398,00 1,24R$                    1.733,52R$               0,0% 100,0%

97 73884/015-SINAPI 05/2018INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900un. 1,00 1.542,92R$             1.542,92R$               0,0% 100,0%

98 73884/014-SINAPI 05/2018INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800un. 1,00 1.526,57R$             1.526,57R$               0,0% 100,0%

99 COTAÇÃO1-COTAÇÃO CAVALETES und 4,00 227,96R$                911,84R$                  0,0% 100,0%

100 73361-SINAPI 05/2018 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTOm³ 2,00 442,19R$                884,38R$                  0,0% 100,0%

101 73891/001-SINAPI 05/2018ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE h 83,00 7,47R$                    620,01R$                  0,0% 100,0%

102 94962-SINAPI 05/2018 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO m³ 2,00 301,20R$                602,40R$                  0,0% 100,0%

103 COMPOSIÇÃO 4-COMPOSIÇÃO CESAMATRANSPORTE DE MATERIAL PARA EMPRÉSTIMO DTM = 15Km m³ 10,00 36,82R$                  368,20R$                  0,0% 100,0%

104 74151/001-SINAPI 05/2018ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.m³ 10,00 3,95R$                    39,50R$                    0,0% 100,0%
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CÁLCULO BDI   



BDI 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

ATENDE AOS LIMITES RECOMENDADOS

ITENS SIGLAS VALORES LIMITES? INFERIOR SUPERIOR

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 5,50% SIM 3,43% 6,71%

TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,50% SIM 0,28% 0,75%

TAXA DE RISCO R 1,22% SIM 1,00% 1,74%

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,10% SIM 0,94% 1,17%

TAXA DE LUCRO L 6,93% SIM 6,74% 9,40%

TAXA DE TRIBUTOSPIS (geralmente 0,65%) I 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%

ISS (legislação municipal) 2,00%

CPRB (INSS) 4,50%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 22,84% SIM 20,76% 26,44%

BDI RESULTANTE 29,00% SIM

FÓRMULA UTILIZADA:

100,00%

2,00%

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA 4 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DE JUIZ DE FORA

 - Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas

         QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Variável

Observações: 

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a

do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de

Marcelo Mello do Amaral             

Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D   

ART 14201700000004001868



Grau de Sigilo

#PUBLICO

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

ATENDE AOS LIMITES RECOMENDADOS

ITENS SIGLAS VALORES LIMITES? INFERIOR SUPERIOR

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 1,50% SIM 1,50% 4,49%

TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,30% SIM 0,30% 0,82%

TAXA DE RISCO R 0,56% SIM 0,56% 0,89%

TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85% SIM 0,85% 1,11%

TAXA DE LUCRO L 3,85% SIM 3,50% 6,22%

TAXA DE TRIBUTOSPIS (geralmente 0,65%) I 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%

ISS (legislação municipal) 1,00%

CPRB (INSS) 4,50%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 12,43% SIM 11,10% 16,80%

BDI RESULTANTE 18,00% SIM

FÓRMULA UTILIZADA:

100,00%

1,00%

            QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - DIFERENCIADO 1

 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta, em conjunto com obras)

Variável

do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de

Observações: 

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS 

corresponde a

Marcelo Mello do Amaral             

Engenheiro Civil – CREA MG 68770/D   

ART 14201700000004001868
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MATRIZ DE RISCO    



I P NR
Atribuição do 

Risco
Avaliação quanto ao 
Desenho do Controle

Avaliação quanto a 
Operação do Controle

I P NR Tipo Descrição Data do Início
Data da 

Conclusão
Status Situação

C1
Ausência de aditivos contratuais para contemplar eventuais 
alterações de projeto ou cronograma físico-financeiro; 

Não formalização de aditivos Comprometimento no espoco e nos prazos Orçamentário Sim 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva
Manter formalização dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitação de mudança ou aditivo. Submeter a parecer 
técnico da engenharia antes da celebração de aditivos.

Não Iniciado

C2
Não justificativa de acréscimos ou supressões de serviços; 

Mudança não controlada do escopo Comprometimento nos prazos e dos custos previstos Orçamentário Sim 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Submeter à apreciação da diretoria para justificativa de acréscimos e supressões embasando os aditivos Não Iniciado

C4
Acréscimo de serviços contratados por preços unitários diferentes 
da planilha orçamentária apresentada na licitação; 

Alteção no escopo Oneração do contrato Orçamentário Sim 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Corretiva Acompanhar variação de preços de mercado e justificar adequadamente eventuais ocorrências. Não Iniciado

C5
Execução de serviços não previstos no contrato original e em 
seus termos aditivos; 

Falha no orçamento Oneração do contrato Operacional Não 3 2 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Submeter aprovação da fiscalização e formalização de aditivo,  antes de qualquer ação de execução do serviço. Não Iniciado

C6
Subcontratação não admitida no edital e no contrato; 

Não observância da cláausulas contratuais Nulidade do processo de subcontratação Orçamentário Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Submeter aprovação da fiscalização e formalização de aditivo,  antes de qualquer ação de execução do serviço. Não Iniciado

C7
Contrato encerrado com objeto inconcluso; 

insolvência/destrato Encerramento do contrato Estratégico Não 3 3
Risco 

Moderado
CESAMA 2 3

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Fiscalizar adequadamente o contrato e a execução dos serviços Não Iniciado

C8
Prorrogação de prazo sem justificativa 

Atraso injustificado Não concessão do pleito Conformidade Não 3 2 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento do contrato - acionar o seguro de risco Não Iniciado

C9
Contratada não cumpre o contrato

Insolvência/destrato Aplicaçao de sanções previstas em contrato Estratégico Não 3 3
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade da execução do empreendimento. Não Iniciado

PE1
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratante.

Contratante Eventual alteração dos documentos citados Operacional Não 2 2
Risco 

Moderado
CESAMA 2 2

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da contratante. Não Iniciado

PE2
Alterações de projeto e/ou especificação por solicitação da 
contratada. Contratada Eventual alteração dos documentos citados Operacional Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Aceitar/passiva

mente
Corretiva

Adequação dos projetos em atendimento as exigências técnicas da contratada. Poderá haver alteração na remuneração 
e/ou prorrogação de prazo em função dos serviços modificados por meio de termo aditivo específico

Não Iniciado

CL1 Paralisação por intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 1 3 Risco Pequeno CONTRATADA 1 3
Risco 

Pequeno
Aceitar/passiva

mente
Preventiva Proteger materiais e estruturas existentes Não Iniciado

CL2 Alagamento da obra Drenagem precaria Perdas de materiais e serviços Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva Previsão de sistemas  de drenagens suficientes Não Iniciado

CL3 Atraso nas Ordens de Serviço por Intempérie Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 1 Risco Pequeno CONTRATADA 2 1
Risco 

Pequeno
Mitigar Preventiva Replanejar prazos e custos para eventuais aditivos. Não Iniciado

CL4 Excesso de chuvas Incertezas meteorológicas Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto
Aceitar/passiva

mente
Preventiva

Chuvas intensas com impedimento de continuidade da obra (Criar atividades de manutenção de equipamentos e 
treinamento de pessoal)

Não Iniciado

CO1
Furtos, roubos e/ou extravios até conclusão da obra.

Deficiência na Vigilancia Atraso no Cronograma Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Tranferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com todos os custos. Caso estas ocorrências 
acarretem atraso, será aplicada sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO2
Qualidade da Obra

Capacidade Técnica Retrabalho Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva Atenção à qualidade de materiais e técnicas de execução dos serviços Não Iniciado

CO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, 
acúmulo de materiais etc ... ) 

Não observância as normas vigentes Saúde Ocupacional Conformidade Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com todos os custos. Caso estas ocorrências 
acarretem atraso, será aplicada sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

CO4
Quebra de Máquinas e Equipamentos 

Falta de Manutenção preventiva Atraso no Cronograma Operacional Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Tranferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

CO5 Saúde e Segurança Condição Insalubre/insegura Atraso no Cronograma Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva Treinamento constante, exames periódicos, EPC e EPI Não Iniciado

SOCIAL S1 Intervençoes em comunidades Trajeto do projeto Atraso no Cronograma Estratégico Não 3 5 Risco Crítico CONTRATADA 3 5 Risco Crítico Mitigar Preventiva Minimizar transtornos Não Iniciado

MEIO AMBIENTE MA1
Intervenção em áreas de preservação ambiental 

Circunstancial Eventual não licencialmento pelo órgão competente Conformidade Não 3 3 Risco Alto CESAMA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Solicitar licenciamentos junto aos órgãos competentes Não Iniciado

EO1
Não cumprimento de procedimentos específicos da NR 18 - 
Segurança do Trabalho da contratada e subcontratadas 

Não observância a NR18 Aumento do indice de acidentes de trabalho Conformidade Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva
Exigir documentação legal e assinatura de cláusula de obrigação específica no contrato de cumprimento das normas 
relativas a segurança do trabalho.

Não Iniciado

EO3
Transtornos relativos à obra (ruído, poeira, tráfego intenso, 
acúmulo de materiais etc ... ) 

Não observância as normas vigentes Saúde Ocupacional Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Tranferir Preventiva Definir locais para descarte, recomendar práticas de logistica e proteções necessárias para  a obra. Não Iniciado

EO5
Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e contratados 

Falta de monitoramento e controle Comprometimento da qualidade Conformidade Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Exercer monitoramento e controle da execução da obra, exigir diário de obra e registrar ocorrências.Solicitar mudanças no 
projeto no que diz respeito a prazos.

Não Iniciado

EO6
Falta de documentação legal das empresas subcontratadas Falta de monitoramento, controle e não 

obserância a lei vigente
Ônus e sanções pelo órgão fiscalizador Conformidade Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva Solicitar documentação prevista em lei e acompanhar execução da obra. Não Iniciado

EO8
Rompimento de instalações hidráulicas e elétricas existentes 

Negligência Atraso no cronograma e eventuais acidentes Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Preventiva
Verificar condições do local e projetos anteriores para evitar perfurações e minimizar risco de ocorrência de danos. Informar 
situação ás empresas contratadas.

Não Iniciado

EO9
Definição de bota fora para resíduos da obra 

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Tranferir Preventiva Definir previamente local para bota fora de entulhos Não Iniciado

EO10
Rejeição de material e serviço 

Falta adoção de boas práticas Retrabalhar Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Mitigar Preventiva Acompanhar frequentemente a execução da obra. Solicitar amostra de produtos. Não Iniciado

EO11
Turnover de funcionários, desídia, falta de comprometimento 

Ausência de diretrizes no setor de RH
Comprometimento da qualidade, atrasos no 

cronograma e aumento nos custos com 
contratações/demissões

Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Incluir cláusula de responsabilidade contratual da empreiteira. Não Iniciado

EO12
Remanejamento de equipamentos de instalações ocupadas que 
serão reformadas 

Falta de planejamento Transtornos e atrasos durante a execução Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passiva
mente

Preventiva Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e repartições Não Iniciado

EO13
Remanejamento de pessoas de instalações ocupadas que serão 
reformadas 

Falta de planejamento Transtornos e atrasos durante a execução Estratégico Não 2 3
Risco 

Moderado
CONTRATADA 2 3

Risco 
Moderado

Aceitar/passiva
mente

Preventiva Planejar previamente a necessidade de movimentação de pessoas e repartições Não Iniciado

EO14
Achado de infraestrutura antiga soterrada e características 
especiais do solo 

Circuntâncial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Gerar aditivo de demolição extraordinária ou aproveitamento de estrutura existente. Não Iniciado

EO15
Mundança (alterações no projeto)

Circuntâncial
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Mitigar Corretiva Analisar a mudança. Elaborar aditivo correspondente Não Iniciado

EO16
Imprevistos (riscos não pensados) 

Risco não mapeado Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Corretiva Trabalhar com reserva gerencial Não Iniciado

EO17
Danos materiais e corporais causados a terceiros em decorrência 
dos trabalhos pertinentes a obra 

Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO18
Danos a propriedades circunvizinhas 

Eventualidade/Fatalidade Oneração do empreendimento Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO19
Tumultos, greves e Lockout 

Eventualidade Atraso no cronograma Estratégico Não 3 2
Risco 

Moderado
CONTRATADA 3 2

Risco 
Moderado

Aceitar/passiva
mente

Preventiva Avaliar necessidade de seguro de acordo com o empreendimento. Não Iniciado

EO20
Solicitação de Intervenção no Trânsito (SETTRA)

Falta de um plano de sinalização Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Mitigar Preventiva Planejar previamente ao inicio das obras um plano de sinalização para aprovação junto à SETTRA Não Iniciado

EO21
Presença de Rocha Falta de sondagens para elaboração do 

projeto
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto

Aceitar/ativamen
te

Preventiva Avaliação e levantamento de custo Não Iniciado

EO22
Deslizamento de Talude

Falta de sondagens e avaliações
Atraso no cronograma e oneração do 

empreendimento
Orçamentário Sim 4 3 Risco Alto CONTRATADA 4 3 Risco Alto Eliminar Preventiva Sondagens e avaliação do Engenheiro RT Não Iniciado

EO23
Atrasos na realização de Serviços pela Contratada e/ou suas 
Subcontratadas

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 3 4 Risco Alto CONTRATADA 3 4 Risco Alto Tranferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com todos os custos. Caso estas ocorrências 
acarretem atraso, será aplicada sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO24
Não conformidade na realização de Serviços pela Contratada 
e/ou suas Subcontratadas

Falta de aplicação de normas e boas práticas 
de engenharia

Retrabalho, atraso e possível prejuizo Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva Retrabalhar até que o vicio seja sanado Não Iniciado

EO25
Atrasos na entrega de Materiais e Equipamentos fornecidos
por terceiros

Falta de planejamento Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva
A contratada é responsável pela solução das ocorrências, arcando com todos os custos. Caso estas ocorrências 
acarretem atraso, será aplicada sanção administrativa prevista em contrato.

Não Iniciado

EO26
Quebra ou acidentes com máquinas e Equipamentos Falta de uma politica de manutenção 

preventiva
Atraso no cronograma Estratégico Não 2 4 Risco Alto CONTRATADA 2 4 Risco Alto Tranferir Preventiva Adotar sistema de manutenção preventiva Não Iniciado

RO1
Ausência de recebimento provisório da obra pelo responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes; 

Ausência da documentação Resguardar as partes envolvidas Operacional Não 4 1
Risco 

Moderado
CESAMA 4 1

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Padronizar termos de recebimento provisório de obras Não Iniciado

RO2
Perda do prazo de observação ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais

Falta da elaboração de diretrizes para vistória 
e verificação

Possível falta de compatibilidade entre o planejado & 
executado

Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados Não Iniciado

RO3
Ausência de recebimento definitivo da obra, por servidor ou 
comissão designada por autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes. 

Falta de plano de recebimento de obra Atrasos no comissionamento e operação Operacional Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Padronizar termo de recebimento definitivo de obra Não Iniciado

RO4
Descumprimento de condições descritas no edital de licitação e 
no contrato para o recebimento da obra; 

Não observância aos termos previstos em 
contrato/edital

Eventual sanção pelo órgão fiscalizador Operacional Não 3 2
Risco 

Moderado
CESAMA 3 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Providenciar recebimento de acordo com o relatório de vistória que contemple as exigências contratuais. Não Iniciado

RO5
Descumprimento dos prazos de conclusão, entrega, observação 
e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto no contrato e 
em seus termos aditivos; 

Não observância aos termos previstos em 
contrato

Atraso no cronograma e oneração do 
empreendimento

Operacional Não 2 2
Risco 

Moderado
CESAMA 2 2

Risco 
Moderado

Eliminar Preventiva Monitorar e controlar a execução do projeto dentro das melhores práticas Não Iniciado

RO6
Omissão da Administração, na hipótese de terem surgidos 
defeitos construtivos durante o período de responsabilidade legal 
desta; 

Negligência na vistoria Transferência de responsabilidade Integridade Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Eliminar Preventiva Vistoria para recebimento de parcelas ou da obra final com verificação e apontamento de eventuais vícios. Não Iniciado

RO7 Recebimento da obra com falhas visíveis de execução; Não conformidade Comprometimento na operação Integridade Não 4 2 Risco Alto CESAMA 4 2 Risco Alto Mitigar Corretiva Relatar eventuais ocorrências submetendo-as à direção da empresa. Não Iniciado

RO9 Teste de Estanqueidade apresentando Vazamento Não conformidade Comprometimento da rede Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Tranferir Corretiva Proceder correções Não Iniciado

RO10 Ausencia de As-built Adequação do projeto as condições locais
Registros de mundanças autorizadas no projeto, como 

construido
Estratégico Não 2 3

Risco 
Moderado

CONTRATADA 2 3
Risco 

Moderado
Tranferir Preventiva Condição necessária para o recebimento da obra. Não Iniciado

EB1
Dificuldade ou demora para cadastramento de profissionais e 
equipamentos necessários para a execução das obras em terreno 

Rigorosidade do exército para entrada em seu 
território

Atrasos no andamento da obra Operacional Não 3 3 Risco Alto CONJUNTURAL 3 3 Risco Alto Mitigar Preventiva
Reduzir a equipe e equipamentos ao mínimo necessário para facilitar entrada. Criar uma frente específica e no começo das 
obras para esse trecho.

Não Iniciado

EB2
Horários restritos para a execução das obras O exército possui horários e dias restritos 

para entrada de pessoas civis
Evitar mobilização descenessária da equipe, aumento 

de custo e atrasos no andamento da obra
Estratégico Não 3 4 Risco Alto CONJUNTURAL 3 4 Risco Alto Eliminar Corretiva

Será realizado um planejamento antes da execução da obra, definido junto com a equipe do exército brasileiro, quais 
horários e dias serão possíveis trabalhar dentro do território do exército. Para posterior definição do plano de ação e 
definição dos funcionários necessários

Não Iniciado

EB3
Autorizações prévias

Burocracria do exército Atrasos no andamento da obra Estratégico Não 3 3 Risco Alto CONTRATADA 3 3 Risco Alto Eliminar Corretiva
Na reunião de alinhamento com a equipe do exército, verificar a necessidade de autorizações prévias para a execução da 
obra, facilitando posteriormente a entrada no território do exército assim como cadastramento de funcionários e 
equipamentos

Não Iniciado

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências

Mapeamento de Risco - CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DE JUIZ DE FORA

Possíveis 
Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual

Categoria do Risco

Identificação de Eventos de Riscos

Natureza do 
Risco 

orçamentário/f
inanceiro

Subprocesso / 
Atividade ID

RECEBIMENTO DE 
OBRA

EXÉRCITO BRASILEIRO

EXECUÇÃO DE OBRA

CONTRATO 

PROJETO 

CLIMA

CANTEIRO DE OBRAS
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I P NR
Atribuição do 

Risco
Avaliação quanto ao 
Desenho do Controle

Avaliação quanto a 
Operação do Controle

I P NR Tipo Descrição Data do Início
Data da 

Conclusão
Status Situação

Avaliação do Riscos

Eventos de Risco Causas Efeitos / Consequências

Mapeamento de Risco - CONSTRUÇÃO DA 4ª ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DE JUIZ DE FORA

Possíveis 
Respostas

Resposta a Risco

Controles Propostos / Ações PropostasRisco Inerente Atribuição e Controle do Riso Risco Residual

Categoria do Risco

Identificação de Eventos de Riscos

Natureza do 
Risco 

orçamentário/f
inanceiro

Subprocesso / 
Atividade ID

Resposta a Risco

I - Impacto Eliminar
P - Probabilidade Mitigar
NR - Nível de Risco Transferir

LEGENDA: Compartilhar

 Categoria de Risco Explorar

  Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da organização Melhorar

  Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da organização, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais. Aceitar Ativamente

  Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade da organização de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária Aceitar Passivamente

  Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da organização em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem do órgão

  Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos

  Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas.

  Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Avaliação dos Controles Existentes

   a. Quanto ao Desenho   b. Quanto a Operação

  (1) Não há sistema de Controle;  (1) Controle não executado;

  (2) Há procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;

  (3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;

  (4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;

  (5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).  (5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados.

 (2) Controle parcialmente executado e com deficiências;

 (3) Controle parcialmente executado;

 (4) Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade;

Nível de RiscoLegenda - Risco Inerente

Risco Pequeno

Risco Moderado

Risco Alto

Risco Crítico
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CRONOGRAMA   



1 - IDENTIFICAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

2 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO 43.498.328,32                1

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$74.648,84 0,17% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$1.361.020,69 3,13% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Programa: Saneamento para todos - Avançar Saneamento 2017
Modalidade: Abastecimento de Água
Empreendimento: Ampliação e Otimização do Sistema de Abastecimento de Água 
Contrato FGTS: Nº 0506697-36/2018

Município/UF: Juiz de Fora/MG

MÊS -01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

SERVIÇOS A EXECUTAR

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$1.361.020,69 3,13% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

3 TRABALHOS EM TERRA R$9.649.260,34 22,18% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBULAÇÕES E PEÇAS

R$27.168.952,10 62,46% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$3.542.853,68 8,14% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

6
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE 
TRAVESSIAS EM ARCO

R$939.777,94 2,16% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$674.279,23 1,55% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

8 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO R$87.535,50 0,20% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

TOTAL EM PERCENTUAL R$43.498.328,32 100,00% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 37,50%

TOTAL EM REAIS R$43.498.328,32 0,00 5.437.291,04 5.437.291,04 5.437.291,04

CONTRAPARTIDA R$11.705.404,35 26,91% 0,00 0,00% 1.463.175,54 26,91% 1.463.175,54 26,91% 1.463.175,54 26,91%

REPASSE R$31.792.923,97 73,09% 0,00 0,00% 3.974.115,50 73,09% 3.974.115,50 73,09% 3.974.115,50 73,09%



1 - IDENTIFICAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS %

2 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO 43.498.328,32                1

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$74.648,84 0,17%

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$1.361.020,69 3,13%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Programa: Saneamento para todos - Avançar Saneamento 2017
Modalidade: Abastecimento de Água
Empreendimento: Ampliação e Otimização do Sistema de Abastecimento de Água 
Contrato FGTS: Nº 0506697-36/2018

Município/UF: Juiz de Fora/MG

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS 08

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$1.361.020,69 3,13%

3 TRABALHOS EM TERRA R$9.649.260,34 22,18%

4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBULAÇÕES E PEÇAS

R$27.168.952,10 62,46%

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$3.542.853,68 8,14%

6
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE 
TRAVESSIAS EM ARCO

R$939.777,94 2,16%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$674.279,23 1,55%

8 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO R$87.535,50 0,20%

TOTAL EM PERCENTUAL R$43.498.328,32 100,00%

TOTAL EM REAIS R$43.498.328,32

CONTRAPARTIDA R$11.705.404,35 26,91%

REPASSE R$31.792.923,97 73,09%

12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

12,50% 50,00% 12,50% 62,50% 12,50% 75,00% 12,50% 87,50%

5.437.291,04 5.437.291,04 5.437.291,04 5.437.291,04

1.463.175,54 26,91% 1.463.175,54 26,91% 1.463.175,54 26,91% 1.463.175,54 26,91%

3.974.115,50 73,09% 3.974.115,50 73,09% 3.974.115,50 73,09% 3.974.115,50 73,09%



1 - IDENTIFICAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS %

2 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO 43.498.328,32                1

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$74.648,84 0,17%

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$1.361.020,69 3,13%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Programa: Saneamento para todos - Avançar Saneamento 2017
Modalidade: Abastecimento de Água
Empreendimento: Ampliação e Otimização do Sistema de Abastecimento de Água 
Contrato FGTS: Nº 0506697-36/2018

Município/UF: Juiz de Fora/MG

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$1.361.020,69 3,13%

3 TRABALHOS EM TERRA R$9.649.260,34 22,18%

4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBULAÇÕES E PEÇAS

R$27.168.952,10 62,46%

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$3.542.853,68 8,14%

6
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE 
TRAVESSIAS EM ARCO

R$939.777,94 2,16%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$674.279,23 1,55%

8 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO R$87.535,50 0,20%

TOTAL EM PERCENTUAL R$43.498.328,32 100,00%

TOTAL EM REAIS R$43.498.328,32

CONTRAPARTIDA R$11.705.404,35 26,91%

REPASSE R$31.792.923,97 73,09%

12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

12,50% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

5.437.291,04 0,00 0,00 0,00

1.463.175,54 26,91% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3.974.115,50 73,09% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%



1 - IDENTIFICAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS %

2 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO 43.498.328,32                1

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$74.648,84 0,17%

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$1.361.020,69 3,13%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Programa: Saneamento para todos - Avançar Saneamento 2017
Modalidade: Abastecimento de Água
Empreendimento: Ampliação e Otimização do Sistema de Abastecimento de Água 
Contrato FGTS: Nº 0506697-36/2018

Município/UF: Juiz de Fora/MG

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS -13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$1.361.020,69 3,13%

3 TRABALHOS EM TERRA R$9.649.260,34 22,18%

4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBULAÇÕES E PEÇAS

R$27.168.952,10 62,46%

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$3.542.853,68 8,14%

6
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE 
TRAVESSIAS EM ARCO

R$939.777,94 2,16%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$674.279,23 1,55%

8 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO R$87.535,50 0,20%

TOTAL EM PERCENTUAL R$43.498.328,32 100,00%

TOTAL EM REAIS R$43.498.328,32

CONTRAPARTIDA R$11.705.404,35 26,91%

REPASSE R$31.792.923,97 73,09%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%



1 - IDENTIFICAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  PESO

DE SERVIÇOS SERVIÇOS %

2 OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO 43.498.328,32                1

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$74.648,84 0,17%

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$1.361.020,69 3,13%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Programa: Saneamento para todos - Avançar Saneamento 2017
Modalidade: Abastecimento de Água
Empreendimento: Ampliação e Otimização do Sistema de Abastecimento de Água 
Contrato FGTS: Nº 0506697-36/2018

Município/UF: Juiz de Fora/MG

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

SERVIÇOS A EXECUTAR
MÊS 17 MÊS 18

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES R$1.361.020,69 3,13%

3 TRABALHOS EM TERRA R$9.649.260,34 22,18%

4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBULAÇÕES E PEÇAS

R$27.168.952,10 62,46%

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO R$3.542.853,68 8,14%

6
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE 
TRAVESSIAS EM ARCO

R$939.777,94 2,16%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$674.279,23 1,55%

8 LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO R$87.535,50 0,20%

TOTAL EM PERCENTUAL R$43.498.328,32 100,00%

TOTAL EM REAIS R$43.498.328,32

CONTRAPARTIDA R$11.705.404,35 26,91%

REPASSE R$31.792.923,97 73,09%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00

0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00%
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