
LOCALIDADE Mês Instalação

1 Sede Administrativa (Concentrador) 1º mês

2 Garagem São Mateus (Concentrador Redundância) 1º mês

3 Regional Leste --> Sede Administrativa 1º mês

4 Sede Administrativa  --> Garagem São Mateus 1º mês

5 Regional Norte 1º mês

6 Reservatorio Henrique de Novaes 1º mês

7 ETE Barbosa Lage 1º mês

8 Reservátorio Boa Vista 1º mês

9 ETA São Pedro 1º mês

10 Elevatória Maternidade 1º mês

11 ETA CDI 1º mês

12 ETA Castelo Branco 2º mês

13 Booster Exposição 2º mês

14 Elevatória Carlos Chagas 2º mês

15 ETE Barreira 2º mês

16 Elevatória Vila Ideal 2º mês

17 Elevatória Vitorino Braga 2º mês

18 Reservátorio Bairu 2º mês

19 Reservátorio Belmiro Braga 2º mês

20 Represa Chapéu D'uvas (Telemetria e Guarita) 2º mês

21 Reservátorio Cidade do Sol 2º mês

22 Reservátorio Zona E 2º mês

23 ETA Penido 2º mês

24 ETA Sarandira 2º mês

25 ETA Torreões 2º mês

26 ETA Valadares 2º mês

27 ETE União Industria 6º mês

28 Booster São Sebastião 6º mês

29 Ase Grama - Remonta 6º mês

30 Elevatoria Tiguera JK 6º mês
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