
OBRA/SERVIÇO: REFORMA DOS FILTROS ETA WALFRIDO MACHADO DE MENDONÇA -(ETA CDI) - 06 FILTROS Base:

abr/20

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                                

1.1 Mobilização/ desmobilização, conforme especificação und 1,00                                 7.581,95                       7.581,95                   

1.2 Administração do canteiro und 1,00                                 86.661,80                     14.443,63                 14.443,63                 14.443,63                 14.443,63                 14.443,63                 14.443,63                 

1.3
Caminhão Basculante com cabine de sobrevivência para transporte de 08 pessoas, inclusive motorista e 
combustível

mês 6,00                                 13.729,32                     13.729,32                 13.729,32                 13.729,32                 13.729,32                 13.729,32                 13.729,32                 

 Mês 6  PREÇO  Mês 1  Mês 2  Mês 4  Mês 5 

CRONOGRAMA FÍSICO

 Mês 3 ITEM SERVIÇOS UNIDADE
 QUANTIDADE 

TOTAL 

2 RETIRADA DE MATERIAIS E DEMOLIÇÕES: -                                

2.1 Remoção do material do leito filtrante existente (areia) com utilização de bomba de dragagem m³ 60,00                               99,08                            990,80                      990,80                      990,80                      990,80                      990,80                      990,80                      

2.2 Carga e descarga do material (areia do leito filtrante) para o almoxarifado da CESAMA DMT 40 Km m³ 60,00                               82,08                            820,80                      820,80                      820,80                      820,80                      820,80                      820,80                      

2.3
Demolição da laje de acondicionamento das crepinas existentes (Fundo Falso) e laje de  balanço do 
filtro 01

m³ 15,50                               116,31                          300,47                      300,47                      300,47                      300,47                      300,47                      300,47                      

2.4 Demolição das canaletas de concreto armado dos filtros m³ 10,50                               116,31                          203,54                      203,54                      203,54                      203,54                      203,54                      203,54                      

2.5 Carga manual, descarga e transporte de material para bota fora DMT = 55Km m³ 26,00                               136,39                          591,02                      591,02                      591,02                      591,02                      591,02                      591,02                      

3 LIMPEZA DAS PAREDES, LAJE DE FUNDO E CANALETAS, -                                

3.1 Limpeza das paredes e laje de fundo com lavadora de alta pressão m² 365,00                             3,87                              235,43                      235,43                      235,43                      235,43                      235,43                      235,43                      

4 RECUPERAÇÃO DAS PAREDES DOS FILTROS, CANALETAS  e Construção da parede forma -                                

4.1 Recuperação das paredes com argamassa de cimento, areia e cal m² 30,00                               25,71                            128,55                      128,55                      128,55                      128,55                      128,55                      128,55                      

5
CONSTRUÇÃO DA CANALETAS SUSPENSAS E DE DRENAGEM, LAJE e ENCHIMENTO DO 
FUNDO

-                                

5.1 Concreto 30 Mpa inclusive lançamento m³ 20,00                               541,10                          1.803,67                   1.803,67                   1.803,67                   1.803,67                   1.803,67                   1.803,67                   

5.2 Concreto magro para enchimento do fundo falso m³ 30,00                               423,40                          2.117,00                   2.117,00                   2.117,00                   2.117,00                   2.117,00                   2.117,00                   

5.3
Armação de estruturas de concreto armado utilizando aço CA-50 6.3mm  e  CA-50 - 10mm, inclusive 
armador

Kg 2.000,00                          12,07                            4.023,33                   4.023,33                   4.023,33                   4.023,33                   4.023,33                   4.023,33                   

5.4 Forma Plana com reaproveitamento de 2 vezes m² 186,50                             115,07                          3.576,76                   3.576,76                   3.576,76                   3.576,76                   3.576,76                   3.576,76                   

6 MONTAGEM DO FUNDO DE FILTRO PLUVITEC FORNECIDO PELA CESAMA -                                

6.1 Montagem dos blocos de fundo de filtro PLUVITEC e gabaritos nas canaletas m² 98,84                               66,60                            1.097,12                   1.097,12                   1.097,12                   1.097,12                   1.097,12                   1.097,12                   

6.2 Fornecimento e lançamento de concreto 30 Mpa m³ 10,00                               541,10                          901,83                      901,83                      901,83                      901,83                      901,83                      901,83                      

6.3 Retirada dos tampões dos blocos unid. 3.300,00                          0,19                              104,50                      104,50                      104,50                      104,50                      104,50                      104,50                      

7 IMPERMEABILIZAÇÃO DO FILTRO e INSTALAÇÃO DAS CREPINAS -                                

7.1
Aplicação de impermeabilizante flexivel  (Viaplus 5.000 ou similar) em 3 demãos cruzadas,nas 
paredes, nas canaletas e na nova  laje. Inclusive material.

m² 514,00                             52,32                            4.482,08                   4.482,08                   4.482,08                   4.482,08                   4.482,08                   4.482,08                   

7.2 Instalação das Crepinas PLUVITEC fornecidas pela CESAMA unid. 3.300,00                          0,19                              104,50                      104,50                      104,50                      104,50                      104,50                      104,50                      

8 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO LEITO FILTRANTE -                                

8.1 Fornecimento da camada suporte m³ 10,00                               511,54                          852,57                      852,57                      852,57                      852,57                      852,57                      852,57                      

8.2 Montagem da camada suporte m³ 10,00                               57,59                            95,98                        95,98                        95,98                        95,98                        95,98                        95,98                        

8.3 Fornecimento  da camada de areia filtrante m³ 30,00                               527,80                          2.639,00                   2.639,00                   2.639,00                   2.639,00                   2.639,00                   2.639,00                   

8.4 Montagem da camada de areia filtrante m³ 30,00                               57,59                            287,95                      287,95                      287,95                      287,95                      287,95                      287,95                      

8.5 Fornecimento da camada de antracito m³ 60,00                               2.517,00                       25.170,00                 25.170,00                 25.170,00                 25.170,00                 25.170,00                 25.170,00                 

8.6 Montagem da camada de antracito m³ 50,00                               57,59                            479,92                      479,92                      479,92                      479,92                      479,92                      479,92                      

TOTAL GERAL 86.761,72                 79.179,77                 79.179,77                 79.179,77                 79.179,77                 79.179,77                 
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