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LIMPEZA DAS PAREDES, LAJE DE FUNDO E CANALETAS,

RECUPERACAO DAS PAREDES DOS FILTROS, CANALETAS e Construgido da parede forma

CONSTRUGAO DA CANALETAS SUSPENSAS E DE DRENAGEM, LAJE e ENCHIMENTO DO
FUNDO

Recuperagao das paredes com argamassa de cimento, areia e cal 30,00

Zz
Lrcesama CRONOGRAMA FISICO
OBRA/SERVICO: REFORMA DOS FILTROS ETA WALFRIDO MACHADO DE MENDONCA -(ETA CDI) - 06 FILTROS Base:
abr/20
ITEM SERVICOS UNIDADE QU%;‘,QDLADE PRECO Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
1 SERVICOS PRELIMINARES -
1.1 Mobilizagdo/ desmobilizagdo, conforme especificagao und 1,00 7.581,95 7.581,95
1.2 Administragdo do canteiro und 1,00 86.661,80 14.443,63 14.443,63 14.443,63 14.443,63 14.443,63 14.443,63
13 S::;z:ézjasculante com cabine de sobrevivéncia para transporte de 08 pessoas, inclusive motorista e més 6,00 1372932 13.729,32 1372932 13.729,32 1372932 13.729,32 1372932
2 RETIRADA DE MATERIAIS E DEMOLICOES: -
2.1 Remogao do material do leito filtrante existente (areia) com utilizagdo de bomba de dragagem m? 60,00 99,08 990,80 990,80 990,80 990,80 990,80 990,80
22 Carga e descarga do material (areia do leito filtrante) para o almoxarifado da CESAMA DMT 40 Km m? 60,00 82,08 820,80 820,80 820,80 820,80 820,80 820,80
23 E;rn;oé;géo da laje de acondicionamento das crepinas existentes (Fundo Falso) e laje de balango do m 15,50 11631 300,47 30047 300,47 300,47 300,47 30047
24 Demoligao das canaletas de concreto armado dos filtros m3 10,50 116,31 203,54 203,54 203,54 203,54 203,54 203,54
25 Carga manual, descarga e transporte de material para bota fora DMT = 55Km m? 26,00 136,39 591,02 591,02 591,02 591,02 591,02 591,02

Limpeza das paredes e laje de fundo com lavadora de alta pressao 365,00 235,43 235,43 235,43 235,43 235,43

12555 1255 12655 1255 1255

51 Concreto 30 Mpa inclusive langamento m3 20,00 541,10 1.803,67 1.803,67 1.803,67 1.803,67 1.803,67 1.803,67
5.2 Concreto magro para enchimento do fundo falso m3 30,00 423,40 2.117,00 2.117,00 2.117,00 2.117,00 2.117,00 2.117,00
53 il;:\:dg:: de estruturas de concreto armado utilizando aco CA-50 6.3mm e CA-50 - 10mm, inclusive Kg 2.000,00 12,07 £023,33 102333 £023,33 102333 £023,33 102333
5.4 Forma Plana com reaproveitamento de 2 vezes m2 186,50 115,07 3.576,76 3.576,76 3.576,76 3.576,76 3.576,76 3.576,76
(9 MONTAGEM DO FUNDO DE FILTRO PLUVITEC FORNECIDO PELA CESAMA -
6.1 Montagem dos blocos de fundo de filtro PLUVITEC e gabaritos nas canaletas m? 98,84 66,60 1.097,12 1.097,12 1.097,12 1.097,12 1.097,12 1.097,12
6.2 Fornecimento e langamento de concreto 30 Mpa m? 10,00 541,10 901,83 901,83 901,83 901,83 901,83 901,83
6.3 Retirada dos tampdes dos blocos unid. 3.300,00 0,19 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50
7 IMPERMEABILIZACAO DO FILTRO e INSTALACAO DAS CREPINAS -
71 Aplicagao de impermeabilizante fle?dvel (ViAaplus 5.090 ou similar) em 3 deméos cruzadas,nas m? 514,00 52,32 14.482,08 1.482,08 14.482,08 1.482,08 14.482,08 14.482,08
paredes, nas canaletas e na nova laje. Inclusive material.
7.2 Instalacao das Crepinas PLUVITEC fornecidas pela CESAMA unid. 3.300,00 0,19 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50 104,50
8 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO LEITO FILTRANTE -
8.1 Fornecimento da camada suporte m3 10,00 511,54 852,57 852,57 852,57 852,57 852,57 852,57
8.2 Montagem da camada suporte m3 10,00 57,59 95,98 95,98 95,98 95,98 95,98 95,98
8.3 Fornecimento da camada de areia filtrante m3 30,00 527,80 2.639,00 2.639,00 2.639,00 2.639,00 2.639,00 2.639,00
8.4 Montagem da camada de areia filtrante m3 30,00 57,59 287,95 287,95 287,95 287,95 287,95 287,95
8.5 Fornecimento da camada de antracito m? 60,00 2.517,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00 25.170,00
8.6 Montagem da camada de antracito m3 50,00 57,59 479,92 479,92 479,92 479,92 479,92 479,92
TOTAL GERAL 86.761,72 79.179,77 79.179,77 79.179,77 79.179,77 79.179,77
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