
Base:

13/03/2020

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                   

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 12,00                 80.314,23        80.314,23          80.314,23          80.314,23          80.314,23          80.314,23          80.314,23          80.314,23          80.314,23          80.314,23          80.314,23          80.314,23          80.314,23          

2 SERVIÇOS PRELIMINARES -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

2.1
SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 

AF_11/2017
m 500,00               27,86               1.160,83            1.160,83            1.160,83            1.160,83            1.160,83            1.160,83            1.160,83            1.160,83            1.160,83            1.160,83            1.160,83            1.160,83            

2.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m² 200,00               122,05             2.034,17            2.034,17            2.034,17            2.034,17            2.034,17            2.034,17            2.034,17            2.034,17            2.034,17            2.034,17            2.034,17            2.034,17            

2.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA)
m 300,00               16,87               421,75               421,75               421,75               421,75               421,75               421,75               421,75               421,75               421,75               421,75               421,75               421,75               

2.4
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
m x mês 300,00               15,48               387,00               387,00               387,00               387,00               387,00               387,00               387,00               387,00               387,00               387,00               387,00               387,00               

3 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

3.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 50,00                 46,63               194,29               194,29               194,29               194,29               194,29               194,29               194,29               194,29               194,29               194,29               194,29               194,29               

3.2
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 50,00                 6,22                 25,92                 25,92                 25,92                 25,92                 25,92                 25,92                 25,92                 25,92                 25,92                 25,92                 25,92                 25,92                 

3.3
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 200,00               2,89                 48,17                 48,17                 48,17                 48,17                 48,17                 48,17                 48,17                 48,17                 48,17                 48,17                 48,17                 48,17                 

3.4
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 10,00                 104,23             86,86                 86,86                 86,86                 86,86                 86,86                 86,86                 86,86                 86,86                 86,86                 86,86                 86,86                 86,86                 

3.5
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 
m³ 5,00                   219,66             91,53                 91,53                 91,53                 91,53                 91,53                 91,53                 91,53                 91,53                 91,53                 91,53                 91,53                 91,53                 

3.6 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 50,00                 13,62               56,75                 56,75                 56,75                 56,75                 56,75                 56,75                 56,75                 56,75                 56,75                 56,75                 56,75                 56,75                 

3.7
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 299,00               2,64                 65,78                 65,78                 65,78                 65,78                 65,78                 65,78                 65,78                 65,78                 65,78                 65,78                 65,78                 65,78                 

3.8  DEMOLIÇÃO DE PISO EM MARMORITE m² 50,00                 19,45               81,04                 81,04                 81,04                 81,04                 81,04                 81,04                 81,04                 81,04                 81,04                 81,04                 81,04                 81,04                 

3.9
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 300,00               18,67               466,75               466,75               466,75               466,75               466,75               466,75               466,75               466,75               466,75               466,75               466,75               466,75               

3.10
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  
m² 150,00               11,70               146,25               146,25               146,25               146,25               146,25               146,25               146,25               146,25               146,25               146,25               146,25               146,25               

3.11 DEMOLIÇÃO DE MURO DE PLACAS m² 100,00               20,30               169,17               169,17               169,17               169,17               169,17               169,17               169,17               169,17               169,17               169,17               169,17               169,17               

3.12
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3
m³ 4.500,00            4,22                 1.582,50            1.582,50            1.582,50            1.582,50            1.582,50            1.582,50            1.582,50            1.582,50            1.582,50            1.582,50            1.582,50            1.582,50            

3.13
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
m³xkm 135.000,00        1,50                 16.875,00          16.875,00          16.875,00          16.875,00          16.875,00          16.875,00          16.875,00          16.875,00          16.875,00          16.875,00          16.875,00          16.875,00          

3.14
CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E 

ARRUMACAO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA
m³ 300,00               14,64               366,00               366,00               366,00               366,00               366,00               366,00               366,00               366,00               366,00               366,00               366,00               366,00               

3.15 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAL À GRANEL,E BOTA FORA DTM-50m m³ 100,00               47,90               399,17               399,17               399,17               399,17               399,17               399,17               399,17               399,17               399,17               399,17               399,17               399,17               

3.16 ÁREA REGULARIZADA PARA BOTA FORA m³ 4.800,00            26,84               10.736,00          10.736,00          10.736,00          10.736,00          10.736,00          10.736,00          10.736,00          10.736,00          10.736,00          10.736,00          10.736,00          10.736,00          

3.17
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES 

METALICOS
m² 100,00               25,28               210,67               210,67               210,67               210,67               210,67               210,67               210,67               210,67               210,67               210,67               210,67               210,67               

3.18 REMOÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO, COM REAPROVEITAMENTO m 500,00               9,53                 397,08               397,08               397,08               397,08               397,08               397,08               397,08               397,08               397,08               397,08               397,08               397,08               

3.19
REMOÇÃO DE BANCADAS EM GERAL COM OU SEM CUBA, COM 

REAPROVEITAMENTO
m² 20,00                 44,09               73,48                 73,48                 73,48                 73,48                 73,48                 73,48                 73,48                 73,48                 73,48                 73,48                 73,48                 73,48                 

3.20
REMOÇÃO DE PISOS DE MADEIRA (TACOS), COM OU SEM 

REAPROVEITAMENTO
m² 100,00               19,45               162,08               162,08               162,08               162,08               162,08               162,08               162,08               162,08               162,08               162,08               162,08               162,08               

3.21
REMOÇÃO DE FORROS EM PVC E POLIESTIRENO (ISOPOR), COM OU SEM 

REAPROVEITAMENTO
m² 100,00               20,00               166,67               166,67               166,67               166,67               166,67               166,67               166,67               166,67               166,67               166,67               166,67               166,67               

3.22 REMOÇÃO DE GUARDA- CORPOS METÁLICOS m 100,00               59,49               495,75               495,75               495,75               495,75               495,75               495,75               495,75               495,75               495,75               495,75               495,75               495,75               

3.23 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS un. 50,00                 7,16                 29,83                 29,83                 29,83                 29,83                 29,83                 29,83                 29,83                 29,83                 29,83                 29,83                 29,83                 29,83                 

3.24 REMOCAO PECAS DE LOUCA INCLUSIVE ACESSORIOS un. 50,00                 60,91               253,79               253,79               253,79               253,79               253,79               253,79               253,79               253,79               253,79               253,79               253,79               253,79               

3.25
REMOÇÃO DE COBERTURA COM TELHA METÁLICA,COM 

REAPROVEITAMENTO
m² 100,00               10,15               84,58                 84,58                 84,58                 84,58                 84,58                 84,58                 84,58                 84,58                 84,58                 84,58                 84,58                 84,58                 

3.26
REMOÇÃO DE PORTAS E QUARNIÇÕES DE MADEIRA TIPO PRANCHETA, 

COM REAPROVEITAMENTO
m² 20,00                 15,57               25,95                 25,95                 25,95                 25,95                 25,95                 25,95                 25,95                 25,95                 25,95                 25,95                 25,95                 25,95                 

3.27
REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM VIDRO, COM 

REAPROVEITAMENTO
m² 10,00                 11,67               9,73                   9,73                   9,73                   9,73                   9,73                   9,73                   9,73                   9,73                   9,73                   9,73                   9,73                   9,73                   

4 ROÇADA / CAPINA / VARRIÇÃO / LIMPEZA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

4.1 CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE m² 3.000,00            1,30                 325,00               325,00               325,00               325,00               325,00               325,00               325,00               325,00               325,00               325,00               325,00               325,00               

4.2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 5.000,00            1,34                 558,33               558,33               558,33               558,33               558,33               558,33               558,33               558,33               558,33               558,33               558,33               558,33               

4.3 LIMPEZA TERRENO COM ROÇADEIRA MECANICA m² 600.000,00        0,52                 26.000,00          26.000,00          26.000,00          26.000,00          26.000,00          26.000,00          26.000,00          26.000,00          26.000,00          26.000,00          26.000,00          26.000,00          

5 ESCAVAÇÃO E ATERRO -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

OBRA/SERVIÇO:  EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 
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5.1
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1.50 

M
m³ 10,00                 51,32               42,77                 42,77                 42,77                 42,77                 42,77                 42,77                 42,77                 42,77                 42,77                 42,77                 42,77                 42,77                 

5.2
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 1,50 M ATE 4,00 M
m³ 50,00                 12,15               50,63                 50,63                 50,63                 50,63                 50,63                 50,63                 50,63                 50,63                 50,63                 50,63                 50,63                 50,63                 

5.3
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ 60,00                 27,39               136,95               136,95               136,95               136,95               136,95               136,95               136,95               136,95               136,95               136,95               136,95               136,95               

6 BASES / LASTROS - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
m² 500,00               37,63               1.567,92            1.567,92            1.567,92            1.567,92            1.567,92            1.567,92            1.567,92            1.567,92            1.567,92            1.567,92            1.567,92            1.567,92            

6.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
m² 50,00                 69,80               290,83               290,83               290,83               290,83               290,83               290,83               290,83               290,83               290,83               290,83               290,83               290,83               

6.3
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
m² 3.500,00            87,95               25.652,08          25.652,08          25.652,08          25.652,08          25.652,08          25.652,08          25.652,08          25.652,08          25.652,08          25.652,08          25.652,08          25.652,08          

6.4
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
m² 3.000,00            26,07               6.517,50            6.517,50            6.517,50            6.517,50            6.517,50            6.517,50            6.517,50            6.517,50            6.517,50            6.517,50            6.517,50            6.517,50            

6.5
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, 

DIAMETRO 600 MM
m 150,00               121,32             1.516,50            1.516,50            1.516,50            1.516,50            1.516,50            1.516,50            1.516,50            1.516,50            1.516,50            1.516,50            1.516,50            1.516,50            

6.6 DRENAGEM COM BRITA 1 m³ 30,00                 127,25             318,13               318,13               318,13               318,13               318,13               318,13               318,13               318,13               318,13               318,13               318,13               318,13               

6.7
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
m 700,00               17,63               1.028,42            1.028,42            1.028,42            1.028,42            1.028,42            1.028,42            1.028,42            1.028,42            1.028,42            1.028,42            1.028,42            1.028,42            

6.8
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 18 

/12* CM (H X L1/L2)
m 700,00               20,92               1.220,33            1.220,33            1.220,33            1.220,33            1.220,33            1.220,33            1.220,33            1.220,33            1.220,33            1.220,33            1.220,33            1.220,33            

7
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM 

PAVIMENTO ASFÁLTICO
-                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

7.1
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
m³ 200,00               1.310,82          21.847,00          21.847,00          21.847,00          21.847,00          21.847,00          21.847,00          21.847,00          21.847,00          21.847,00          21.847,00          21.847,00          21.847,00          

7.2
TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 40 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
m³xkm 8.000,00            1,50                 1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00            1.000,00            

7.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE (0,20m) COM BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
m³ 500,00               158,72             6.613,33            6.613,33            6.613,33            6.613,33            6.613,33            6.613,33            6.613,33            6.613,33            6.613,33            6.613,33            6.613,33            6.613,33            

7.4
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 ,DESCARGA EM DISTRIBUIDOR
m³ 500,00               2,85                 118,75               118,75               118,75               118,75               118,75               118,75               118,75               118,75               118,75               118,75               118,75               118,75               

7.5
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m² 4.700,00            1,78                 697,17               697,17               697,17               697,17               697,17               697,17               697,17               697,17               697,17               697,17               697,17               697,17               

8
MUROS / CERCAS / ALAMBRADOS / CONCERTINA – MATERIAL E MÃO-

DE-OBRA
-                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

8.1
MURO DIVISÓRIO COM BLOCO DE CONCRETO, E=15cm, altura 2,20m SOBRE 

SAPATA CORRIDA E CINTAMENTO SUPERIOR
m 50,00                 443,23             1.846,79            1.846,79            1.846,79            1.846,79            1.846,79            1.846,79            1.846,79            1.846,79            1.846,79            1.846,79            1.846,79            1.846,79            

8.2
CERCA DE ARAME FARPADO CINCO FIADAS COM MOURÃO PRÉ-

FABRICADO DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 2,00m
m 500,00               63,22               2.634,17            2.634,17            2.634,17            2.634,17            2.634,17            2.634,17            2.634,17            2.634,17            2.634,17            2.634,17            2.634,17            2.634,17            

8.3
ALAMBRADO COM TELA SOLDADA GALVANIZADA, FIXADO EM 

MOURÃO DE CONCRETO ARMADO CURVO, ALTURA LIVRE 2,00m E 
m 300,00               164,69             4.117,25            4.117,25            4.117,25            4.117,25            4.117,25            4.117,25            4.117,25            4.117,25            4.117,25            4.117,25            4.117,25            4.117,25            

8.4 CONCERTINA DUPLA EM AÇO INOX AISI 430, Ø 450mm COMPLETA m 300,00               40,24               1.006,00            1.006,00            1.006,00            1.006,00            1.006,00            1.006,00            1.006,00            1.006,00            1.006,00            1.006,00            1.006,00            1.006,00            

9 ESTRUTURA DE CONCRETO - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

9.1
EXECUÇÃO DE FORMA EM TÁBUA DE PINUS PARA FUNDAÇÕES EM 

CONCRETO ARMADO, UTILIZAÇÃO 3 VEZES (SAPATAS E/OU CINTAS)
m² 500,00               54,18               2.257,50            2.257,50            2.257,50            2.257,50            2.257,50            2.257,50            2.257,50            2.257,50            2.257,50            2.257,50            2.257,50            2.257,50            

9.2 DESFORMA DE ESTRUTURAS, QUALQUER ALTURA OU PROFUNDIDADE m² 500,00               20,46               852,50               852,50               852,50               852,50               852,50               852,50               852,50               852,50               852,50               852,50               852,50               852,50               

9.3
ARMADURA DE AÇO  CA-50 fina, Ø 3,4 a 6,0mm, CORTE, DOBRA E 

COLOCAÇÃO
kg 1.000,00            11,16               930,00               930,00               930,00               930,00               930,00               930,00               930,00               930,00               930,00               930,00               930,00               930,00               

9.4
ARMADURA DE AÇO  CA-50 média, Ø 6,3 a 10,0mm, CORTE, DOBRA E 

COLOCAÇÃO
kg 2.000,00            11,39               1.898,33            1.898,33            1.898,33            1.898,33            1.898,33            1.898,33            1.898,33            1.898,33            1.898,33            1.898,33            1.898,33            1.898,33            

9.5 ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO kg 400,00               12,54               418,00               418,00               418,00               418,00               418,00               418,00               418,00               418,00               418,00               418,00               418,00               418,00               

9.6
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016, 
m³ 30,00                 474,28             1.185,70            1.185,70            1.185,70            1.185,70            1.185,70            1.185,70            1.185,70            1.185,70            1.185,70            1.185,70            1.185,70            1.185,70            

9.7
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE 

LANCAMENTO
m³ 17,00                 423,16             599,48               599,48               599,48               599,48               599,48               599,48               599,48               599,48               599,48               599,48               599,48               599,48               

9.8
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
m³ 10,00                 381,78             318,15               318,15               318,15               318,15               318,15               318,15               318,15               318,15               318,15               318,15               318,15               318,15               

9.9
PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO 

DE 50 MM
un 10,00                 58,05               48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 

9.10
PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO 

DE 100 MM
un 9,00                   64,50               48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 48,38                 

9.11
PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO 

DE 150 MM
un 10,00                 77,40               64,50                 64,50                 64,50                 64,50                 64,50                 64,50                 64,50                 64,50                 64,50                 64,50                 64,50                 64,50                 

9.12
PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO 

DE 200 MM
un 10,00                 103,20             86,00                 86,00                 86,00                 86,00                 86,00                 86,00                 86,00                 86,00                 86,00                 86,00                 86,00                 86,00                 

9.13
PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO 

DE 250 MM
un 10,00                 129,00             107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               

9.14
PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO 

DE 300 MM
un 10,00                 193,50             161,25               161,25               161,25               161,25               161,25               161,25               161,25               161,25               161,25               161,25               161,25               161,25               

9.15
PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO 

DE 350 MM
un 10,00                 296,70             247,25               247,25               247,25               247,25               247,25               247,25               247,25               247,25               247,25               247,25               247,25               247,25               

9.16
PERFURAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM SERRA COPO DIÂMETRO 

DE 400 MM
un 10,00                 387,00             322,50               322,50               322,50               322,50               322,50               322,50               322,50               322,50               322,50               322,50               322,50               322,50               
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9.17 PAÍNEL TRELIÇADO UNIDIRECIONAL, LARGURA DE 25CM m² 50,00                 433,81             1.807,54            1.807,54            1.807,54            1.807,54            1.807,54            1.807,54            1.807,54            1.807,54            1.807,54            1.807,54            1.807,54            1.807,54            

10 ALVENARIA - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

10.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
m² 500,00               76,10               3.170,83            3.170,83            3.170,83            3.170,83            3.170,83            3.170,83            3.170,83            3.170,83            3.170,83            3.170,83            3.170,83            3.170,83            

10.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 
m² 200,00               55,51               925,17               925,17               925,17               925,17               925,17               925,17               925,17               925,17               925,17               925,17               925,17               925,17               

10.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 
m² 100,00               39,23               326,92               326,92               326,92               326,92               326,92               326,92               326,92               326,92               326,92               326,92               326,92               326,92               

10.4 APICOAMENTO DE PAREDES m² 300,00               6,73                 168,25               168,25               168,25               168,25               168,25               168,25               168,25               168,25               168,25               168,25               168,25               168,25               

11
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS PREDIAIS - MATERIAL E 

MÃO-DE-OBRA
-                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

11.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS SEM COLUNA, 

INCLUSIVE TORNEIRA CROMADA DE 1/2¨ E ACESSÓRIOS
un 18,00                 187,63             281,45               281,45               281,45               281,45               281,45               281,45               281,45               281,45               281,45               281,45               281,45               281,45               

11.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE SE LOUÇA BRANCA 18 L 

COM COLUNA E ACESSÓRIOS
un 12,00                 520,94             520,94               520,94               520,94               520,94               520,94               520,94               520,94               520,94               520,94               520,94               520,94               520,94               

11.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE BACIAS DE LOUÇA BRANC, 

ASSNTO COMPATÍVEL, COM CAIXA ACOPLADA COM DUAS OPÇÕES DE 
un 12,00                 860,66             860,66               860,66               860,66               860,66               860,66               860,66               860,66               860,66               860,66               860,66               860,66               860,66               

11.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIAS HANDICAPPED ESPECIAL 

PARA DEFICIENTE FÍSICO, EM LOUÇA BRANCA, ASSENTO COMPATÍVEL, 
un 12,00                 975,79             975,79               975,79               975,79               975,79               975,79               975,79               975,79               975,79               975,79               975,79               975,79               975,79               

11.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTÓRIOS EM LOUÇA BRANCA QUE 

ATENDE A NBR 6500
un 12,00                 600,51             600,51               600,51               600,51               600,51               600,51               600,51               600,51               600,51               600,51               600,51               600,51               600,51               

11.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE SEGURANÇA EM AÇO 

INOX 304, 80cm, COM CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES QUE ATENDEM À 
un 12,00                 361,90             361,90               361,90               361,90               361,90               361,90               361,90               361,90               361,90               361,90               361,90               361,90               361,90               

11.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS PARA PIA, TANQUE E 

LAVATÓRIOS
un 36,00                 59,13               177,39               177,39               177,39               177,39               177,39               177,39               177,39               177,39               177,39               177,39               177,39               177,39               

11.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA AUTOMÁTICA TIPO 

ACQUAPRESS 
un 30,00                 222,09             555,23               555,23               555,23               555,23               555,23               555,23               555,23               555,23               555,23               555,23               555,23               555,23               

11.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC BRANCO, 

COLETOR PREDIAL Ø 40MM
m 120,00               16,37               163,70               163,70               163,70               163,70               163,70               163,70               163,70               163,70               163,70               163,70               163,70               163,70               

11.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PVC BRANCO, 

COLETOR PREDIAL Ø 50MM
m 140,00               23,80               277,67               277,67               277,67               277,67               277,67               277,67               277,67               277,67               277,67               277,67               277,67               277,67               

11.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM  PVC BRANCO, 

COLETOR PREDIAL Ø100MM
m 150,00               46,22               577,75               577,75               577,75               577,75               577,75               577,75               577,75               577,75               577,75               577,75               577,75               577,75               

12 PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

12.1
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL E VERTICALPARA 

APLICAÇÃO DE DIFERENTES SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO, COM 
m² 300,00               41,93               1.048,25            1.048,25            1.048,25            1.048,25            1.048,25            1.048,25            1.048,25            1.048,25            1.048,25            1.048,25            1.048,25            1.048,25            

12.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ -

FABRICADA, COM VÉU DE POLIÉSTER
m² 300,00               92,88               2.322,00            2.322,00            2.322,00            2.322,00            2.322,00            2.322,00            2.322,00            2.322,00            2.322,00            2.322,00            2.322,00            2.322,00            

12.3
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE RESERVATÓRIOS APLICANDO NA 

ESTRUTURA DE CONCRETO 04 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE SEMI-
m² 100,00               87,08               725,67               725,67               725,67               725,67               725,67               725,67               725,67               725,67               725,67               725,67               725,67               725,67               

13 COBERTURAS - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

13.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA COM TELHA 

TRAPEZÓIDAL COM TRELIÇAS,METALON  E ESTRUTURA DE 
       m² 200,00               192,57             3.209,50            3.209,50            3.209,50            3.209,50            3.209,50            3.209,50            3.209,50            3.209,50            3.209,50            3.209,50            3.209,50            3.209,50            

13.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA CANALETE 

49 FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA DE MADEIRA
       m² 50,00                 126,55             527,29               527,29               527,29               527,29               527,29               527,29               527,29               527,29               527,29               527,29               527,29               527,29               

13.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA CANALETE 

90 FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA DE MADEIRA
       m² 50,00                 118,24             492,67               492,67               492,67               492,67               492,67               492,67               492,67               492,67               492,67               492,67               492,67               492,67               

13.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA DE 

FIBROCIMENTO 6MM, 01 ÁGUA COM ESTRUTURA DE MADEIRA
       m² 50,00                 123,89             516,21               516,21               516,21               516,21               516,21               516,21               516,21               516,21               516,21               516,21               516,21               516,21               

13.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 

TIPO ROMANA, 02 ÁGUAS COM ESTRUTURA DE MADEIRA
       m² 20,00                 223,61             372,68               372,68               372,68               372,68               372,68               372,68               372,68               372,68               372,68               372,68               372,68               372,68               

13.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA # 

20
       m 100,00               52,64               438,67               438,67               438,67               438,67               438,67               438,67               438,67               438,67               438,67               438,67               438,67               438,67               

13.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM PVC PARA ÁGUAS 

PLUVIAIS Ø 100MM
       m 50,00                 67,58               281,58               281,58               281,58               281,58               281,58               281,58               281,58               281,58               281,58               281,58               281,58               281,58               

14
ESQUADRIAS GUARDA-CORPOS / CORRIMÃOS / COBOGÓS – MATERIAL 

E MÃO-DE-OBRA
-                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

14.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR.ALUMÍNIO, 

VENEZIANA COM CONTRA MARCO 
m² 20,00                 528,46             880,77               880,77               880,77               880,77               880,77               880,77               880,77               880,77               880,77               880,77               880,77               880,77               

14.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE CORRER, BASCULANTE, 

ALUMÍNIO(VIDRO 4MM), C/ CONTRA MARCO
m² 20,00                 491,44             819,07               819,07               819,07               819,07               819,07               819,07               819,07               819,07               819,07               819,07               819,07               819,07               

14.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA DE AÇO UMA 

FOLHA, COM FERRAGENS, INCLUSIVE COLOCAÇÃO E ACABAMENTO 
m² 12,00                 486,67             486,67               486,67               486,67               486,67               486,67               486,67               486,67               486,67               486,67               486,67               486,67               486,67               

14.4
PORTAO (4,00 X 2,40 METROS) EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 

MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 
m² 12,00                 866,75             866,75               866,75               866,75               866,75               866,75               866,75               866,75               866,75               866,75               866,75               866,75               866,75               

14.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA/BÁSCULA DE FERRO, ATÉ 

1M², COM CANTONEIRA DE 5/8" x 1/8"
m² 12,00                 855,22             855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               

14.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA/BÁSCULA DE FERRO , ENTRE 

1 E 2M²  COM CANTONEIRA DE 3/4" x 1/8"
m² 12,00                 855,22             855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               

14.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA/BÁSCULA DE FERRO, ACIMA 

DE 2M²  COM CANTONEIRA DE 1" x 4MM
m² 12,00                 855,22             855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               855,22               

14.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS 

METÁLICOS
m 100,00               461,38             3.844,83            3.844,83            3.844,83            3.844,83            3.844,83            3.844,83            3.844,83            3.844,83            3.844,83            3.844,83            3.844,83            3.844,83            

14.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT COMPLETO COM PORTA DE 

MADEIRA LISA, SEMI-OCA, BATENTE, GUARNIÇÃO,E FECHADURA, 
un 12,00                 855,09             855,09               855,09               855,09               855,09               855,09               855,09               855,09               855,09               855,09               855,09               855,09               855,09               
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14.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT COMPLETO COM PORTA DE 

MADEIRA LISA, SEMI-OCA, BATENTE, GUARNIÇÃO,E FECHADURA, 
un 12,00                 889,60             889,60               889,60               889,60               889,60               889,60               889,60               889,60               889,60               889,60               889,60               889,60               889,60               

14.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM PLACA LISA 

COMPENSADA,ESTRUTURA CELULAR, CONTORNO MACIÇO, COM 
un 20,00                 540,30             900,50               900,50               900,50               900,50               900,50               900,50               900,50               900,50               900,50               900,50               900,50               900,50               

14.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM PLACA LISA 

COMPENSADA,ESTRUTURA CELULAR, CONTORNO MACIÇO, COM 
un 20,00                 559,27             932,12               932,12               932,12               932,12               932,12               932,12               932,12               932,12               932,12               932,12               932,12               932,12               

14.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM PLACA LISA 

COMPENSADA,ESTRUTURA CELULAR, CONTORNO MACIÇO, COM 
un 12,00                 563,54             563,54               563,54               563,54               563,54               563,54               563,54               563,54               563,54               563,54               563,54               563,54               563,54               

14.14
COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
m² 100,00               120,89             1.007,42            1.007,42            1.007,42            1.007,42            1.007,42            1.007,42            1.007,42            1.007,42            1.007,42            1.007,42            1.007,42            1.007,42            

14.15
GRADIL COM TELA PARA PROTEÇÃO DE JANELA/BASCULANTE DE 

FERRO (COM CANTONEIRA DE  1"x1/8" E TELA ONDULADA FIO 12 MALHA 
m² 50,00                 280,83             1.170,13            1.170,13            1.170,13            1.170,13            1.170,13            1.170,13            1.170,13            1.170,13            1.170,13            1.170,13            1.170,13            1.170,13            

15 REVESTIMENTO - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

15.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
m² 500,00               5,90                 245,83               245,83               245,83               245,83               245,83               245,83               245,83               245,83               245,83               245,83               245,83               245,83               

15.2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
m² 500,00               42,48               1.770,00            1.770,00            1.770,00            1.770,00            1.770,00            1.770,00            1.770,00            1.770,00            1.770,00            1.770,00            1.770,00            1.770,00            

15.3
AZULEJO CERÂMICO BRANCO 30x60CM, POLIDO,RETIFICADO, APLICADO 

COM ARGAMASSA DE ALTA ADESIVIDADE (CIMENTO COLANTE)
m² 200,00               81,67               1.361,17            1.361,17            1.361,17            1.361,17            1.361,17            1.361,17            1.361,17            1.361,17            1.361,17            1.361,17            1.361,17            1.361,17            

15.4
PORCELANATO PI5-A, 60x60CM, RETIFICADO, NÃO POLIDO, APLICADO 

COM ARGAMASSA PARA PORCELANATO
m² 100,00               156,59             1.304,92            1.304,92            1.304,92            1.304,92            1.304,92            1.304,92            1.304,92            1.304,92            1.304,92            1.304,92            1.304,92            1.304,92            

15.5
PORCELANATO PI5-A, 80x80CM, RETIFICADO, NÃO POLIDO, APLICADO 

COM ARGAMASSA PARA PORCELANATO
m² 100,00               234,92             1.957,67            1.957,67            1.957,67            1.957,67            1.957,67            1.957,67            1.957,67            1.957,67            1.957,67            1.957,67            1.957,67            1.957,67            

15.6
FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO 

BRANCAS 15MMx15MM
m 60,00                 44,58               222,90               222,90               222,90               222,90               222,90               222,90               222,90               222,90               222,90               222,90               222,90               222,90               

15.7 POLIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PISOS TIPO GRANITINA m² 150,00               38,70               483,75               483,75               483,75               483,75               483,75               483,75               483,75               483,75               483,75               483,75               483,75               483,75               

15.8
 PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA 

SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL 
m² 200,00               74,72               1.245,33            1.245,33            1.245,33            1.245,33            1.245,33            1.245,33            1.245,33            1.245,33            1.245,33            1.245,33            1.245,33            1.245,33            

15.9
RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 

(CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM
m 280,00               15,26               356,07               356,07               356,07               356,07               356,07               356,07               356,07               356,07               356,07               356,07               356,07               356,07               

15.10 PISO DE GRANITO BRANCO SIENA m² 100,00               239,27             1.993,92            1.993,92            1.993,92            1.993,92            1.993,92            1.993,92            1.993,92            1.993,92            1.993,92            1.993,92            1.993,92            1.993,92            

15.11 SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO SIENA m 334,00               56,42               1.570,36            1.570,36            1.570,36            1.570,36            1.570,36            1.570,36            1.570,36            1.570,36            1.570,36            1.570,36            1.570,36            1.570,36            

15.12
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM CUBA N º 1, EM AÇO 

INOX 304
m² 20,00                 504,17             840,28               840,28               840,28               840,28               840,28               840,28               840,28               840,28               840,28               840,28               840,28               840,28               

15.13 DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA m² 50,00                 312,45             1.301,88            1.301,88            1.301,88            1.301,88            1.301,88            1.301,88            1.301,88            1.301,88            1.301,88            1.301,88            1.301,88            1.301,88            

15.14
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM CUBA DE LOUÇA 

OVAL DE EMBUTIR, PRIMEIRA LINHA
m² 20,00                 439,67             732,78               732,78               732,78               732,78               732,78               732,78               732,78               732,78               732,78               732,78               732,78               732,78               

15.15 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA m² 10,00                 164,01             136,68               136,68               136,68               136,68               136,68               136,68               136,68               136,68               136,68               136,68               136,68               136,68               

15.16
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO VINÍLICO (LVT), 

ESP=5MM, 100% EM PVC
m² 50,00                 160,39             668,29               668,29               668,29               668,29               668,29               668,29               668,29               668,29               668,29               668,29               668,29               668,29               

15.17
EXECUÇÃO DE RASPAGEM E APLICAÇÃO DE SINTECOA BASE D'ÁGUA 

FOSCO, EM PISOS DE MADEIRA
m² 100,00               54,57               454,75               454,75               454,75               454,75               454,75               454,75               454,75               454,75               454,75               454,75               454,75               454,75               

15.18 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE VINIL ADESIVO m² 10,00                 96,75               80,63                 80,63                 80,63                 80,63                 80,63                 80,63                 80,63                 80,63                 80,63                 80,63                 80,63                 80,63                 

16 PINTURA - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

16.1 PINTURA DE TETO  - TINTA PVA m² 2.500,00            11,07               2.306,25            2.306,25            2.306,25            2.306,25            2.306,25            2.306,25            2.306,25            2.306,25            2.306,25            2.306,25            2.306,25            2.306,25            

16.2 PINTURA DE ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA m² 500,00               39,91               1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            

16.3
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES INTERNAS, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 ,APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
m² 10.000,00          16,24               13.533,33          13.533,33          13.533,33          13.533,33          13.533,33          13.533,33          13.533,33          13.533,33          13.533,33          13.533,33          13.533,33          13.533,33          

16.4
PINTURA DE PAREDE INTERNA - TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

COM SELADOR
m² 50,00                 23,87               99,46                 99,46                 99,46                 99,46                 99,46                 99,46                 99,46                 99,46                 99,46                 99,46                 99,46                 99,46                 

16.5
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 
m² 15.000,00          17,79               22.237,50          22.237,50          22.237,50          22.237,50          22.237,50          22.237,50          22.237,50          22.237,50          22.237,50          22.237,50          22.237,50          22.237,50          

16.6
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
m² 1.000,00            30,07               2.505,83            2.505,83            2.505,83            2.505,83            2.505,83            2.505,83            2.505,83            2.505,83            2.505,83            2.505,83            2.505,83            2.505,83            

16.7 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 500,00               20,33               847,08               847,08               847,08               847,08               847,08               847,08               847,08               847,08               847,08               847,08               847,08               847,08               

16.8
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE 

SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS
m² 500,00               39,91               1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            1.662,92            

16.9 PINTURA EPOXI m² 100,00               169,07             1.408,92            1.408,92            1.408,92            1.408,92            1.408,92            1.408,92            1.408,92            1.408,92            1.408,92            1.408,92            1.408,92            1.408,92            

16.10
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1.000,00            14,11               1.175,83            1.175,83            1.175,83            1.175,83            1.175,83            1.175,83            1.175,83            1.175,83            1.175,83            1.175,83            1.175,83            1.175,83            

17 VIDRAÇARIA - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

17.1
INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO, MARTELADO OU 

CANELADO COM OU SEM UTILIZAÇÃO DE MASSA OU BORRACHA DE 
m² 200,00               149,12             2.485,33            2.485,33            2.485,33            2.485,33            2.485,33            2.485,33            2.485,33            2.485,33            2.485,33            2.485,33            2.485,33            2.485,33            

17.2
INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO  DE VIDRO TEMPERADO, TIPO BLINDEX, 

FERRAGENS PRETAS, EM VÃOS DE PORTAS,JANELAS,BÁSCULAS, FIXOS OU 
m² 50,00                 326,52             1.360,50            1.360,50            1.360,50            1.360,50            1.360,50            1.360,50            1.360,50            1.360,50            1.360,50            1.360,50            1.360,50            1.360,50            

17.3 INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILME G35 m² 40,00                 70,95               236,50               236,50               236,50               236,50               236,50               236,50               236,50               236,50               236,50               236,50               236,50               236,50               

Pagina 4 de 7



Base:

13/03/2020

OBRA/SERVIÇO:  EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

NAS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA CESAMA

 Mês 4  Mês 5  Mês 6  Mês 2  Mês 7  Mês 8  Mês 9  Mês 10  Mês 11  Mês 12  Mês 3 

CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

 

QUANTIDAD

E TOTAL 

 PREÇO  Mês 1 

18 FORROS / DIVISÓRIAS - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

18.1
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
m² 400,00               40,47               1.349,00            1.349,00            1.349,00            1.349,00            1.349,00            1.349,00            1.349,00            1.349,00            1.349,00            1.349,00            1.349,00            1.349,00            

18.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO 

ACARTONADO
m² 200,00               96,65               1.610,83            1.610,83            1.610,83            1.610,83            1.610,83            1.610,83            1.610,83            1.610,83            1.610,83            1.610,83            1.610,83            1.610,83            

18.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO EUCATEX COM 

VIDRO, DUAS PORTAS DE 80X210CM
m² 150,00               161,25             2.015,63            2.015,63            2.015,63            2.015,63            2.015,63            2.015,63            2.015,63            2.015,63            2.015,63            2.015,63            2.015,63            2.015,63            

18.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA TIPO EUCATEX SEM 

VIDRO, DUAS PORTAS DE 80X210CM
m² 200,00               122,55             2.042,50            2.042,50            2.042,50            2.042,50            2.042,50            2.042,50            2.042,50            2.042,50            2.042,50            2.042,50            2.042,50            2.042,50            

18.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE EUCATEX 80x210CM un 20,00                 361,20             602,00               602,00               602,00               602,00               602,00               602,00               602,00               602,00               602,00               602,00               602,00               602,00               

18.6 REPAROS EM DEVISÓRIAS E FORROS EM GESSO m² 10,00                 49,67               41,39                 41,39                 41,39                 41,39                 41,39                 41,39                 41,39                 41,39                 41,39                 41,39                 41,39                 41,39                 

18.7 MANUTENÇÃO DE PORTAS E DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX un 10,00                 129,00             107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               107,50               

19 MANUTEÇÃO ELÉTRICA PREDIAL - MÃO-DE-OBRA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

19.1
INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO 6600 W - 220V LORENZETTI OU 

SIMILAR
un 30,00                 66,10               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               

19.2
T4ROCA DE RESISTÊNCIA DE CHUVEIRO ELÉTRICO, 6.600W - 220V 

LORENZETTI OU SIMILAR
un 60,00                 66,10               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               

19.3
TROCA DE LÂMPADAS COMPACTA 65W/110 V ou 220V DE REFLETORES 

EXTERNOS E INTERNOS, COM LIMPEZA
un 30,00                 66,10               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               

19.4
TROCA DE LÂMPADAS COMPACTA 85W/110V ou 220V DE REFLETORES 

EXTERNOS E INTERNOS, COM LIMPEZA
un 24,00                 66,10               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               

19.5
TROCA DE RECEPTÁCULOS DE REFLETORES EXTERNOS E INTERNOS, COM 

LIMPEZA
un 24,00                 66,10               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               

19.6
TROCA DE LÂMPADAS COMPACTA  65W/110 V ou 220V DE LUMINÁRIAS 

DE POSTES, COM LIMPEZA
un 24,00                 66,10               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               132,20               

19.7
TROCA DE LÂMPADAS COMPACTA 85W/110 V ou 220V  DE LUMINÁRIAS 

DE POSTES, COM LIMPEZA
un 12,00                 66,10               66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 

19.8 TROCA DE RECEPTÁCULOS DE LUMINÁRIAS DE POSTES ,COM LIMPEZA un 12,00                 66,10               66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 66,10                 

19.9
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTES TUBULARES E 

SOQUETES, EM PAINÉIS DE LED DE SOBREPOR
un 50,00                 66,10               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               

19.10 INSTALAÇÃO DE  PAINÉIS DE LED DE SOBREPOR un 50,00                 66,10               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               

19.11
DESMONTAGEM DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR PARA 

INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED TUBULAR T5 OU T8;
un 60,00                 132,20             661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               

19.12 SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM DUTOS SUBTERRÂNEOS m 100,00               66,10               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               

19.13
SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICAEM DUTOS DE CIRCUITOS PREDIAIS 

DE ILUMINAÇÃO OU TOMADAS
m 400,00               66,10               2.203,33            2.203,33            2.203,33            2.203,33            2.203,33            2.203,33            2.203,33            2.203,33            2.203,33            2.203,33            2.203,33            2.203,33            

19.14 INSTALAÇÃO DE CANALETAS DO SISTEMA X m 100,00               66,10               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               

19.15 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO CONDULETE, CANALETA EXTERNA m 200,00               66,10               1.101,67            1.101,67            1.101,67            1.101,67            1.101,67            1.101,67            1.101,67            1.101,67            1.101,67            1.101,67            1.101,67            1.101,67            

19.16
INSTALAÇÃO DE POSTES DECORATIVOS EM ÁREA EXTERNA, DE ATÉ 4M 

DE ALTURA
un 20,00                 264,40             440,67               440,67               440,67               440,67               440,67               440,67               440,67               440,67               440,67               440,67               440,67               440,67               

19.17 INSTALAÇÃO DE ARANDELAS, ESPETTOS E BALIZADORES un 50,00                 66,10               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               275,42               

19.18 INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR un 30,00                 66,10               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               

19.19 INSTALAÇÃO DE TOMADA 110V OU 220V un 100,00               66,10               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               550,83               

19.20 INSTALAÇÃO DE TOMADA DE CABEAMENTO LÓGICO un 30,00                 66,10               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               

19.21 INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE LÓGICA m 500,00               66,10               2.754,17            2.754,17            2.754,17            2.754,17            2.754,17            2.754,17            2.754,17            2.754,17            2.754,17            2.754,17            2.754,17            2.754,17            

19.22 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO un 20,00                 66,10               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               

19.23 RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO un 20,00                 66,10               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               

19.24 INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR un 20,00                 66,10               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               

19.25 INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR un 20,00                 66,10               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               

19.26 INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR un 20,00                 66,10               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               

19.27 INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO m 10,00                 66,10               55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 

19.28 INSTALAÇÃO DE ELETROFITA m 10,00                 66,10               55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 

19.29 INSTALAÇÃO DE QUADRO DE CIRCUITOS COM 3 DISJUNTORES un 10,00                 198,30             165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               165,25               

19.30 INSTALAÇÃO DE QUADRO DE CIRCUITOS COM 6 DISJUNTORES un 20,00                 198,30             330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               330,50               

19.31 INSTALAÇÃO DE QUADRO DE CIRCUITOS COM 12 DISJUNTORES un 40,00                 198,30             661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               661,00               
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19.32 MONTAGEM DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA DE PVC EXTERNA 1/2" un 10,00                 66,10               55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 55,08                 

19.33 MONTAGEM DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA DE PVC EXTERNA 3/4" un 20,00                 66,10               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               110,17               

19.34 MONTAGEM DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA DE PVC EXTERNA 1" m 40,00                 66,10               220,33               220,33               220,33               220,33               220,33               220,33               220,33               220,33               220,33               220,33               220,33               220,33               

20 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

20.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 200,00               1,51                 25,17                 25,17                 25,17                 25,17                 25,17                 25,17                 25,17                 25,17                 25,17                 25,17                 25,17                 25,17                 

20.2
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO PARA REPARO EM ESTRUTURA DE 

CONCRETO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFÍCIE
m² 200,00               84,24               1.404,00            1.404,00            1.404,00            1.404,00            1.404,00            1.404,00            1.404,00            1.404,00            1.404,00            1.404,00            1.404,00            1.404,00            

20.3  LIMPEZA ARMADURA EXPOSTA + RETIRADA OXIDAÇÃO m² 200,00               74,02               1.233,67            1.233,67            1.233,67            1.233,67            1.233,67            1.233,67            1.233,67            1.233,67            1.233,67            1.233,67            1.233,67            1.233,67            

20.4
TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE FERRAGENS COM PRIMER A BASE DE 

ZINCO
m² 200,00               39,90               665,00               665,00               665,00               665,00               665,00               665,00               665,00               665,00               665,00               665,00               665,00               665,00               

20.5 SUBSTITUIÇAÕ DAS FERRAGENS ATÉ 12MM m 200,00               5,93                 98,83                 98,83                 98,83                 98,83                 98,83                 98,83                 98,83                 98,83                 98,83                 98,83                 98,83                 98,83                 

20.6
PREENCHIMENTO DE PEÇAS ESTRUTURAIS PREPARADAS COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTA RESISTÊNCIA ATÉ 2CM
m² 50,00                 76,11               317,13               317,13               317,13               317,13               317,13               317,13               317,13               317,13               317,13               317,13               317,13               317,13               

20.7
APLICAÇÃO DE ARGAMASSA DE PROTEÇÃO VIAPLUS 7.000 OU FLEXCRYL, 

EM SUPERFÍCIE DE ESTRUTURA,COM ESPESSURA DE 1CM
m² 500,00               98,04               4.085,00            4.085,00            4.085,00            4.085,00            4.085,00            4.085,00            4.085,00            4.085,00            4.085,00            4.085,00            4.085,00            4.085,00            

20.8
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO SEMIFLEXÍVEL 

IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURADO, COM VÉU DE POLIESTER E 
m² 300,00               76,11               1.902,75            1.902,75            1.902,75            1.902,75            1.902,75            1.902,75            1.902,75            1.902,75            1.902,75            1.902,75            1.902,75            1.902,75            

20.9 FECHAMENTO DE NICHO  DE TUBULAÇÃO COM GROUT ( ATÉ 150MM) m² 20,00                 86,43               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               

20.10
FECHAMENTO DE NICHO  DE TUBULAÇÃO COM GROUT ( DE 150 À 

300MM) 
m² 20,00                 86,43               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               144,05               

20.11 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 m³ 10,00                 712,04             593,37               593,37               593,37               593,37               593,37               593,37               593,37               593,37               593,37               593,37               593,37               593,37               

21 LOGOMARCA - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

21.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOGOMARCA EM VINIL ADESIVO 

NOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS (2,00X1,00M)
un 60,00                 885,00             4.425,00            4.425,00            4.425,00            4.425,00            4.425,00            4.425,00            4.425,00            4.425,00            4.425,00            4.425,00            4.425,00            4.425,00            

21.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOGOMARCA TIPO ACM NOS 

RESERVATÓRIOS (2,00x1,00M)
un 40,00                 1.699,20          5.664,00            5.664,00            5.664,00            5.664,00            5.664,00            5.664,00            5.664,00            5.664,00            5.664,00            5.664,00            5.664,00            5.664,00            

21.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOGOMARCA TIPO ACM NAS 

ELEVATÓRIAS (1,00X0,50M)
un 40,00                 448,40             1.494,67            1.494,67            1.494,67            1.494,67            1.494,67            1.494,67            1.494,67            1.494,67            1.494,67            1.494,67            1.494,67            1.494,67            

21.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOGOMARCA TIPO ACM NAS  ETA's E 

ETE's (1,00X0,50M)
un 20,00                 448,40             747,33               747,33               747,33               747,33               747,33               747,33               747,33               747,33               747,33               747,33               747,33               747,33               

22 PAISAGISMO / JARDINAGEM - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

22.1
EXECUÇÃO DE PROJETOS PAISAGÍSTICOS - EQUIPE DE JARDINAGEM COM 

01 JARDINEIRO E 01 AUXILIAR
diária 10,00                 296,20             246,83               246,83               246,83               246,83               246,83               246,83               246,83               246,83               246,83               246,83               246,83               246,83               

22.2 FORNECIMENTO DE MUDA DE  PALMEIRA RAFIS haste 40,00                 15,48               51,60                 51,60                 51,60                 51,60                 51,60                 51,60                 51,60                 51,60                 51,60                 51,60                 51,60                 51,60                 

22.3 FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA un 20,00                 45,15               75,25                 75,25                 75,25                 75,25                 75,25                 75,25                 75,25                 75,25                 75,25                 75,25                 75,25                 75,25                 

22.4 FORNECIMENTO DE MUDA DE DRACENA TRICOLOR un 20,00                 32,25               53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 

22.5 FORNECIMENTO DE MUDA DE CRÓTON VERMELHO un 20,00                 32,25               53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 53,75                 

22.6 FORNECIMENTO DE MUDA DE BUXINHO un 40,00                 58,05               193,50               193,50               193,50               193,50               193,50               193,50               193,50               193,50               193,50               193,50               193,50               193,50               

22.7 FORNECIMENTO DE MUDA DE SINGÔNIO un 50,00                 2,32                 9,67                   9,67                   9,67                   9,67                   9,67                   9,67                   9,67                   9,67                   9,67                   9,67                   9,67                   9,67                   

22.8 FORNECIMENTO DE MUDA DE LÍRIO DA PAZ un 50,00                 7,10                 29,58                 29,58                 29,58                 29,58                 29,58                 29,58                 29,58                 29,58                 29,58                 29,58                 29,58                 29,58                 

22.9 FORNECIMENTO DE MUDA DE ALPINIA PURPURATA un 50,00                 32,25               134,38               134,38               134,38               134,38               134,38               134,38               134,38               134,38               134,38               134,38               134,38               134,38               

22.10 FORNECIMENTO DE MUDA DE MANACÁ DE JARDIM un 20,00                 28,64               47,73                 47,73                 47,73                 47,73                 47,73                 47,73                 47,73                 47,73                 47,73                 47,73                 47,73                 47,73                 

22.11 FORNECIMENTO DE MUDA DE GARDÊNIA un 30,00                 42,44               106,10               106,10               106,10               106,10               106,10               106,10               106,10               106,10               106,10               106,10               106,10               106,10               

22.12 FORNECIMENTO DE MUDA DE BELA EMÍLIA un 50,00                 2,97                 12,38                 12,38                 12,38                 12,38                 12,38                 12,38                 12,38                 12,38                 12,38                 12,38                 12,38                 12,38                 

22.13 FORNECIMENTO DE MUDA DE IXORA un 50,00                 5,81                 24,21                 24,21                 24,21                 24,21                 24,21                 24,21                 24,21                 24,21                 24,21                 24,21                 24,21                 24,21                 

22.14 FORNECIMENTO DE CUIA DE JIBÓIA un 30,00                 11,61               29,03                 29,03                 29,03                 29,03                 29,03                 29,03                 29,03                 29,03                 29,03                 29,03                 29,03                 29,03                 

22.15 FORNECIMENTO DE MUDA DE AMENDOIM FORRAGEIRO un 200,00               0,77                 12,83                 12,83                 12,83                 12,83                 12,83                 12,83                 12,83                 12,83                 12,83                 12,83                 12,83                 12,83                 

22.16 FORNECIMENTO DE MUDA DE RABO DE GATO un 200,00               2,97                 49,50                 49,50                 49,50                 49,50                 49,50                 49,50                 49,50                 49,50                 49,50                 49,50                 49,50                 49,50                 

22.17 FORNECIMENTO DE  GRAMA ESMERALDA m² 3.000,00            8,13                 2.032,50            2.032,50            2.032,50            2.032,50            2.032,50            2.032,50            2.032,50            2.032,50            2.032,50            2.032,50            2.032,50            2.032,50            

22.18 FORNECIMENTO DE SUBSTRATO kg 1.000,00            0,65                 54,17                 54,17                 54,17                 54,17                 54,17                 54,17                 54,17                 54,17                 54,17                 54,17                 54,17                 54,17                 

22.19 FORNECIMENTO DE SEIXO ROLADO kg 1.000,00            1,94                 161,67               161,67               161,67               161,67               161,67               161,67               161,67               161,67               161,67               161,67               161,67               161,67               
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Base:

13/03/2020

OBRA/SERVIÇO:  EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

NAS UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA CESAMA

 Mês 4  Mês 5  Mês 6  Mês 2  Mês 7  Mês 8  Mês 9  Mês 10  Mês 11  Mês 12  Mês 3 

CRONOGRAMA FÍSICO

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

 

QUANTIDAD

E TOTAL 

 PREÇO  Mês 1 

22.20 FORNECIMENTO DE  ARGILA EXPANDIDA l 1.000,00            2,45                 204,17               204,17               204,17               204,17               204,17               204,17               204,17               204,17               204,17               204,17               204,17               204,17               

22.21 FORNECIMENTO DE  DELIMITADOR DE JARDIM m 50,00                 5,03                 20,96                 20,96                 20,96                 20,96                 20,96                 20,96                 20,96                 20,96                 20,96                 20,96                 20,96                 20,96                 

22.22 FORNECIMENTO DE  CABO DE AÇO GALVANIZADO 3,2mm (1/8) m 100,00               1,55                 12,92                 12,92                 12,92                 12,92                 12,92                 12,92                 12,92                 12,92                 12,92                 12,92                 12,92                 12,92                 

22.23 FORNECIMENTO DE  CLIPS GRAMPO PARA CABO 3,2mm (1/8) un 50,00                 0,90                 3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   3,75                   

22.24
FORNECIMENTO DE JARDINEIRA DE POLIETILENO 65X30X30cm (larg x alt x 

prof)
un 20,00                 112,88             188,13               188,13               188,13               188,13               188,13               188,13               188,13               188,13               188,13               188,13               188,13               188,13               

22.25 FORNECIMENTO DE  VASO DE POLIETILENO 35X55X35cm (larg x alt x prof) un 20,00                 87,72               146,20               146,20               146,20               146,20               146,20               146,20               146,20               146,20               146,20               146,20               146,20               146,20               

22.26 FORNECIMENTO DE  VASO DE POLIETILENO 35X74X35cm (larg x alt x prof) un 10,00                 153,51             127,93               127,93               127,93               127,93               127,93               127,93               127,93               127,93               127,93               127,93               127,93               127,93               

22.27 FORNECIMENTO DE  BANCOS DE CONCRETO SEM ENCOSTO DE 150X45cm un 15,00                 406,35             507,94               507,94               507,94               507,94               507,94               507,94               507,94               507,94               507,94               507,94               507,94               507,94               

22.28
MANUTENÇÃO - EQUIPE DE JARDINAGEM COM 01 JARDINEIRO E 01 

AUXILIAR
equipe/mês 12,00                 8.885,78          8.885,78            8.885,78            8.885,78            8.885,78            8.885,78            8.885,78            8.885,78            8.885,78            8.885,78            8.885,78            8.885,78            8.885,78            

23 LIMPEZA GERAL DA OBRA -                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

23.1 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO m² 30.000,00          1,01                 2.525,00            2.525,00            2.525,00            2.525,00            2.525,00            2.525,00            2.525,00            2.525,00            2.525,00            2.525,00            2.525,00            2.525,00            

-                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

TOTAL GERAL 398.065,17    398.065,17    398.065,17    398.065,17    398.065,17    398.065,17    398.065,17    398.065,17    398.065,17    398.065,17    398.065,17    398.065,17    
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