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i CRONOGRAMA FiSICO
OBRA/SERVICO: DEMOLICAO CELULA INATIVA RESERVATORIO HENRIQUE DE NOVAIS Base:
03/09/2020
QUANTIDADE n
ITEM SERVICOS UNIDADE TOTAL PRECO Més 1
‘ 1 SERVICOS PRELIMINARES -
11 Mobilizacao 1,00 8.307,60 8.307,60
‘ 2 DEMOLICOES -
21 Demohga'o de.C(),nc1jet0 armac‘IO (laje de p}39, pilares, paredes, e laje de teto) com utilizagao de M 970,00 73,14 70.945,80
escavadeira hidraulica de esteira de no minimo 8 toneladas com martelo rompedor acoplado
3 MOVIMENTO DE TERRA -
31 Carga e Des?a}‘ga para bota fora - DMT maximo de 30 Km carregamento com escavadeira de 14 M 1.455,00 66,30 97.194,00
toneladas minimo
‘ 4 DESCARTE DO MATERIAL DEMOLIDO -
41 Descarte de material em Bota -Fora autorizado M3 1.455,00 26,84 39.052,20
‘ 5 LIMPEZA -
5.1 Limpeza do terreno M2 2.000,00 1,02 2.040,00
‘ 6 SERVICOS COMPLEMENTARES -
6.1 Desmobilizagao UND 1,00 3.612,00 3.612,00
TOTAL GERAL 221.151,60
Orgcamentista




