
OBRA/SERVIÇO: SERVIÇO DE REMODELAÇÃO DE REDES DE ÁGUA Base:
DEZ/2021 SEM 

DESONERAÇÃO

1 LOGISTICA MÍNIMA 25.228,32                      2.102,36                   2.102,36                   2.102,36                   2.102,36                   2.102,36                   2.102,36                   2.102,36                   2.102,36                   2.102,36                   2.102,36                   2.102,36                   2.102,36                   

2 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 4.235.194,40                 352.932,87               352.932,87               352.932,87               352.932,87               352.932,87               352.932,87               352.932,87               352.932,87               352.932,87               352.932,87               352.932,87               352.932,87               

3 MOVIMENTO DE TERRA 1.731.577,60                 144.298,13               144.298,13               144.298,13               144.298,13               144.298,13               144.298,13               144.298,13               144.298,13               144.298,13               144.298,13               144.298,13               144.298,13               

4 IMPLANTAÇÃO DAS REDES 423.652,55                    35.304,38                 35.304,38                 35.304,38                 35.304,38                 35.304,38                 35.304,38                 35.304,38                 35.304,38                 35.304,38                 35.304,38                 35.304,38                 35.304,38                 

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO 380.728,20                    31.727,35                 31.727,35                 31.727,35                 31.727,35                 31.727,35                 31.727,35                 31.727,35                 31.727,35                 31.727,35                 31.727,35                 31.727,35                 31.727,35                 

6 SERVIÇOS EM POÇOS DE VISITA ( sem fornecimento de material ) 321.347,60                    26.778,97                 26.778,97                 26.778,97                 26.778,97                 26.778,97                 26.778,97                 26.778,97                 26.778,97                 26.778,97                 26.778,97                 26.778,97                 26.778,97                 

7 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA POÇOS DE VISITA 8.625,60                        718,80                      718,80                      718,80                      718,80                      718,80                      718,80                      718,80                      718,80                      718,80                      718,80                      718,80                      718,80                      

8 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATERRO ( INCLUSO FRETE) 1.527.213,00                 127.267,75               127.267,75               127.267,75               127.267,75               127.267,75               127.267,75               127.267,75               127.267,75               127.267,75               127.267,75               127.267,75               127.267,75               

9 REPARO EM RAMAL DE ESGOTO 9.588,50                        799,04                      799,04                      799,04                      799,04                      799,04                      799,04                      799,04                      799,04                      799,04                      799,04                      799,04                      799,04                      

10 CONSTRUÇÃO DO NOVO RAMAL DE ÁGUA 413.892,60                    34.491,05                 34.491,05                 34.491,05                 34.491,05                 34.491,05                 34.491,05                 34.491,05                 34.491,05                 34.491,05                 34.491,05                 34.491,05                 34.491,05                 

11 INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA À REDE NOVA E AO HIDROMETRO 78.764,20                      6.563,68                   6.563,68                   6.563,68                   6.563,68                   6.563,68                   6.563,68                   6.563,68                   6.563,68                   6.563,68                   6.563,68                   6.563,68                   6.563,68                   

12 SERVIÇOS DIVERSOS DE APOIO À SUBSTITUÍÇÃO DE REDES 61.121,50                      5.093,46                   5.093,46                   5.093,46                   5.093,46                   5.093,46                   5.093,46                   5.093,46                   5.093,46                   5.093,46                   5.093,46                   5.093,46                   5.093,46                   

13 LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRIÇÃO 169.400,00                    14.116,67                 14.116,67                 14.116,67                 14.116,67                 14.116,67                 14.116,67                 14.116,67                 14.116,67                 14.116,67                 14.116,67                 14.116,67                 14.116,67                 

14 CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE VRP 49.253,15                      4.104,43                   4.104,43                   4.104,43                   4.104,43                   4.104,43                   4.104,43                   4.104,43                   4.104,43                   4.104,43                   4.104,43                   4.104,43                   4.104,43                   

15 INTERLIGAÇÕES EM REDES EM CARGA 217.656,00                    18.138,00                 18.138,00                 18.138,00                 18.138,00                 18.138,00                 18.138,00                 18.138,00                 18.138,00                 18.138,00                 18.138,00                 18.138,00                 18.138,00                 

TOTAL GERAL 9.653.243,22                 804.436,94               804.436,94               804.436,94               804.436,94               804.436,94               804.436,94               804.436,94               804.436,94               804.436,94               804.436,94               804.436,94               804.436,94               

 Mês 3 
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