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1 APRESENTACAO
A presente especificacdo tem como objetivo estabelecer as atribuicbées no
desempenho das atividades de supervisdo de obras por terceiros no ambito da
CESAMA, em apoio a Diretoria de Desenvolvimento e Expansao e a Diretoria
Técnico-Operacional.

2 JUSTIFICATIVA
Atualmente a CESAMA dispde de uma equipe de apoio de supervisao de obras e
servicos, porem terceirizada e com previsdao de término do contrato em
marco/2023, neste intuito é necessario novo processo licitatorio visando as
diversas obras que estao andamento e a iniciarem conforme relacao de obras
listadas no item 2.1 do presente documento.

2.1 OBRAS EM ANDAMENTO E A INICIAREM
A seguir serao apresentadas as principais obras objeto de atividades de
supervisao e gerenciamento de obras no ambito deste contrato:

2.1.1 OBRAS EM ANDAMENTO

e Obras complementares do Desvio da 4* Adutora com implantacdo de 620
metros de rede em ferro fundido DN1200mm e execucdo de travessias 1 e
2 ambas em arco sobre Rio Paraibuna com extensdao de 43 metros
DN900mm e 36 metros DN1200mm.

e Obras de Implantacao do Coletor Tronco de Esgoto Santa Luzia, com
implantacao de 7.800 metros de redes lineares conforme diametro,
extensao e material:

v" Diametro 200mm e extensdo de 2.036 metros em PVC;

Diametro 300mm e extensdo de 2.533 metros em PVC;

Diametro 400mm e extensao de 559 metros em PVC;

Diametro 500mm e extensao de 1.210 metros em PEAD Corrugado;

Diametro 600mm e extensdo de 941 metros em PEAD Corrugado;
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Diametro 500mm e extensao de 15 metros em PEAD Liso,
executado pelo método nao destrutivo tipo furo direcional;

v Diametro 600mm e extensdo de 472 metros em PEAD Liso,
executado pelo método nao destrutivo tipo furo direcional;



v

Diametro 300mm e extensdao de 34 metros em Ferro Fundido,
executado sob o Cérrego Santa Luzia.

Obras de Implantacdo da Rede Alimentara de Agua Bruta - Rede Tronco
Sudeste, com assentamento de 3.900metros de rede em PVC BIAX
DN400mm, inclusive execucdo de travessia area sob a linha férrea.

Obras de Implantacao da Rede Adutora e Distribuicdo do Salvaterra, com
assentamento de 2.743 metros de rede em Ferro Fundido DN300mm, 5.379
metros de rede em PVC DEFOFO DN100mm e 771 metros de rede em PVC
DEFOFO DN150mm;

Obras de Implantacdio do Coletor Tronco de Esgoto Tapera, com
implantacao de 2.152 metros de redes lineares conforme diametro,
extensao e material:

v
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Diametro de 200mm e extensdo de 561 metros em PVC;

Diametro de 250mm e extensdo de 548 metros em PVC;

Diametro de 400mm e extensao de 147 metros em PVC;

Diametro de 200mm e extensdo de 338 metros em Ferro Fundido;
Diametro de 250mm e extensdo de 31 metros em Ferro Fundido;
Diametro de 350mm e extensdo de 179 metros em Ferro Fundido;
Diametro de 400mm e extensdo de 289 metros em Ferro Fundido;
Diametro de 200mm e extensdo de 50 metros em PEAD;

Diametro de 400mm e extensdo de 9 metros em PEAD.

Diametro de 200mm e extensdo de 133 metros em PVC;

Diametro de 500mm e extensdao de 232 metros em Manilha de
Concreto;

Diametro de 600mm e extensao de 111 metros em Manilha de
Concreto;

v Diametro de 200mm e extensao de 24 metros em Ferro Fundido;

Diametro de 500mm e extensao de 61 metros em Ferro Fundido,
travessia sob o Rio Paraibuna, pelo método destrutivo.



2.1.2 OBRAS A INICIAREM

Obras de Implantacdao do Interceptor Principal de Esgoto Independéncia
com implantacao de 931 metros de redes lineares conforme diametro,
extensao e material:

v
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Diametro de 200mm e extensao de 273 metros em PVC;
Diametro de 300mm e extensao de 473 metros em PVC;
Diametro de 400mm e extensao de 7 metros em PVC;

Diametro de 200mm e extensdo de 12 metros em Ferro Fundido;
Diametro de 300mm e extensao de 47 metros em Ferro Fundido

Diametro de 400mm eextensao de 50 metros em Ferro Fundido,
travessia sob o Rio Paraibuna pelo método destrutivo;

Diametro de 700mm eextensao de 54 metros em Ferro Fundido,
travessia sob a ponte do Rio Branco;

Diametro de 800mm e extensao de 15 metros em Manilha de
Concreto.

Obras de Implantacao do Interceptor Principal de Esgoto Mariano Procépio
com implantacdao de 561 metros de redes lineares conforme diametro,
extensdao e material:

v

v

Diametro de 200mm e extensao de 133 metros em PVC;

Diametro de 500mm e extensdao de 232 metros em Manilha de
Concreto;

Diametro de 600mm e extensdo de 111 metros em Manilha de
Concreto;

Diametro de 200mm e extensdo de 24 metros em Ferro Fundido;

Diametro de 500mm e extensao de 61 metros em Ferro Fundido.

Obras complementares do Coletor Tronco de Esgoto Sdao Pedro com
implantacao de 2.388 metros de redes lineares conforme diametro,
extensao e material:

v Diametro de 200mm e extensao de 1.380 metros em PVC;

v Diametro de 300mm e extensao de 19 metros em PVC;

v' Diametro de 200mm e extensao de 89 metros em Ferro Fundido;



Diametro de 500mm e extensdo de 409 metros em Ferro Fundido;

Diametro de 600mm e extensdo de 25 metros em Ferro Fundido,
executado pelo método nao destrutivo do tipo tunel linnear;

Diametro de 500mm e extensdao de 9 metros em Manilha de
Concreto;

Diametro de 600mm e extensdo de 457 metros em Manilha de
Concreto;

Obras de Ampliacao da Elevatéria Alto dos Pinheiros Caicaras:

v

v

v

Implantacdo de Rede de Recalque de Agua com didmetro de 200mm
e extensao de 2.376 metros em PVC DEFOFO;

Implantacdo de Rede de Recalque de Agua com didmetro de 250mm
e extensdo de 216 metros em PVC DEFOFO;

Ampliacdo na capacidade de bombeamento da Elevatéria de Agua
Tratada para 50 I/s; AMT = 40 m.c.a.; Poténcia = 40 CV.

Obras de Implantacdo da 2% Etapa da Rede Tronco com implantacao de
12.950 metros de redes lineares conforme diametro, extensdo e material:

v
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Diametro de 100mm e extensdo de 1.324 metros em Ferro Fundido;
Diametro de 150mm e extensao de 1100 metros em Ferro Fundido;
Diametro de 200mm e extensdo de 1.960 metros em Ferro Fundido;
Diametro de 350mm e extensdo de 994 metros em Ferro Fundido;

Diametro de 400mm e extensdo de 7574 metros em Ferro Fundido;

Estacdao de Tratamento de Esgoto (ETE) Barbosa Lage:

v

Implantacdo do novo Sistema de Aeracao do reator aerébio da ETE
Barbosa Lage.

Obras de Implantacio de Reservatérios de Agua, conforme objeto,
capacidade e modelo:



v Reservatério de Agua Jardim Alfineiros, com capacidade de 200 m3
do Tipo Taca;

v' Reservatério de Agua Democrata, com capacidade de 150 m3 do
Tipo Cilindrico;

v" Reservatério de Agua Jardim das Flores, com capacidade de 200 m3
do tipo Cilindrico;

v' Reservatério de Agua Milho Branco, com capacidade de 300 m3 do
tipo Cilindrico;

v" Reservatério de Agua Jardim Nossa Sra. De Fatima, com capacidade
de 80 m3 do Tipo Taca;

v' Reservatério de Agua Santa Lucia, com capacidade de 250 m3 do
tipo Cilindrico;

v' Reservatério de Agua Santa Lucia, com capacidade de 50 m3 do tipo
Taca,

v Reservatério de Agua Esplanada, com capacidade de 300 m3 do tipo
Cilindrico;

v' Reservatorio de Dom Bosco, com capacidade de 190 m3 do tipo
Cilindrico;

v' Reservatorio de Santos Dumont, com capacidade de 150 m3 do tipo
Cilindrico;

Obras de Implantacao do Vertedouro de Emergéncia da represa de Jodo
Penido.

Obras de implantacdo da nova estacao elevatéria de esgoto EEEB
Mariano ProcOpio com seguintes objetos:

v' Implantacdo de Elevatéria de Esgoto Bruto com capacidade de vazao
de 150 I/s; AMT = 12,50 m.c.a.; Poténcia = 40 CV;

v Implantacdo do Interceptor Mariano Procdpio [P03/04, com
diametro 600 e extensdo de 19 metros em Manilha de concreto;

v' Implantacdo do extravasor da elevatoria, com diametro 500 e
extensao de 40 metros em Manilha de concreto;

v Implantacao da Linha de Recalque Mariano Procépio com diametro
de 500 e extensdo de 132 metros em Manilha concreto.



e Obras de implantacao da nova estacao de tratamento de esgoto ETE
Santa Luzia com seguintes objetos:

v
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Implantacao de Elevatdria de Esgoto Bruto com capacidade de vazao
de 217 1/s; AMT = 23.25 m.c.a.; Poténcia = 175 CV;

Implantacdo de Elevatdéria de Esgoto Bruto de recirculacdo com
vazao de 109 I/s; AMT = 9.6 m.c.a.; Poténcia = 30 CV;

Implantacao de leitos de secagem;

Implantacao de Tratamento Preliminar;

Implantacdo de Reatores UASB;

Implantacdo de Filtros Bioldgicos Percoladores;
Implantacdao de Decantadores;

Implantacdao de Queimador de Gas;

o Implantacao de Edificacao para instalacao do Laboratério;
Implantacao de Tubulacées de Interligacoes;

Implantacdo de Linha de recalque de esgoto com diametro de
500mm, extensdao de 166 metros em PVC-DEFOFO.

e Obras de Implantacao do Coletor Tronco, rede coletora e elevatérias de
esgoto da Barreira do Triunfo, Ponte Preta, CDI e Benfica, conforme
diametro, extensao e material:

v
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Diametro 150mm e extensdo de 7.800 metros em PVC;
Diametro 200mm e extensao de 1.500 metros em PVC;
Diametro 250mm e extensao de 480 metros em PVC;
Diametro 300mm e extensdo de 145 metros em PVC;
Diametro 350mm e extensdo de 180 metros em PVC;
Diametro 400mm e extensdo de 490 metros em PVC;

Método ndao destrutivo sob ferrovia: Diametro 400mm e extensao
de 50 metros em PEAD;

Elevatorias: 27 L/s x 10cv; 8 L/s x 2,5cv; 49 L/s x 20cv.



3 MEMORIAL DESCRITIVO
A seqguir serdo apresentadas as principais informacoes e diretrizes objeto do
contrato de atividades de supervisao, fiscalizacdo e gerenciamento de obras e
servicos.

3.1 SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS

A supervisdao e gerenciamento de obras & um conjunto de atividades
desenvolvidas por empresas de engenharia consultiva, especializadas e com
equipe técnica capacitada em exercer a fiscalizacdo de servicos especificos,
representar o poder publico, decidir questdes de interpretacdo do projeto,
especificacdes e normas, avaliar e controlar a qualidade e quantidade dos
materiais empregados e dos servicos executados, assim como do produto
acabado.

Também é de responsabilidade das empresas ter conhecimento dos termos
contratuais, a fim de dar apoio a CESAMA no cumprimento dos cronogramas
fisico-financeiros, melhorando a qualidade técnica de execucdo quanto aos
prazos e custos do empreendimento.

A supervisao tem como objetivo exercer os controles gerenciais, visando a
melhoria na qualidade de execucdao da obra de modo a garantir que ela atenda,
fundamentalmente, as seguintes exigéncias:

e Fidelidade ao projeto executivo e a funcionalidade estabelecida pela
CESAMA;

e Atendimento as especificacdes, normas, procedimentos da CESAMA, da
ABNT ou do projeto executivo;

e Garantir a qualidade de acordo com as especificacdes pertinentes, dentro
da melhor técnica executiva, sobre os materiais, processos e
equipamentos;

e Pleno atendimento as condicdes contratuais e a legislacdo vigente;

e Atendimento a legislacao e exigéncias ambientais, assim como da protecao
do patrimonio;

e Atendimento ao cumprimento dos prazos, valores, e na correlacdo entre o
cronograma fisico e o cronograma financeiro;



e Atendimento ao cumprimento dos requisitos necessarios para a
manutencdo da seguranca e operacdo do sistema de abastecimento e/ou
coleta e tratamento de esgoto;

e Atendimento aos requisitos do regulamento da CESAMA/PJF.
Em qualquer situacdo, a supervisora subordina-se a orientacao da CESAMA.

3.2 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISAO

Para o desenvolvimento das atividades dos servicos de supervisio em apoio a
CESAMA, cabera a empresa contratada disponibilizar a estrutura de recursos
humanos conforme previsto na planilha de quantidades e dimensionar os recursos
administrativos e materiais a serem alocados, bem como o conjunto de normas,
recursos computacionais, métodos e procedimentos de atuacdo da equipe, que
caracterizem, de forma bastante clara e especifica, as atividades de cada grupo
que compdem a estrutura organizacional, tendo como referéncia o escopo dos
trabalhos da supervisao.

3.3 CONTROLE DE DOCUMENTACAO
O controle da documentacao envolve:

e Verificar e analisar criticamente os documentos normativos internos antes
de sua emissdo; emiti-los, valida-los e distribui-los de forma planejada e
controlada;

e Implantar um processo de arquivamento que assegure recuperacao rapida
de qualquer documento produzido nas atividades de supervisao das obras;

e Estabelecer registros e seus controles para evidenciar e caracterizar a
execucao dos processos e atividades da supervisao das obras.

3.4 REALIZACAO DOS SERVICOS
Para a realizacdo do servico, deve-se:

e Planejar a execucdao dos servicos de supervisao com os elementos
necessarios ao acompanhamento das atividades, incluindo registros de
atividades de supervisao, relatérios de andamento etc., registrando as
datas de verificacao e reunides de analise do sistema implantado;

e Analisar os requisitos da CESAMA contidos no edital, normas,
especificacdes técnicas, projetos existentes e no contrato supervisionado;
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e Definir os servicos a serem controlados e verificados, as atribuicdes e
responsabilidades das equipes ou grupos e funcdes envolvidas, assim como
0s mecanismos de relacionamento com a CESAMA;

e Elaborar e implantar procedimentos de execucdo, cronogramas de
acompanhamento e verificacao das atividades, assim como os documentos
gue comprovem registros dessas atividades;

e Assegurar e disponibilizar os recursos necessarios, incluindo pessoal,
equipamento, veiculos etc. para atendimento dos servicos a serem
realizados, de acordo com as solicitacoes da CESAMA, conforme previsto
no edital e na planilha de quantitativo.

e Gerar a documentagdo necessaria para demonstracao e comprovacao da
execucdo dos servicos realizados na supervisdo das obras incluindo,
guando for o caso, documentos de liberacao dos servicos;

3.5 ATRIBUIC@ES NAS ATIVIDADES DE SUPERVISAO E GERENCIAMENTO
Sdo atribuicdes da supervisora, sem a elas se limitar, as atividades descritas a
seguir:

e Anadlise da suficiéncia e atualidade dos projetos executivos e
especificagdes, solicitando complementacdes e detalhamentos especificos,
quando necessario;

e Atuacdo junto a projetista no caso de necessidade de modificacdes nos
projetos ou na metodologia executiva;

e Orientar as empreiteiras na execucao dos servicos de recuperacdo,
implantacdao e melhoria, no que diz respeito a interpretacdo dos projetos
finais de engenharia.

e Preparar todos os elementos de campo referentes aos servicos executados,
necessarios a elaboracdo das medicdes para fins de pagamentos as
empreiteiras, assumindo, solidariamente com o0 contratante, a
responsabilidade pelos dados constantes das medicdes; os responsaveis
pelas supervisoras devem assinar estes documentos, neles se identificando;

e Controlar a circulacdo, manuseio e arquivamento dos documentos técnicos
de projeto, de acompanhamento dos servicos nos controles tecnolégicos,
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topograficos e de levantamentos para medicdes, a fim de que o projeto se
apresente sempre completo e atualizado;

No caso de modificacdes e alteracbes de projeto, exigir da empreiteira a
apresentacado de justificativa técnica e financeira, acompanhada do calculo
das alteracbes de quantidades decorrentes, para analise e posterior
encaminhamento para aprovacdao a CESAMA que, caso julgue conveniente,
consultara a empresa projetista. A elaboracao de atas, assinadas por
representantes da empreiteira, da supervisora e da fiscalizacao da CESAMA,
definindo os procedimentos a serem seguidos, sera admissivel apenas em
Casos emergenciais;

Acompanhar, analisar e avaliar as inspecoes e vistorias de campo, controle
da qualidade de todas as fases das obras e servicos em execucao; verificar
os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, dos levantamentos
topograficos e do atendimento ao projeto, as especificacdes gerais e
particulares e ao plano de ataque das obras;

Participar na fiscalizacao e definicdo de solucbes técnicas, sugerindo
alternativas ou métodos construtivos a serem empregados na execucao das
obras, cujo detalhamento sera efetuado pela empreiteira, ou outra empresa
indicada pela CESAMA,;

Verificar o atendimento, pelos projetos, dos critérios e especificacdes da
CESAMA; indicar a empreiteira a complementacao, quando necessaria, a
estes critérios e especificacoes;

Avaliar critérios e normas; definir, em conjunto com a CESAMA e a
empreiteira, os objetivos e as verificacbes de ensaios a serem efetuados,
inclusive em eventuais comprovacdes em laboratorios;

Assessorar tecnicamente o pessoal de frente de obras nas dividas com
relacdo a projetos e especificacdes;

Elaborar relatérios rotineiros e eventuais, indicativos do andamento,
necessidades, resultados, prospeccoes efetuadas, bem como a situacao
geral dos projetos e intervengbes em andamento, de acordo com os
modelos fornecidos pela CESAMA;

Exigir, em todas as frentes de trabalho, a elaboracao dos Relatérios Diarios

de Obra, no qual se registrem todos os servicos acompanhados pelos
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elementos componentes da equipe técnica alocada, de acordo com cargos
e funcdes, a fim de cumprir a metodologia de trabalho proposta; todos os
relatorios devem ser assinados e identificados por meio de carimbo, pelo
laboratorista, topografo e pelo engenheiro das respectivas dareas da
supervisora; ao final da obra, estes documentos devem ser entregues para
guarda e arquivamento na CESAMA;

e Manter controle sobre as medicOes realizadas, memérias de calculo e
demais documentos de acordo com modelos préprios da CESAMA ou outros
em acordo com a equipe do DEFO que melhor represente as necessidades
de supervisao

e Deverd ser mantido em sistema de arquivamento eletronico na nuvem toda
a documentacao gerada pela atividade de supervisdao, sejam em arquivos
editaveis ou pdf’s que representem os documentos impressos.

3.6 SERVICOS DE CONTROLE E ELABORACAO DE MEDICOES

Realizacao dos servicos de controle e preparacao de medicdes mensais de todas
as obras, que compreende a preparacao das medicoes, memorias de calculos,
elaboracao de relatérios fotograficos apresentando todas as atividades medidas
no periodo, elaboracdo de termo de fiel depositario de tubos, conexdes e
equipamentos que vierem a ser medidos, realizando controle mensal de
fornecimento e assentamento dos mesmos.

A seguir serdo listados demais servicos que envolve o controle de medicdes da
obra:

e Conferéncia do projeto e planilha orcamentaria com as notas fiscais de
fornecimentos de tubos, conexodes e equipamentos;

e Controle de informacdes de todos os documentos oficiais das obras;

e Controle técnico da emissdo e revisdes de notas de servicos;

A seguir serao listados demais servicos que envolve o controle de medi¢cdes do
contrato de supervisao:

e Elaboracao de medicao mensal dos servicos de supervisao com controle
gerencial de todas as ordens de servicos encaminhadas pela
CONTRATANTE;
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e Controle de informagbes de todos os documentos oficiais do contrato de
supervisao;

e Gerenciamento dos servicos de contratacdo, acompanhamento e entrega de
projetos e servicos provenientes do item 1.1 CONSULTORIA NA
ELABORACAO E REVISAO DE PROJETOS da planilha orcamentaria.

3.7 SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS MENSAIS (ITEM 1.2 DO
ORCAMENTO)
Iltem previsto para realizacao dos servicos de elaboracdo de relatérios mensais
que serdo encaminhados para CONTRATANTE apds o término do processo de
medicdao das obras, onde deverao apresentar informacoes de controle gerencial,
fisico e financeiro dos contratos, como por exemplo:

e Apresentacdao do objeto do contrato;

e Mapa de Localizacdo das obras com indicacdo de andamento fisico das
obras lineares;

e Informacdes Contratuais;

e Apresentacado descritiva dos servicos executados no periodo;

e Quadro de acompanhamento financeiro do contrato;

e Cronograma Fisico e Financeiro com comparativo do previsto vs realizado;

e Grafico Fisico e Financeiro com a demonstracao da evolucao financeira do
contrato;

e Controle do Saldo contratual,

e Controle de produtividade no assentamento de tubulacdes levando em
consideracao o diametro, largura/profundidade da vala, localizacao das
obras (pista de rolamento/amarracdo do tubo) e interferéncias (intensidade
do transito, geologia e redes de drenagem/esgoto existentes);

e Controle de execucdo fisica de elevatdrias, reservatorios e estacdo de
tratamento de agua/esgoto;

e Apresentacdao de Andamento fisico por trecho no avanco das obras lineares
por estaqueamento;

e Apresentacdao do controle de fornecimento e assentamentos dos tubos e
conexoes;

e Anexos com registros em PDF’s de e-mails, documentos e oficios
referentes tratativas e alteracées de projetos no ambito de execucdo das
obras.
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4 ESPECIFICACOES TECNICAS
As especificacbes tém por objetivo estabelecer diretrizes técnicas de todos os
itens necessarios a supervisdo das obras e servicos previstos na planilha
orcamentaria do contrato.

4.1 CONSULTORIA NA ELABORACAO E REVISAO DE PROJETOS (ITEM 1.1 DO
ORCAMENTO)
Item previsto para elaboracdao e revisao de projetos diversos e servicos
complementares como projetos estruturais, elétricos, orcamentos, especificacao
técnica, sondagens e consultorias em atendimento as necessidades da
CONTRATANTE.

Os servigos poderao ser executados através de Pessoa Juridica ou empresa especializada
no ramo de atividades.

4.2 ENGENHEIRO COORDENADOR DE FISCALIZACAO DE OBRAS (ITEM 1.2 DO
ORCAMENTO)
Atividades desenvolvidas:

Coordenacao das atividades de supervisao de fiscalizacdao das obras, coordenando
as equipes de composta por técnicos e engenheiros em atendimento ao item 3.0
do presente documento.

Qualificacao técnica:

O profissional devera ser Engenheiro Civil Sénior e possuir no minimo 10 anos de
experiéncia em gestdo de obras.

Forma de contratacao:

O profissional devera ser contratado observando o piso minimo previsto pela
categoria ou acordado em convencao coletiva de trabalho.

O valor previsto, compreende encargos sociais, complementares e ainda 30 horas
extras por més em atendimento a diversas solicitacoes do CONTRATANTE.

4.3 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ITEM 1.3 DO ORCAMENTO)
Atividades desenvolvidas:

Profissional previsto para atividades de supervisdao de fiscalizacdo das obras em
atendimento ao item 3.0 do presente documento.
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Qualificacdo técnica:

O profissional devera ser Engenheiro civil e possuir no minimo 5 anos de
experiéncia obras de saneamento basico.

Forma de contratacao:

O profissional devera ser contratado observando o piso minimo previsto pela
categoria ou acordado em convencao coletiva de trabalho.

O valor previsto, compreende encargos sociais, complementares e ainda 30 horas
extras por més em atendimento a diversas solicitacbes do CONTRATANTE.

4.4 TECNICO FISCAL DE OBRAS NIVEL 1 -EDIFICACAO (ITEM 1.4 DO
ORCAMENTO)
Atividades desenvolvidas:

Profissional previsto para atividades de supervisdao de fiscalizacdo das obras em
apoio aos engenheiros e em atendimento ao item 3.0 do presente documento.

Qualificacao técnica:

O profissional devera ser Técnico em edificacoes e possuir no minimo 3 anos de
experiéncia de obras.

Forma de contratacao:

O profissional devera ser contratado observando o piso minimo previsto pela
categoria ou acordado em convencao coletiva de trabalho.

O valor previsto, compreende encargos sociais, complementares e ainda 30 horas
extras por més em atendimento a diversas solicitacdes do CONTRATANTE.

4.5 TECNICO FISCAL DE OBRAS NIVEL 2 - CAMPO (ITEM 1.5 DO ORCAMENTO)
Atividades desenvolvidas:

Profissional previsto para atividades de supervisdao de fiscalizacdo das obras em
apoio aos engenheiros e em atendimento ao item 3.0 do presente documento.

Qualificacao técnica:

O profissional devera ser Técnico em edificacdes e possuir no minimo 5 anos de
experiéncia de obras de saneamento.

Forma de contratacao:
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O profissional devera ser contratado, observando o piso minimo previsto pela
categoria ou acordado em convencao coletiva de trabalho.

O valor previsto, compreende encargos sociais, complementares, 30 horas extras
por més em atendimento a diversas solicitacoes do CONTRATANTE .

4.6 TECNICO EM ELETROTECNICO (ITEM 1.6 DO ORCAMENTO)
Atividades desenvolvidas:

Profissional previsto para atividades de supervisao de fiscalizacdo das obras de
instalacdes elétricas de baixa/alta tensdo, telemetria e Servicos de protecdao de
Descarga Elétricas em Reservatérios, Elevatérias de Agua/Esgoto e Estacdo de
Tratamento de Esgoto/Agua.

Qualificacao técnica:

O profissional devera ser Técnico em Eletrotécnico e possuir no minimo 5 anos de
experiéncia profissional ligadas as atividades que serdao desenvolvidas.

Forma de contratacao:

O profissional devera ser contratado, observando o piso minimo previsto pela
categoria ou acordado em convencao coletiva de trabalho.

O valor previsto, compreende encargos sociais e complementares.

4.7 VEICULO DE APOIO (ITEM 1.7 DO ORCAMENTO)
Iltem previsto para locomocao da equipe técnica que atuara nas atividades de
fiscalizacdo das obras. O item previsto compreende as seguintes especificacoes e
custos:

e Locacdo de veiculo popular 1.0 com direcdao hidraulica e ar condicionado
com franquia de até 1000km:;

e Combustivel para locomocao mensal de até 1000km;

e Conservacdo do veiculo com lavagem completa uma vez por semana;

e Aluguel de garagem do tipo mensalista para estacionamento do veiculo.

e Veiculo com idade maxima 5 anos.

4.8 EQUIPE DE TOPOGRAFIA (ITEM 2.1 DO ORCAMENTO)
Atividades desenvolvidas:

Controle planialtimétrico de geometria das obras.
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Equipe de Topografia:

Deve contar com no minimo um topografo e um auxiliar de topografia.

Qualificacao técnica:

O topédgrafo devera possuir no minimo 5 anos de experiéncia nos servicos de
topografia.

Forma de contratacao:

O profissional devera ser contratado observando o piso minimo previsto pela
categoria ou acordado em convencado coletiva de trabalho.

Os servicos poderao ser executados através de Pessoa Juridica ou empresa
especializada no ramo de atividades.

Equipamento:

Equipamentos tipo estacao total com acessorios, devendo estarem aferidos e
calibrados para realizacao dos levantamentos de campo, medi¢cGes e ensaios

tecnoldgicos. Devera ser disponibilizado um veiculo para a equipe

4.9 ESCRITORIO DE APOIO (ITEM 3.1 DO ORCAMENTO)
O escritério deve garantir todo o suporte necessario ao controle administrativo do
contrato bem como apoio as atividades de supervisao, o item prevé recursos para
uma estrutura minima de escritdrio com as seguintes caracteristicas técnicas:

e Locacdo de imével comercial com dimensdo de até 100m2;

e Computadores completo CPU composta por core i5 com 4gb de memoria
RAM e SSD de 500gb e monitor LED 197;

e Mesas de escritério com gavetas e cadeiras de escritorio ergondmica com
rodas;

e Mesa de reunido para 6 lugares inclusive cadeiras de escritério comum com
rodas;
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e Armarios de arquivo em aco;

e Aparador com duas portas;

e Estantes abertas (arquivo);

e Ar condicionado compativel com a necessidade do ambiente;

e Geladeira;

e Impressora jato de tinta formato A3;

e Impressora multifuncional de Tanque de Tinta;

e Conservacao das instalacoes com despesas com agua, luz, internet, duas
faxinas por semana, papelaria e acessoérios de informatica.

4.10 AUXILIAR DE ATIVIDADES TECNICAS E ADMINISTRATIVAS (ITEM 3.2 DO
ORCAMENTO)
Atividades desenvolvidas:

Profissional previsto para atividades administrativas e técnicas do escritério com
controle de administrativo de compras, documentos fisicos (folha de ponto e
recibos de Vale refeicdo, Vale transporte e Salario) , além de elaboracdo de caixa
mensal de supervisao.

O profissional ainda sera responsavel por armazenar diariamente todas as fotos
de execucdo de obras que sao postadas pelos fiscais de campo nos grupos em
aplicativos de conversa.

Qualificacao técnica:

O profissional devera 2° grau completo .

Forma de contratacao:

O profissional devera ser contratado observando o piso minimo previsto pela
categoria ou acordado em convencao coletiva de trabalho.

4.11 Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia (ITEM 3.3 DO ORCAMENTO)
Atividades desenvolvidas:

Apoio as atividades dos engenheiros e técnicos como a elaboracao dos relatérios
mensais (item 3.7 ) com base nas informacoes recebidas.

Qualificacao técnica:
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O profissional devera 2° grau completo com habilidade na area técnica.

Forma de contratacgao:

O profissional devera ser contratado observando o piso minimo previsto pela
categoria ou acordado em convencao coletiva de trabalho.

4.12 Servigcos de Trabalho Técnico Social (ITEM 3.4 DO ORCAMENTO)
Atividades desenvolvidas:

Servicos de trabalho técnico social previstos para analisar, coordenar e executar
planos, programas e projetos para viabilizar os direitos da populacio a
informacodes pertinentes a execucao das obras com visitas técnicas antes, durante
e depois das intervencbes e emissdo de relatério mensal das atividades

desenvolvidas.

Qualificacao técnica/Forma de contratacao:

As atividades serdao desenvolvidas por profissional com no minimo 3 anos de
experiencia, observando o piso minimo previsto pela categoria.

Os servicos poderao ser executados através de Pessoa Juridica ou empresa
especializada no ramo de atividades.

5 MEDICOES E PAGAMENTOS
Os servicos/profissional ao serem apresentados em medicao, deverdao apresentar
rastreabilidade, ou seja, devera ser descrito na memoria de calculo nome, funcao
e departamento de atuacdo das atividades prestada a CONTRATANTE.

CRITERIOS DE MEDICAO:

5.1 DIVISAO DE ENGENHARIA

e Os servicos de consultoria e elaboracdo de projetos serao medidos e pagos
por quantidade de horas desenvolvidas no periodo.
Nota:
Para os projetos terceirizados a CONTRATADA devera cotar com no minimo
trés empresas antes de enviar proposta a CONTRATANTE.
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e Os servicos de Controle e elaboracdo de relatérios serdao pagos
mensalmente, independentemente da quantidade de documentos de
elaborados.

e Os profissionais disponibilizados que atuardo na divisdo de engenharia tais
como Engenheiro Coordenador de fiscalizacdo, Engenheiros Civis, Técnicos
Fiscais de Obras e Eletrotécnico, serdo medidos e pagos mensalmente ao
final de cada periodo de medicao.

Nota:
1) Os profissionais em periodo de férias nao serdao medidos.

2) Considerando o servico sob demanda, a disponibilidade dos

profissionais podera variar, conforme a necessidade do 6rgao

5.2 DIVISAO DE CAMPO
e Os servicos de topografia serdo medidos e pagos mensalmente, ao final de
cada periodo de medicao.

5.3 DIVISAO ADMINSTRATIVA/SOCIAL

e O Escritério de Obra sera medido e pago mensalmente, ao final de cada
periodo de medicao.

e O Auxiliar de atividades técnica e administrativa, serd medido e pago
mensalmente ao final de cada periodo de medicao.

¢ Nota:
O profissional em periodo de férias ndo sera medido.

6 ORCAMENTO

Para a realizacdo das analises orcamentarias do objeto, foram realizados estudos

quantitativos dos servicos necessarios e, posteriormente, o orcamento da obra

(apresentado em volume especifico).

A estimativa do valor deste orcamento foi estabelecida prioritariamente em

consulta a base de precos SINAPI e, posteriormente, consulta a tabelas de

referéncia formalmente aprovadas por 6rgaos ou entidades da administracao

publica, sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, contratos

similares e anteriores firmados pela CONTRATANTE devidamente reajustados,

contratacdes similares de outros entes publicos, disponibilizados em portais de
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compras governamentais ou equivalentes. Ndo atendido estes critérios, adotou-
se pesquisa de mercado com no minimo trés fornecedores. Essa metodologia
atende o disposto no art. 23 do Regulamento Interno de Licitacées, Contratos e
Convénios da CONTRATANTE - RILC.

7 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
O cronograma de fisico financeiro apresentando a seguir, foi elaborado de acordo
com as principais etapas do orcamento da obra.
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COMPOSICAO DE BDI E BASE DE PRECOS CESAMA

wgird o vide

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPERVISAD, APDIO A FISCALIZACAD E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVICOS, APOI0 TECMICO EM
REVISAO DE PROJETOS E ESTUDOS E DIAGNOSTICOS PRELIMINARES PARA SUPORTE A DIRETORLA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAD E
DIRETORIA TECNICO OPERACIONAL DA CESAMA

MODALIDADE DE UCITACAD: PRECT UNITARID

COMPOSICAD DO BDM DE COMSULTORIA - REFERENCIA DNIT

SIGLA DMSCRIMINACAD DAS PARCELAS BDI - SEM DESOMNERAGAD
A DESPESAS INDIRETAS % SOBRE CD
AC  |administrafac Central 4 0P
OF  |Despesas Financeiras 0,500
R Risco 0,400
& |Garantias Comtratuais 0,0
E |BEMEFiCIOS % SOBRE CD

L Lucro Operacienal 5,400
C [TRIBUTOS % SOBRE CD
Pi5s 2, 39%
TR |COMFINS 11,01%
Tributas (25500 7,24%
TOTAL D0 BOI {8+ B = C) 31,02%
NOTA:

1) & composicao do BDI fol adaptada da Tabela de Precos de Consultoria - Resolugdo ng 112020 do DNIT, oficializada pelo Oficio-Circular ne
4499/2022 (SE1 DMIT 02 12137181} atraves do fink [https:/ fersrw 20w be /dnit/pt-br fassuntos /planejamento-e-pesquisa; custos-a-
pagamentos oustos-e-pagamentos-dnit/engenharia-consultivatabela-de-precos-de-consultoria-resolucac-no-11-2020)

BASE DE PREQOS E CUSTOS DE REFEREMCIA DO DRCAMENTO:

Data Base do Orfamento: dezembro,/2022
1) SINAP - Sistema Maciona! de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - Minas Serats - Referenca Dezembroy/ 20232,
2} DNIT- Departamento de Infrasstrutura & Transporte - Tebela de Pragos de Consultoria do DMNIT - Referencia Outubro,/2022;
3} SUDECAP - Superintendéncia de Desanvolvimento da Capital - Prefeitura de Balo Horizonte - Referéncia Outubro/2022;

4]} SETOT-MG - Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais - Referéncia Outubroy/2022
5] CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal - Referéncia Outubro/2022
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7.2 MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS - SUPERVISAD DE OBRAS

OERETOE PHESTACKD OF SERM0S DE St S0, AROI0 A FECAUAChe B CERENDIARSE N TO DE CEHAT £ SENVICIE, ARC000 TECKRICD BVt REVESRD DFf PHOSTOS EESTUDOS | OACNGETICNS PRELIMIMARES
PRCA, SLHSORTE & DIEETOMA DE DESESVOUTRENTD B DIPARSAD B DIETOMA TECNOD OPERACORAL G CEnaa,

WALON TOTAL 1] BB RIS

MEMOELL DE CALOLLOY
QUANT, = HmA L] LETE A = RE TOTAL
1M - 12 K me = TERA AE T
12 EHGEMHEIND COODENADGD B =L NIDE DF FSCALLLA LA DF DD RAS COM LRCARG OGS COMPLEMENIARLS, INCLUSNE MOLAS EXTAAS
MIMORIA DE CALOULD
PRAZD DO
LA = CONTRATO = mis x LR T = i TOTAL
10 = idm - e s K B d2nia - m E1i544 48
11 EMGEMHEIRD CVHL PLERD COM EROARGOS COMPLEBIN TARES INCLUEIVE HORRS EXTRAS
MEMORIA DE CALOULD
PRAZD DO
CUANT = CONTRATD = mis K LR TR = I TOTAL
800 E 1am - T E RS Daam - i 2S4sman
LA [TECH 0 FISCAL DI CHRAS - AVEL 1 | RIHFCACAD | COM ERCARG 05 C0M PLESIEMT AR £, INCLUSTVE HORAS EXTIAS
ML Ot CALOULD
PREZD OO
CRUART. x CONTRATD = miks K LEAEL A = M TOTAL
.00 = 1xm - Lo L OoER TS = i £54 101 2K

EL] | TECHECD PEECAL DE DERAS - REWIEL X | CAMP | COR ENCANGDE CORMPLEMEN TRIES, INCLLENT HOWAS ETIAS

FALRCERIA, O CAL CLALDE
4 - 05 VALODRES DE REFESESOA DO SINAPT UTIAIADSDS MO ORCAMENTD [ MAS CDMPCEOOE DE SERWHIDHE, POSSUERM ENCASTROT SIS, (TMOFLEMENTARES £ PRIVISAD DEJ

CRUANT. X CONTRATD = wikz K B LT = md TOTAL
£,00 H 12,00 = i o L] 12 = i TIA.R1
[ [EETROTLCNLD COM ENCARGOS COMF LLMENTARES
MERCE A OF CALELLDY
FRAZD DO
CrUART. x CDNTRATD = (15 K B LI, = i TOTAL
1,0 m 19,00 = 110 K md EDILT4 = i 10 344,88
1.7 [LOCACED DE WEFORD POFLLAR MOTON 1.0 O AR, SEGUEO0 E FRARCULS DE & NNCLNE COMEUSTIVEL FMANUTEN E CETA O CMARTENT O UL RSALISTA] « & AR
MEMORIA DE CALOULD
FRAZD DO
CUART. n  CONTRATDN = mis L LERE i = i TOTAL
i E 1100 - = K nd dfanni - @ AMLOTI A
2 pevedo oe casero
i DOLEPE D TOPDGRAFLA COMWLITA [TOFOORAID [ BOLEFAMENTT
MEMO=IA, DE 5]
PRAZD DO
CUANT. = CONTRATD = wis K a8 = It TOTAL
1,m x 13y = il EomS  1LSSOAT = S 18§10, 93
23 L ot LA0 POPLLAR MOTON L0 ) AR, SEGLS0 E FRARGULA OLAT RCLUEAE DOMBLSIIVEL, MAMUITCNCAD b ESTA D CMAMENTD MERSALSTA) = & AROS
MEMORIA DE CALOULG
PRAZD DO
DU = CONTRATDH = mls K LEAE T = . TOTAL
1,00 = 1300 = e K ns ffa00r = 5 5% A5E T

11 ESCRITEMIO DE AP0 [LOCACAD CF IMOVEL COMERCIAL, MISILLAANE, COMPUTADONES, IMPRISSORAS, SERVIEOS GRANCOS B MAMTENCLD D0 eso Témsa|
MIMORIA OF CALCULD
FRZD DO
OUAKT. = CONTRATD = M K i LI = it TOTAL
100 n 1200 = L1000 Lmd s e i T3 375 &8
EE [ALMILIAR O ESNITORIC COM EMCANGOS COMPLEMENTARES
MCMORIA DL CALOULD
FRAZD 0O
CUAKT. = CONTRATD = 15 L] LEE A = RE TOTAL
1,00 m 1200 = 13,00 L] dfigdn = =4 973,16
EE] AURILAR TECMCD /| ASSISTEWTE D EMGEN it . O BRCARGOS COMPLESSEN TARES
MEMO=IA, DE 5]
PRAZD DO
LA = CONTRATO = M K W LA, = i TOTAL
1,m x 135 = el B L - 5 e

SIRVICE D FRABSUH TECMICD SOCAL PARA SELLC DRMASERTC (0 AS CORMUMIDADES MO ENTORMO DE CRRAS & SERES 000 CUTADAS, INCLLERVE VERCULD OF TRANSFONCTE § ELABORACAD

by R MELATONSO SOBRE AL TRATATIVAS REALIZADAS COM & COMSUNIGADE
MIMOEIA OF CALCULD
PRAZD DO
OUART. = CONTRATD = Mis K % LN = Y TOTAL
1,00 = 1200 = L0 i EMAE = B 307 832,48
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Missao - Planejar e executar a prestagao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental
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Companhia de Saneamento Municipal - Cesama
Avenida Barao do Rio Branco, 1843/10° andar - Centro
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora — MG / Telefone: (32) 3692-9203

Missao - Planejar e executar a prestagao dos servigos de abastecimento de agua, coleta e tratamento de esgoto sanitario, no
atendimento a universalizagéo, a sustentabilidade econémica, social e ambiental
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ROBERTA RUHENA VIEIRA
rvieira@cesama.com.br
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