CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ORCAMENTO NAO DESONERADO

"CESAMA

agua é vida

OBRA/SERVICO: ESCORREGAMENTO DE TALUDE - SOLO GRAMPEADO - BARRAGEM CHAPEU D'UVAS - JUIZ DE FORA - MG

Valor da Obra: RS 8.082.521,74

A FisICO - - - - - . . .
ITEM DESCRICAO / TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
FINANCEIRO
- Fisico % 11,75% 5,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00%
ADMINISTRACAO LOCAL E CANTEIRO DE
1 OBRAS
Financeiro R$ 949.830,24 [ R$ 4749151 | R$ 14247454 | R$ 14247454 | R$  189.966,05 | R$  142.474,54 | R$  142.474,54 | R$ 94.983,02 | R$ 47.491,53
- Fisico % 1,69% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
SERVICOS PRELIMINARES E SINALIZACAO DE
2 |oBra
Financeiro 136.754,04 R$ 13.675,40 R$ 20.513,11 R$ 20.513,11 R$ 20.513,11 R$ 20.513,11 R$ 13.675,40 R$ 13.675,40 R$ 13.675,40
Fisico % 0,04% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 |DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE
ARVORES
Financeiro 3.008,88 R$ 3.008,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 5,84% 40,00% 40,00% 20,00%
4 |TRABALHOS EM TERRA
Financeiro R$ 471.884,35| R$  188.753,74 | R$  188.753,74 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 94.376,87
Fisico % 71,12% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00%
5 |CONTENGCAO EM SOLO GRAMPEADO
Financeiro 5.748.493,95 R$ 0,00 R$ 574.849,40 R$862.274,09] R$1.149.698,79| R$1.149.698,79| R$ 1.149.698,79 R$ 574.849,40 R$ 287.424,70
Fisico % 1,17% 50,00% 50,00%
6 |OBRAS DE DRENAGEM
Financeiro 94.511,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.255,85 R$ 47.255,85
B B Fisico % 1,33% 60,00% 40,00%
; |DPEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA
INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO
Financeiro 107.466,72 R$ 0,00 R$ 64.480,03 R$ 42.986,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Fisico % 0,47% 40,00% 60,00%
8 |SERVICOS DE PROTEGAO AO MEIO AMBIENTE
Financeiro 37.960,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.184,32 R$ 22.776,48
Fisico % 5,43% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00%
9 |SERVICOS COMPLEMENTARES
Financeiro 438.641,16 R$ 0,00 R$ 43.864,12 R$ 65.796,17 R$ 87.728,23 R$ 87.728,23 R$ 87.728,23 R$ 43.864,12 R$ 21.932,06
Fisico % 1,16% 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00% 0,00%
10 |CONTROLE TECNOLOGICO
Financeiro 93.969,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.396,99 R$ 18.793,98 R$ 18.793,98 R$ 23.492,48 R$ 23.492,48 R$ 0,00
Financeiro R$ 8.082.521,74 R$  252.929,53| R$ 1.034.934,93 | R$ 1.143.441,59| R$ 1.466.700,16 R$ 1.419.208,65| R$ 1.417.069,44| R$  813.304,58| R$  534.932,89
TOTAL Acumulado R$  252.929,53| R$ 1.287.864,46 | R$ 2.431.306,05| R$ 3.898.006,21| R$ 5.317.214,86| R$ 6.734.284,30| R$ 7.547.588,88| R$ 8.082.521,77
Fisico % 100,00% 3,13% 12,80% 14,15% 18,15% 17,56% 17,53% 10,06% 6,62%
Acumulado 3,13% 15,93% 30,08% 48,23% 65,79% 83,32% 93,38% 100,00%
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