
Valor da Obra:

ITEM
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

Físico % 11,75% 5,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00%

Financeiro  R$            949.830,24 47.491,51R$           142.474,54R$         142.474,54R$        189.966,05R$        142.474,54R$        142.474,54R$        94.983,02R$          47.491,53R$          

Físico % 1,69% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Financeiro 136.754,04                 R$ 13.675,40 R$ 20.513,11 R$ 20.513,11 R$ 20.513,11 R$ 20.513,11 R$ 13.675,40 R$ 13.675,40 R$ 13.675,40

Físico % 0,04% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Financeiro 3.008,88                     R$ 3.008,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 5,84% 40,00% 40,00% 20,00%

Financeiro  R$            471.884,35 188.753,74R$         188.753,74R$         -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     94.376,87R$          

Físico % 71,12% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00%

Financeiro 5.748.493,95              R$ 0,00 R$ 574.849,40 R$ 862.274,09 R$ 1.149.698,79 R$ 1.149.698,79 R$ 1.149.698,79 R$ 574.849,40 R$ 287.424,70

Físico % 1,17% 50,00% 50,00%

Financeiro 94.511,70                   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.255,85 R$ 47.255,85

Físico % 1,33% 60,00% 40,00%

Financeiro 107.466,72                 R$ 0,00 R$ 64.480,03 R$ 42.986,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,47% 40,00% 60,00%

Financeiro 37.960,80                   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.184,32 R$ 22.776,48

Físico % 5,43% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00%

Financeiro 438.641,16                 R$ 0,00 R$ 43.864,12 R$ 65.796,17 R$ 87.728,23 R$ 87.728,23 R$ 87.728,23 R$ 43.864,12 R$ 21.932,06

Físico % 1,16% 10,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00% 0,00%

Financeiro 93.969,90                   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.396,99 R$ 18.793,98 R$ 18.793,98 R$ 23.492,48 R$ 23.492,48 R$ 0,00

Financeiro  R$         8.082.521,74  R$        252.929,53  R$     1.034.934,93  R$     1.143.441,59  R$     1.466.700,16  R$     1.419.208,65  R$     1.417.069,44  R$        813.304,58  R$        534.932,89 

Acumulado  R$        252.929,53  R$     1.287.864,46  R$     2.431.306,05  R$     3.898.006,21  R$     5.317.214,86  R$     6.734.284,30  R$     7.547.588,88  R$     8.082.521,77 

Físico % 100,00% 3,13% 12,80% 14,15% 18,15% 17,56% 17,53% 10,06% 6,62%

Acumulado 3,13% 15,93% 30,08% 48,23% 65,79% 83,32% 93,38% 100,00%

10 CONTROLE TECNOLÓGICO

TOTAL

7
DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA 

INFRAESTRUTURA DO PAVIMENTO

8 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6 OBRAS DE DRENAGEM

2
SERVIÇOS PRELIMINARES E SINALIZAÇÃO DE 

OBRA

3
DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE 

ÁRVORES

5 CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO

4 TRABALHOS EM TERRA

1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE 

OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO

OBRA/SERVIÇO: ESCORREGAMENTO DE TALUDE - SOLO GRAMPEADO - BARRAGEM CHAPÉU D'UVAS - JUIZ DE FORA - MG R$ 8.082.521,74
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