CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Scesama

agua é vida

Contratagdo de empresa para prestagdo de servico de remodelacdo de redes do sistema de coleta de esgoto sanitdrio e ramais de ligagdo em diversas ruas do municipio de Juiz de Fora - MG

VALOR DA OBRA

11.567.834,35

ITEM DESCRICAO FI;E"\‘CC(E I/R o | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
REMODELAQAO DE REDES DE ESGOTO
Fisico % 9,46% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%|
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS
Financeiro 1.093.784,33 R$ 87.502,75 R$ 87.502,75 R$ 87.502,75 R$ 98.440,59 R$ 98.440,59 R$ 98.440,59 R$ 98.440,59 R$ 87.502,75 R$ 87.502,75 R$ 87.502,75 R$ 87.502,75 R$ 87.502,75
Fisico % 1,16% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%!|
2 MOBILIZAQAO E DESMOBILIZACAO 1 CANTEIRO
DE OBRAS
Financeiro 134.213,11 R$ 10.737,05 R$ 10.737,05 R$ 10.737,05 R$ 12.079,18 R$ 12.079,18 R$ 12.079,18 R$ 12.079,18 R$ 10.737,05 R$ 10.737,05 R$ 10.737,05 R$ 10.737,05 R$ 10.737,05
Fisico % 1,02% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%!
3 SINALIZAGAO DE OBRAS
Financeiro 118.363,32 R$ 9.469,07 R$9.469,07 R$ 9.469,07 R$ 10.652,70 R$ 10.652,70 R$ 10.652,70 R$ 10.652,70 R$9.469,07 R$ 9.469,07 R$9.469,07 R$ 9.469,07 R$9.469,07
Fisico % 88,36% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%!|
4 SERVICOS DE REMODELACAO
Financeiro 10.221.473,59 R$817.717,89 R$ 817.717,89 R$817.717,89 R$919.932,62 R$919.932,62 R$919.932,62 R$ 919.932,62 R$817.717,89 R$ 817.717,89 R$817.717,89 R$ 817.717,89 R$817.717,89
Financeiro | pg  11567.834,35| R$  925.426,75| R$  925.426,75| R$  925.426,75 | R$ 1.04110509 | RS 104110509 [ RS 104110509 [ R$ 104110509 [ R$ 92542675 | RS  925.426,75 | R$ 92542675 | R$ 92542675 | R$  925.426,75
— Zctmlilady R$ 925.426,75 | R$ 1.850.853,50 | R$ 2.776.280,24 | R$ 3.817.38534 | R$ 4.858.490,43 | R$ 5.899.595,52 | R$ 6.940.700,61 | R$ 7.866.127,36 | R$ 8.791.554,11 | R$ 9.716.980,85 | R$ 10.642.407,60 | R$ 11.567.834,35
Fisico % 100,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%)
Acumulado 8,00%!| 16,00% 24,00%| 33,00% 42,00%| 51,00% 60,00%| 68,00%| 76,00%| 84,00%]| 92,00%| 100,00%)
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