
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Físico % 7,98% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34%

Financeiro R$ 238.991,40 R$ 19.907,98 R$ 19.907,98 R$ 19.931,88 R$ 19.907,98 R$ 19.907,98 R$ 19.931,88 R$ 19.907,98 R$ 19.907,98 R$ 19.931,88 R$ 19.907,98 R$ 19.907,98 R$ 19.931,88

Físico % 92,02% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34%

Financeiro R$ 2.755.458,00 R$ 229.529,65 R$ 229.529,65 R$ 229.805,20 R$ 229.529,65 R$ 229.529,65 R$ 229.805,20 R$ 229.529,65 R$ 229.529,65 R$ 229.805,20 R$ 229.529,65 R$ 229.529,65 R$ 229.805,20

Financeiro R$ 2.994.449,40 R$ 249.437,63 R$ 249.437,63 R$ 249.737,08 R$ 249.437,63 R$ 249.437,63 R$ 249.737,08 R$ 249.437,63 R$ 249.437,63 R$ 249.737,08 R$ 249.437,63 R$ 249.437,63 R$ 249.737,08

Acumulado R$ 249.437,63 R$ 498.875,27 R$ 748.612,35 R$ 998.049,98 R$ 1.247.487,62 R$ 1.497.224,70 R$ 1.746.662,33 R$ 1.996.099,97 R$ 2.245.837,05 R$ 2.495.274,68 R$ 2.744.712,32 R$ 2.994.449,40

Físico % 100,00% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34% 8,33% 8,33% 8,34%

Acumulado 8,33% 16,66% 25,00% 33,33% 41,66% 50,00% 58,33% 66,66% 75,00% 83,33% 91,66% 100,00%

TOTAL

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRUTURAS CIVIS DAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE RESERVATÓRIOS, ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA CESAMA

2 SERVIÇOS DE REPAROS CIVIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS
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