CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

dcesama |

agua & vida

Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de nivelamento de tampdes de agua e esgoto, recomposi¢do de passeios e muros e substituicdo de caixa padrédo de hidrdmetro com m3o de obra qualificada para atendimento as necessidades da Geréncia de Manutengdo da CESAMA, dentro do
municipio de Juiz de Fora — MG

- VALOR TOTAL DOS SERVICOS RS 1.261.897,53

ITEM DESCRICAO FISICO/FINANCEIRO |  TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MEs 4 MES 5 MES 6 MES 7 MEs 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Fisico % 8,53% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,99%
1 ADMINISTRAGAO LOCAL
Financeiro R$ 107.620,18 | RS 8.609,61| RS 8.609,61| RS 8.609,61 | RS 8.609,61| RS 8.609,61 | RS 8.609,61| RS 8.609,61 | RS 8.609,61| RS 9.685,82 | R$ 9.685,82 | RS 9.685,82 | R$ 9.677,82
Fisico % 39,21% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
4.1 | RECOMPOSICAO DE PISOS E PASSEIOS
Financeiro RS 494.786,04 | RS  39.582,88| R$  39.582,88| R$  39.582,88 | R$  39.582,88| RS  39.582,88| R$  39.582,88| R$  39.582,88 | R§  39.582,88| RS  44.530,74 | R$ 44.530,74 | RS 44.530,74 | RS 44.530,74
Fisico % 16,33% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
4.2 | RECOMPOSIGAO DE MUROS E PAREDES
Financeiro RS 206.046,14 | R$  16.483,69| R$  16.483,69| R$  16.483,69| R$  16.483,69| RS  16.483,69| RS  16.483,69| RS  16.483,69| RS  16.483,69 | RS  18.544,15| R$ 18.544,15 | R$ 18.544,15 | R$ 18.544,15
- Fisico % 18,81% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
a3 | TAMPOES PAIT)AE Tﬁscr?e n;: c\’nsnA E CAIXA
¢ Financeiro RS 237.327,25 | R$  18.986,18| R$  18.986,18| R$  18.986,18| RS  18.986,18| RS  18.986,18| R$  18.986,18| R$  18.986,18| R$  18.986,18| RS  21.359,45| R$ 21.359,45 | R$ 21.359,45 | R$ 21.359,45
Fisico % 1,29% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
4.4 RIP RAP
Financeiro RS 16.256,00 | R$ 1.300,48| RS 1.300,48| R$ 1.300,48| RS 1.300,48| R$ 1.300,48| RS 1.300,48| R$ 1.300,48| RS 1.300,48| RS 1.463,04| R$ 1.463,04| R$ 1.463,04| R$ 1.463,04
Fisico % 0,85% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
45 CAIXAS PADRAO DE HIDROMETRO
Financeiro RS 10.773,00 | R$ 861,84 | R$ 861,84 | R$ 861,84 | R$ 861,84 | R$ 861,84 | R$ 861,84 | R$ 861,84 | R$ 861,84 | R$ 969,57 | R$ 969,57 | R$ 969,57 | R$ 969,57
Fisico % 13,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
4.6 DESCARTE DE MATERIAL
Financeiro RS  164.062,72 | R$  13.12502| R$  13.12502| R$  13.12502| R$  13.12502| R$  13.12502| R$  13.125,02| RS  13.12502| RS  13.12502| RS  14.765,64 | R$ 14.765,64 | R$ 14.765,64 | R$ 14.765,64
Fisico % 0,18% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
a7 LIMPEZA MANUAL
Financeiro RS 2.300,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00
Fisico % 1,80% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
4.8 SINALIZAGAO
Financeiro RS 22.726,20 | R$ 1.818,10| RS 1.818,10| R$ 1.818,10| RS 1.818,10| R$ 1.818,10| R$ 1.818,10| R$ 1.818,10| RS 1.818,10| R$ 2.045,36| R$ 2.045,36 | RS 2.045,36 | RS 2.045,36
FINANCEIRO RS 1.261.897,53 | R$ 100.952,44 | R$ 100.952,44 | RS 100.952,44 | RS 100.952,44 | RS 100.952,44 | R$ 100.952,44 | R$ 100.952,44 | RS 100.952,44 | R$ 113.571,50 | R$  113.571,50 [ RS  113.571,50 | RS  113.563,50
AL ACUMULADO RS 100.952,44 | R$ 201.904,88 | RS 302.857,33 | RS 403.809,77 | R$ 504.762,21 | R$ 605.714,65 | RS 706.667,10 | RS 807.619,54 | RS 921.191,04 | RS 1.034.762,53 | R$ 1.148.334,03 | R$ 1.261.897,53
FiSICO % 100,00% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%
ACUMULADO 8% 16% 24% 32% 40% 48% 56% 64% 73% 82% 91% 100%




