

RAZÃO SOCIAL: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 36.288.484/0001-63
IE: 003664375.00-08
ENDEREÇO: RUA MELO FRANCO, Nº 271, SANTA CECÍLIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS
TELEFONE: (32) 3937-0086
EMAIL: CONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR



PLANEJAMENTO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS SANTA LÚCIA DOS TIPOS CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 250M3 E TAÇA COM CAPACIDADE DE 50M3						VALOR:	1.014.435,76
							DATA:	08/12/2023
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MESES				
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	R\$ 91.873,00	9,06%	17,17%	24,16%	33,34%	17,64%	7,69%
				R\$ 15.774,59	R\$ 22.196,52	R\$ 30.630,46	R\$ 16.206,40	R\$ 7.065,03
2	RESERVATÓRIOS SANTA LÚCIA (R1 E R2)							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.352,14	5,26%	50,00%	25,00%	25,00%		
				R\$ 26.676,07	R\$ 13.338,04	R\$ 13.338,04		
2.2	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 20.151,66	1,99%	60,00%	40,00%			
				R\$ 12.091,00	R\$ 8.060,66			
2.3	RESERVATÓRIO TIPO CILINDRICO - 250M3	R\$ 388.542,46	38,30%	20,00%	35,00%	35,00%	10,00%	
				R\$ 77.708,49	R\$ 135.989,86	R\$ 135.989,86	R\$ 38.854,25	
2.4	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA - 50M3	R\$ 174.199,48	17,17%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	
				R\$ 34.839,90	R\$ 52.259,84	R\$ 69.679,79	R\$ 17.419,95	
2.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS	R\$ 126.020,79	12,42%			50,00%	50,00%	
						R\$ 63.010,40	R\$ 63.010,40	
2.6	CAIXAS DE REGISTRO E DRENAGEM	R\$ 1.665,08	0,16%				100,00%	
							R\$ 1.665,08	
2.7	ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA DO MURO DE FECHAMENTO	R\$ 47.558,55	4,69%				50,00%	50,00%
							R\$ 23.779,28	R\$ 23.779,28
2.8	ESTRUTURAS DE CONCRETO DO MURO DE FECHAMENTO	R\$ 18.158,68	1,79%					100,00%
								R\$ 18.158,68
2.9	PISOS E ACABAMENTOS	R\$ 17.246,92	1,70%					100,00%
								R\$ 17.246,92
2.10	EQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA	R\$ 9.400,80	0,93%				50,00%	50,00%
							R\$ 4.700,40	R\$ 4.700,40
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA	R\$ 61.526,76	6,07%	10,00%	20,00%	40,00%	20,00%	10,00%
				R\$ 6.152,68	R\$ 12.305,35	R\$ 24.610,70	R\$ 12.305,35	R\$ 6.152,68
2.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.739,44	0,47%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				R\$ 947,89	R\$ 947,89	R\$ 947,89	R\$ 947,89	R\$ 947,89
VALORES TOTAIS		R\$ 1.014.435,76	100,00%	17,17%	24,16%	33,34%	17,63%	7,69%
				R\$ 174.190,61	R\$ 245.098,16	R\$ 338.207,13	R\$ 178.888,98	R\$ 78.050,87
VALORES ACUCMULATIVOS POR PERÍODO				17,17%	41,33%	74,67%	92,31%	100,00%
				R\$ 174.190,61	R\$ 419.288,77	R\$ 757.495,91	R\$ 936.384,89	R\$ 1.014.435,76

Juiz de Fora, 8 de dezembro de 2023

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
36.288.484/0001-63
PEDRO H. F. ARAUJO
DIRETOR