

RAZÃO SOCIAL: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 36.288.484/0001-63
IE: 003664375.00-08
ENDEREÇO: RUA MELO FRANCO, Nº 271, SANTA CECÍLIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS
TELEFONE: (32) 3937-0086
EMAIL: CONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR



PLANEJAMENTO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
OBRA:	IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO DOM BOSCO DO TIPO CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 190 M3	VALOR:		624.654,29			
		DATA:		08/12/2023			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MESES			
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	R\$ 59.955,26	9,60%	43,40%	42,65%	10,64%	3,31%
				R\$ 26.020,58	R\$ 25.570,92	R\$ 6.379,24	R\$ 1.984,52
2	RESERVATÓRIO DOM BOSCO						
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 33.222,02	5,32%	50,00%	35,00%	15,00%	
				R\$ 16.611,01	R\$ 11.627,71	R\$ 4.983,30	
2.2	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 2.006,62	0,32%	60,00%	40,00%		
				R\$ 1.203,97	R\$ 802,65		
2.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	R\$ 65.616,06	10,50%	25,00%	25,00%	50,00%	
				R\$ 16.404,02	R\$ 16.404,02	R\$ 32.808,03	
2.4	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO DOM BOSCO	R\$ 392.619,08	62,85%	50,00%	50,00%		
				R\$ 196.309,54	R\$ 196.309,54		
2.5	CAIXA DE DRENAGEM	R\$ 1.179,21	0,19%		50,00%	50,00%	
					R\$ 589,61	R\$ 589,61	
2.6	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO	R\$ 2.516,01	0,40%			100,00%	
						R\$ 2.516,01	
2.7	ESQUADRIAS, METAIS E PINTURA	R\$ 6.452,97	1,03%			50,00%	50,00%
						R\$ 3.226,49	R\$ 3.226,49
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA	R\$ 57.559,88	9,21%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 14.389,97	R\$ 14.389,97	R\$ 14.389,97	R\$ 14.389,97
2.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.527,18	0,56%	5,00%	20,00%	45,00%	30,00%
				R\$ 176,36	R\$ 705,44	R\$ 1.587,23	R\$ 1.058,15
VALORES TOTAIS		R\$ 624.654,29	100,00%	43,40%	42,65%	10,64%	3,31%
				R\$ 271.115,45	R\$ 266.399,84	R\$ 66.479,87	R\$ 20.659,13
VALORES ACUMULATIVOS POR PERÍODO				43,40%	86,05%	96,69%	100,00%
				R\$ 271.115,45	R\$ 537.515,29	R\$ 603.995,16	R\$ 624.654,29

Juiz de Fora, 8 de dezembro de 2023

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
36.288.484/0001-63
PEDRO H. F. ARAUJO
DIRETOR