dcesama

aguea é vida

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CERCAMENTO DA REPRESA DE SAO

fevereiro-19

OBRA: Valor da Obra: RS 250.362,48 Prazo total da obra: 6 meses
PEDRO
~ Fisico / - - - - . -
ITEM ETAPAS/DESCRICAO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
FINANCEIRO
Fisico % 3,179% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%)
1 SERVICOS PRELIMINARES
Financeiro 7.960,04 RS 7.960,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ALAMBRADO EM MOUROES DE Fisico % 61,027% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%)
2 CONCRETO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO Financeiro 152.789,90 R$ 25.464,98 R$ 25.464,98 R$ 25.464,98 R$ 25.464,98 R$ 25.464,98 R$ 25.464,98
3 CERCA COM MOUROES EM CONCRETO Fisico % 21,91% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
COM 7 FIOS Financeiro 54.859,28 R$9.143,21 RS 9.143,21 RS 9.143,21 RS$ 9.143,21 RS$ 9.143,21 R$ 9.143,21
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE Fisico % 12,82% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
4 MATERIAIS E RTIRADA DE ENTULHO DA
OBRA Financeiro 32.093,60 RS 5.348,93 RS 5.348,93 RS 5.348,93 RS 5.348,93 RS 5.348,93 RS 5.348,93
Fisico % 1,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
Financeiro 2.659,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 2.659,66
Fisico % 100,00% 19,14% 15,96% 15,96% 15,96% 15,96% 17,02%
TOTAL Acumulado 19,14% 35,10% 51,06% 67,02% 82,98% 100,00%
Financeiro 250.362,48| RS 47.917,17 | RS 39.957,13 | RS 39.957,13 | RS 39.957,13 | RS 39.957,13 | RS 42.616,79
Acumulado RS 47.917,17 | RS 87.874,30 | RS 127.831,43 | RS 167.788,56 | RS 207.745,69 | RS 250.362,48
$
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