PRECO COM

SERVICOS UNIDADE | QUANTIDADE =t MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS VB LO0|RS 13347824 g 16.684,78 | RS 16.684,78 | RS 16.684,78 | RS 16.684,78 | RS 16.684,78 | RS 16.684,78 | RS 16.684,78 | RS 16.684,78
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM " I 1736
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. / ~° | Rrs 12.347,20
A 2
PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA M 800 | RS 3140 | g 391,40 | R$ 391,40 | RS 391,40 | R$ 391,40 | RS 391,40 | R$ 391,40 | RS 391,40 | R$ 391,40
CAVALETE COM PLACA DE ADVERTENCIA 1,00X0,80m N 200 | v 675
RS 867,00
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM o 500 | &5 o
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X / > | Rs 296,10
LOCAGCAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E
INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM M 248400 | RS 242 | pg 3.005,64 | RS 3.005,64
DEMOLICOES E RECOMPOSICOES
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA o 235300 | R 128
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO 353 | Rs 3317.73 | R$ 3.317.73 | R$ 3317.73 | R$ 3.317.73 | R$ 3317.73 | R$ 3.317.73 | R$ 3317.73 | R$ 3.317.73
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA A" C/ " 1765 | &5 a0
CAP-20 (91,2KG/M3) INCLUSIVE FORNECIMENTO, APLICACAO, ’ 1) 20.021,82 | R§ 20.021,82 | R$ 20.021,82 | RS 20.021,82 | R$ 20.021,82 | RS 20.021,82 | R$ 20.021,82 | RS 20.021,82
TRABALHOS EM TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. ATE - 500 | &5 5ot
1,50 M / % | Rs 3678 | RS 36,78 | RS 3678 | RS 36,78 | RS 36.78 | RS 36,78 | RS 3678 | RS 36,78
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. DE 1,50 - 200 | x5 409
ATE 3,00 M / V| Rrs 2023 | R§ 20,23 | R$ 2023 | R§ 20,23 | R$ 2023 | R§ 20,23 | R$ 2023 | R§ 20,23
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/AGUA - PROF.ATE - 200 | x5 oo
1,50 M ! ™ | rg 18,39 | R§ 18,39 | R$ 18,39 | R§ 18,39 | R$ 18,39 | R§ 18,39 | R$ 18,39 | R§ 18,39
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM SOLO C/AGUA - PROF. DE - 100 | x5 0110
1,50 ATE3,00M ’ | rs 12,69 | R§ 12,69 | RS 12,69 | R§ 12,69 | RS 12,69 | R§ 12,69 | RS 12,69 | R§ 12,69
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE15M M3 222300 | RS 1067 | g 2.964.93 | R$ 2.964,93 | RS 2.964.93 | R§ 296493 | RS 2.964.93 | R§ 296493 | RS 2.964.93 | R§ 2.964,93
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO SECO - PROF. DE - 7700 | xS o0
1,50 ATE 4,00 M / 02 | s 154,19 | R$ 154,19 | R$ 154,19 | R$ 154,19 | R$ 154,19 | R$ 154,19 | R$ 154,19 | R$ 154,19
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO C/ AGUA - - 555,00 | &5 i
PROF.ATE 1,50 M / 2 | Rs 991,85 | R$ 991,85 | R$ 991,85 | R$ 991,85 | RS 991,85 | R$ 991,85 | RS 991,85 | R$ 991,85
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM SOLO C/ AGUA - PROF. - S 008
DE 1,50 ATE 4,00 M . " | rs 47,70 | R$ 47,70 | R$ 47,70 | R$ 47,70 | R$ 47,70 | R$ 47,70 | R$ 47,70 | R$ 47,70
ESCAVACAO DE VALA EM ROCHA A FRIO-PROF. ATE 3,00 - .00 | % 0778
M,COM ARGAMASSA EXPANSIVA ’ 7% | rs 334711 | R$ 3.347,11 | R$ 334711 | R$ 3.347,11| R$ 334711 | R$ 3.347,11| R$ 334711 | R$ 3.347,11
ESCORAMENTO DE VALAS PONTALETES M2 9400 | RS 20051 g 235,59 | R$ 235,59 | RS 235,59 | R$ 235,59 | RS 235,59 | R$ 235,559 | RS 235,59 | R$ 235,59
ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO M2 1900 | RS BB Rg 66,81 | RS 66,81 | RS 66,81 | RS 66,81 | RS 66,81 | RS 66,81 | RS 66,81 | RS 66,81
ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO M2 67.00 | RS 91 Rg 327,80 | R$ 327,80 | RS 327,80 | R$ 327,80 | RS 327,80 | R$ 327,80 | RS 327,80 | R$ 327.80
ESCORAMENTO DE VALAS ESPECIAL M2 2000 | RS 16218 | g 40545 | R$ 40545 | RS 405,45 | R§ 40545 | RS 40545 | R§ 40545 | RS 405,45 | R$ 405,45
ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO COM CONTROLE - L7600 | R o
DE GRAU DE COMPACTACAO 720 % | Rs 434521 | R§ 434521 | RS 434521 | R§ 434521 | RS 434521 | R§ 434521 | RS 434521 | R§ 434521
ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL - 26200 | &5 ot
PARA EMPRESTIMO DTM=15KM ! % | Rs 1.173.76 | R$ 1.173.76 | R$ 1.173.76 | R$ 1.173.76 | R$ 1.173.76 | R$ 1.173.76 | R$ 1.173.76 | R$ 1.173.76
CARGA, DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAL PARA BOTA- - 77300 | &5 o
FORA / ~2 | Rs 436,75 | RS 436,75 | RS 436,75 | RS 436,75 | RS 436,75 | RS 436,75 | RS 436,75 | R$ 436,75
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA DTM=15KM M3 77300 | RS 2781 | Rg 2.687.14 | R§ 2.687,14 | RS 2.687.14 | R§ 2.687,14 | RS 2.687.14 | R$ 2.687,14 | RS 2.687.14 | R§ 2.687,14
ADICIONAL A DISTANCIA MEDIA DE 15KM P/ TRANSPORTEDE | = 1158500 | &S o
MATERIAL DE BOTA -FORA i | Rrs 2.679.73 | R$ 267973 | RS 2.679.73 | R$ 267973 | RS 2.679.73 | R$ 267973 | RS 2679.73 | R§ 267973
ADICIONAL A DISTANCIA MEDIA DE 15KM P/ TRANSPORTEDE | = 262000 | % o
MATERIAL DE EMPRESTIMO 020 | Rrs 605,88 | RS 605,88 | RS 605,88 | RS 605,88 | RS 605,88 | RS 605,88 | RS 605,88 | RS 605,88
ESGOTAMENTO DE AGUAS DAS VALAS, COM BOMBAS - EXCETO " 900 | x5 oo
AS AGUAS DAS CHUVAS / % | Rs 41,90 | R$ 41,90 | R$ 41,90 | R$ 41,90 | R$ 41,90 | R$ 41,90 | R$ 41,90 | R$ 41,90
>
ACERTO E NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALA M 186900 | RS 539 | Ry 791,99 | R$ 791,99 | R$ 791,99 | R$ 791,99 | R$ 791,99 | R$ 791,99 | RS 791,99 | R$ 791,99
A 3
ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO M 11200 | RS 18919 | g 2.648,66 | RS 264866 | RS 2.648.66 | RS 2.648,66 | RS 2.648.66 | RS 2.648,66 | RS 2.648.66 | RS 2.648,66




BASE DE BRITA

M3

60,00

120,69

R$ 905,18 | R$ 905,18 | R$ 905,18 | R$ 905,18 | R$ 905,18 | R$ 905,18 | R$ 905,18 | R$ 905,18
BERGO DE AREIA M 273,00 | RS 124,63 R$ 4.253,00 | R$ 4.253,00 | R$ 4.253,00 | R$ 4.253,00 | R$ 4.253,00 | R$ 4.253,00 | R$ 4.253,00 | R$ 4.253,00
MISTURA PARA BASE, ENTREGA NO LOCAL M 61000 | RS 101,12 R$ 7.710,40 | R$ 7.710,40 | R$ 7.710,40 | R$ 7.710,40 | R$ 7.710,40 | R$ 7.710,40 | R$ 7.710,40 | R$ 7.710,40
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULACOES E PECAS
ASSENTAMENTO DA TUBULACAO DEFOFO JE DN 200 M 174000 | RS o405 R$ 1.968,38 | R$ 1.968,38 | R$ 1.968,38 | R$ 1.968,38 | R$ 1.968,38 | R$ 1.968,38 | R$ 1.968,38 | R$ 1.968,38
ASSENTAMENTO DA TUBULACAO DEFOFO JE DN 150 M 4200 | RS 470 R$ 24,68 | R$ 24,68 | R$ 24,68 | R$ 24,68 | R$ 24,68 | R$ 24,68 | R$ 24,68 | R$ 24,68
ASSENTAMENTO DA TUBULACAO F'F* JE DN 100 M 372,00 | RS 813 R$ 378,05 | R$ 378,05 | R$ 378,05 | R$ 378,05 | R$ 378,05 | R$ 378,05 | R$ 378,05 | R$ 378,05
ASSENTAMENTO DA TUBULACAO F'F JE DN 80 M 300,00 | RS Gt R$ 273,38 | R$ 273,38 [ R$ 273,38 | R$ 273,38 [ R$ 273,38 | R$ 273,38 [ R$ 273,38 | R$ 273,38
ASSENTAMENTO DA TUBULACAO PVC JE DN 100 M 3000 | RS 528 R$ 12,30 | R$ 12,30 | R$ 12,30 | R$ 12,30 | R$ 12,30 | R$ 12,30 | R$ 12,30 | R$ 12,30
ASSENTAMENTO DE REGISTRO EURO 24 DN 50 UND 1,00 [ R$ 30,77 RS 385 | R$ 385 | R$ 385 | R$ 385 | R$ 3.85 | RS 3.85| R$ 3.85 | RS 3.85
ASSENTAMENTO DE REGISTRO EURO 25 DN'100 UND 200 | RS 418 R$ 10,47 | R$ 10,47 | R$ 10,47 | R$ 10,47 | R$ 10,47 | R$ 10,47 | R$ 10,47 | R$ 10,47
ASSENTAMENTO DE REGISTRO EURO 25 DN 150 UND 100 | RS 20253 R$ 2532 | R$ 25,32 | R$ 2532 | R$ 25,32 | R$ 2532 | R$ 25,32 | R$ 2532 | R$ 25,32
ASSENTAMENTO DE REGISTRO EURO 25 DN 20? UND 200 | RS 26237 R$ 65,59 | R$ 65,59 | R$ 65,59 | R$ 65,59 | R$ 65,59 | R$ 65,59 | R$ 65,59 | R$ 65,59
FORNECINN[ENTo E ASSENTAMENTO DE TAMPAO VER PRECO UND 700 | RS 52827
DO TAMPAO . i R$ 462,24 | R$ 462,24 | R$ 462,24 | R$ 462,24 | R$ 462,24 | R$ 462,24 | R$ 462,24 | R$ 462,24
REDE DE DISTRIBUICAO
CURVA 90° C/ BOLSAS FoFo PN16 DN 250 UN 300 | RS 649,68 R$ 243,63 | R$ 243,63 | R$ 243,63 | R$ 243,63 | R$ 243,63 | R$ 243,63 | R$ 243,63 | R$ 243,63
CURVA 90° C/ BOLSAS FoFo PN16 DN 150 UN 1,00 | RS 27586 R$ 34,48 | R$ 34,48 | R$ 34,48 | R$ 34,48 | R$ 34,48 | R$ 34,48 | R$ 34,48 | R$ 34,48
CURVA 90° C/ BOLSAS FoFo PN16 DN 100 UN 300 | RS 16932 R$ 63,50 | R$ 63,50 | R$ 63,50 | R$ 63,50 | R$ 63,50 | R$ 63,50 | R$ 63,50 | R$ 63,50
CURVA 45° PONTA E BOLSA PVC/PBA CL15 DN 100 UN 1,00 [ R$ 58,50 RS 731 | R$ 731 | R$ 731 | R$ 731 | R$ 731| Rs 731|R$ 731| Rs 731
CURVA 90° PONTA E BOLSA PVC/PBA CL15 DN 50 UN 1,00 | R$ 15,85 RS 1.98 | RS 198 | R$ 198 | RS 198 | RS 1.98 | R$ 1.98 | R$ 1.98 | R$ 1,08
TE DE REDUCAO C/ BOLSAS E FLANGE  FoFo PN16 DN 350X200 UN L00 | RS 188688 R$ 235,86 | R$ 235,86 | R$ 235,86 | R$ 235,86 | R$ 235,86 | R$ 235,86 | R$ 235,86 | R$ 235,86
TE C/ BOLSAS FoFo PN16 DN 200 UN 300 | RS ks R$ 178,89 | R$ 178,89 | R$ 178,89 | R$ 178,89 | R$ 178,89 | R$ 178,89 | R$ 178,89 | R$ 178,89
TE C/ BOLSAS PVC DN'100 UN 300 | RS 102,03 R$ 38,26 | R$ 38,26 | R$ 38,26 | R$ 38,26 | R$ 38,26 | R$ 38,26 [ R$ 38,26 | R$ 38,26
TE DE REDUCAO C/ BOLSAS FoFo DN 200X100 UN 200 | RS 45692 R$ 114,23 | R$ 114,23 | R$ 114,23 | R$ 114,23 | R$ 114,23 | R$ 114,23 | R$ 114,23 | R$ 114,23
TE DE REDUCAO C/ BOLSAS FoFo DN 100X50 UN L00 | RS 18340 R$ 22,93 | R$ 22,93 | R$ 22,93 | R$ 22,93 | R$ 22,93 | R$ 22,93 | R$ 22,93 | R$ 22,93
TE DE REDUCAO C/ BOLSAS FoFo DN 150X100 UN 100 | RS 2,06 R$ 36,51 | R$ 36,51 [ R$ 36,51 | R$ 36,51 [ R$ 36,51 | R$ 36,51 | R$ 36,51 | R$ 36,51
TE DE REDUCAO C/ BOLSAS FoFo DN 200X150 UN L00 | RS 607,28 R$ 7591 | R$ 7591 [ R$ 7591 | R$ 7591 [ R$ 7591 | R$ 7591 [ R$ 7591 | R$ 75,91
TE DE REDUCAO C/ BOLSAS FoFo PN16 200X50 UN 100 | RS 458551 R$ 57,31 | R$ 57,31 [ R$ 57,31 | R$ 57,31 [ R$ 57,31 | R$ 57,31 [ R$ 57,31 | R$ 57,31
REDUCAO PONTA EBOLSA FoFo PN16 DN 200X150 UN 100 | RS 27108 R$ 33,89 | R$ 33,89 [ R$ 33,89 | R$ 33,89 [ R$ 33,89 | R$ 33,89 [ R$ 33,89 | R$ 33,89
REDUCAO PONTA EBOLSA FoFo PN16 DN 200X50 UN L00 | RS 17942 R$ 2243 | R$ 22,43 | R$ 2243 | R$ 22,43 | R$ 2243 | R$ 22,43 | R$ 2243 | R$ 22,43
REDUCAO PONTA EBOLSA FoFo PN16 DN 100X50 UN 100 | RS 11562 R$ 14,45 | R$ 14,45 | R$ 14,45 | R$ 14,45 | R$ 14,45 | R$ 14,45 | R$ 14,45 | R$ 14,45
REDUCAO PONTA EBOLSA PVC DN 100X50 UN 400 | RS 20,02 R$ 10,01 | R$ 10,01 | R$ 10,01 | R$ 10,01 | R$ 10,01 | R$ 10,01 | R$ 10,01 | R$ 10,01
REDUCAO PONTA EBOLSA PVC DN 100X75 UN 200 | RS B9 R$ 598 | R$ 598 | R$ 598 | R$ 598 | R$ 598 | R$ 598 | R$ 598 | R$ 5,98
TE COM BOLSAS FoFo PN16 DN 150 UN 100 | RS 303,63 R$ 41,70 | R$ 41,70 | R$ 41,70 | R$ 41,70 | R$ 41,70 | R$ 41,70 | R$ 41,70 | R$ 41,70




ADAPTADOR BOLSA PONTA FoFo X PVC/PBA  FoFo PN16 DN 50

UN

R$

44,65

R$ 16,74 | R$ 16,74 | R$ 16,74 | R$ 16,74 | R$ 16,74 | RS 16,74 | R$ 16,74 | RS 16,74
ADAPTADOR BOLSA PONTA FoFo X PVC/PBA FoFo PN16 DN N 200 | R 10545
75X80 ’ " 1R$ 26,36 | R$ 26,36 | R$ 26,36 | R$ 26,36 | R$ 26,36 | R$ 26,36 | R$ 26,36 | R$ 26,36
ADAPTADOR BOLSA PONTA FoFo X PVC/PBA FoFo PN16 DN 100 UN 3,00 | R$ 12213 | o 4580 | Rs 4580 | RS 4580 | Rs 4580 | RS 4580 | RS 4580 | Rs 4550 | Rs 45.80
ADAPTADOR BOLSA PONTA FoFo X PVC/PBA FoFo PN16 DN N 200 | R 26397
150X140 ’ ~"|R$ 6599 | R$ 65,99 | R$ 6599 | R$ 65,99 | R$ 6599 | R$ 65,99 | R$ 6599 | R$ 65,99
CRUZETA COMBOLSAS FoFo PN16 DN 200X100 UN L00 | RS 7065 | g 121,33 | R$ 121,33 | R$ 121,33 | R$ 121,33 | R$ 121,33 | R$ 121,33 | R$ 121,33 | R$ 121,33
LUVA DE CORRER JM' FoFo PN16 JM DN 350 UN 200 | RS 251040 | g 627,60 | R$ 627,60 | R$ 627,60 | R$ 627,60 | R$ 627,60 | R$ 627,60 | R$ 627,60 | R$ 627,60
LUVA DE CORRER JM' FoFo PN16 JM DN 200 UN 200 | RS 55495 | rg 138,74 | RS 138,74 | R$ 138,74 | RS 138,74 | R$ 138,74 | R$ 138,74 | R$ 138,74 | R$ 138,74
LUVA DE CORRER JM' FoFo PN16 JM DN'150 UN 200 | RS 4542 | pg 106,36 | R$ 106,36 | R$ 106,36 | RS 106,36 | R$ 106,36 | R$ 106,36 | R$ 106,36 | R$ 106,36
LUVA DECORRER PVC/PBA CL15 DN 50 UN 700 | RS 1348 | pg 11,80 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | R$ 11,80 | R§ 11,80 | R$ 11,80
LUVADECORRER PVC/PBA CL15 DN 100 UN L00 | RS 517 | rg 647 | R$ 6,47 | R$ 647 | R$ 6,47 | R$ 647 | R$ 6,47 | R$ 647 | R$ 6,47
LUVADE CORRER PVC/PBA CL15 DN'75 UN 400 | RS 2853 | rg 14,27 | R$ 14,27 | R§ 14,27 | R$ 14,27 | R§ 14,27 | R$ 14,27 | R$ 14,27 | R$ 14,27
REGISTRO EURO 25 ou similarFoFo PN16 DN 200 UN 200 | RS 156547 | pg 391,37 | R$ 391,37 | R$ 391,37 | R$ 391,37 | R$ 391,37 | R$ 391,37 | R$ 391,37 | R$ 391,37
REGISTRO EURO 24 ou similarFoFo PN16 DN 50 UN R S1L38 | g 38,92 | R$ 3892 | R$ 38,92 | R$ 3892 | R$ 38,92 | R$ 3892 | R$ 38,92 | R$ 38,92
REGISTRO EURO 25 ou similarFoFo PN16 DN'150 UN R 85188 | g 106,49 | RS 106,49 | R$ 106,49 | RS 106,49 | R$ 106,49 | R$ 106,49 | R$ 106,49 | R$ 106,49
REGISTRO EURO 25 ou similarFoFo PN16 DN'100 UN 200 | RS 53091 | rg 132,73 | R$ 132,73 | R$ 132,73 | RS 132,73 | R$ 132,73 | R$ 132,73 | R$ 132,73 | R$ 132,73
CAPPVCPBA DN 50 UN 1000 | R$ 658 | rg 8,23 | R$ 8,23 | R$ 8,23 | R$ 8,23 | R$ 8,23 | R$ 8,23 | R$ 8,23 | R$ 8,23
CAPPVCPBA DN75 UN 600 | RS 1472 | pg 11,04 | R$ 11,04 | R§ 11,04 | R$ 11,04 | R§ 11,04 | R$ 11,04 | R§ 11,04 | R$ 11,04
CAP FOFO DN'150 UN 300 | RS 14974 | g 56,15 | R$ 56,15 | R$ 56,15 | R$ 56,15 | R$ 56,15 | R$ 56,15 | R$ 56,15 | R$ 56,15
CAP FOFO DN 200 UN L00 | RS 21904 | g 27,38 | R$ 27,38 | R$ 27,38 | R$ 27,38 | R$ 27,38 | R$ 27,38 | R$ 27,38 | R$ 27,38
CAP FOFO DN'100 UN 100 | RS 105,26 | g 12,91 | R$ 12,91 | R§ 12,91 | R$ 12,91 | R§ 12,91 | R$ 12,91 | R§ 12,91 | R$ 12,91
TUBO PONTA E BOLSA (1.=6,00m) DEFOFO DN 200 UN 290,00 | RS 80243 | g 29.088,09 | R$ 29.088,09 | R$ 29.088,09 | R$ 29.088,09 | R$ 29.088,09 | R$ 29.088,09 | R$ 29.088,09 | R$ 29.088,09
TUBO PONTA E BOLSA (1.=6,00m) DEFOFO DN 150 UN 700 | RS 45081 | pg 394,46 | R$ 394,46 | R$ 394,46 | R$ 394,46 | R$ 394,46 | R$ 394,46 | R$ 394,46 | R$ 394,46
TUBO PONTA E BOLSA (L.=6,00m) FoFo DN'100 UN 62,00 | R 150365 | g 11.653,29 | R$ 11.653,29 | R$ 11.653,29 | RS 11.653,29 | R$ 11.653,29 | R$ 11.653,29 | R$ 11.653,29 | R$ 11.653,29
TUBO PONTA E BOLSA (L.=6,00m) FoFo DN 80 UN 5000 | R$ 147068 | pg 9.19144 | R$ 9.191,44 | R$ 9.19144 | R$ 9.191,44 | R$ 9.19144 | R$ 9.191,44 | R$ 9.19144 | R$ 9.191,44
TUBO PONTA E BOLSA (L=600m) PVC DN'100 UN 500 | RS 33006 | g 206,29 | R$ 206,29 | R$ 206,29 | R$ 206,29 | R$ 206,29 | R$ 206,29 | R$ 206,29 | R$ 206,29
ARRUELAS DE VEDACAO PARA FLANGES DN 350 UN 400 | RS 8268 | rg 41,34 | R$ 41,34 | R$ 41,34 | R$ 41,34 | R$ 41,34 | R$ 41,34 | R$ 41,34 | R$ 41,34
ARRUELAS DE VEDACAO PARA FLANGES DN 200 UN 400 | RS B2 | pg 11,96 | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 11,96 | R$ 11,96 | RS 11,96 | R$ 11,96 | RS 11,96
ARRUELAS DE VEDACAO PARA FLANGES DN 150 UN 4,00 | R$ 1906 | oo 053 | Rs 053 | Rs 053 | Rs 053 | R 053 | RS 053 | R 053 | RS 053
PARAFUSOS PARA JUNTAS COM FLANGES DN 20X90 UN 0400 | RS 1287 | rg 102,96 | R$ 102,96 | R$ 102,96 | RS 102,96 | R$ 102,96 | R$ 102,96 | R$ 102,96 | R$ 102,96
PARAFUSOSPARA]UNTASCOMFLANFESDN2°X1OO UN 0400 | RS 1752 | rg 140,16 | RS 140,16 | R$ 140,16 | R$ 140,16 | R$ 140,16 | R$ 140,16 | R$ 140,16 | R$ 140,16
FORNECIMENTO E MONTAGEM DA VALVULA REDUTORA DE
PRESSAO- VRP
EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE FoFo PN10 DN 80 UN 2.00] B8 16042 | g 4011 | Rs 4011 | Rs 4011 | Rs 4011 | RS 4011 | RS 4011 | RS 4011 | RS 4011
ADAPTADOR BOLSA PONTA FoFo X PVC/PBA FoFo PN16 DN N s 10545
75X80 2,00 | Rs 26,36 | R$ 26,36 | R$ 26,36 | R$ 26,36 | R$ 26,36 | R$ 26,36 | R$ 26,36 | R$ 26,36
TOCO COM FLANGES FoFo PN10 - L=0,25m DN 80 UN 4,00 B 22942 | g 114,71 | R$ 114,71 | R$ 11471 | R$ 114,71 | R$ 11471 | RS 114,71 | R$ 11471 | RS 11471




CURVA 90° COM FLANGES FoFo PN10 DN80 UN 4,00 B 16551 | g 8276 | RS 82,76 | RS 8276 | RS 8276 | RS 8276 | RS 8276 | RS 8276 | RS 82,76
TE DE REDUCAO ACO 2X1/27 UN 4,00 B 5783 | Ry 2892 | R§ 28,92 | R$ 2892 | RS 28,92 | R$ 2892 | RS 28,92 | R$ 2892 | R$ 28,92
Tk COM FLANGES FoFo PN10 DN 80 UN 200 *¢ 27785 | g 6946 | RS 69,46 | RS 6946 | RS 69,46 | RS 6946 | RS 69,46 | RS 6946 | RS 69,46
REDUCAO CONCENTRICA C/ EXT. BISELADAS P/ SOLDA ACO N " 1
32" 4,00 19| s 19,10 | R§ 19,10 | R$ 19,10 | R$ 19,10 | R$ 19,10 | R$ 19,10 | R$ 19,10 | R$ 19,10
VALVULA AUTOMATICA DE REDUCAO DE PRESSAO PARA N " 12
AGUA POTAVEL COM MANOMETRO ACOPLADO ACO DN 2" 2,00 12827 | re 532,07 | R$ 532,07 | R$ 532,07 | R$ 532,07 | R$ 532,07 | R$ 532,07 | R$ 532,07 | R$ 532,07
VALVULA DERETENCAO ACO CARBONO FORJADO ACO DN 2* UN 200 *¢ 38185 | g 9546 | RS 9546 | RS 9546 | RS 9546 | RS 9546 | RS 9546 | RS 9546 | RS 95,46
VALVULA EURO 23 (OU SIMILAR) FoFo PN10 DN 80 UN 4,00 B 46659 | pg 233,30 | R$ 233,30 | R$ 233,30 | R$ 233,30 | R$ 233,30 | R$ 233,30 | RS 233,30 | R$ 233,30
NIPLE DUPLO, ROSCADO NPT AGO 2 UN 1200 *® 5335 | Ry 80,03 | RS 80,03 | R$ 80,03 | RS 80,03 | RS 80,03 | RS 80,03 | RS 80,03 | RS 80,03
NIPLE DUPLO, ROSCADO NPT ACO1/2* UN 4,00 B 1449 | pg 7.25 | R$ 7.25 | R$ 7.25 | R$ 7.25| R$ 7.25 | R$ 7.25| R$ 7.25 | Rs 7,25
FLANGE DE ACO PARA SOLDA SOBREPOSTO PLANO DN 3 UN 600 B 9546 | g 1160 | R 7160 | R 7160 | R 7160 | R8s 7160 | Rs 7160 | R8s 7160 | Rs 7160
FLANGE DE AGO PARA SOLDA SOBREPOSTO PLANO DN 27 UN 4,00 B 0065 | rg 3033 | R§ 3033 | RS 30,33 | RS 3033 | RS 30,33 | RS 3033 | RS 30,33 | RS 30,33
FLANGE DE ACO CARB. FOR],, FACEAM. C/RESSALTO, ROSCADO N " i
DN 2 4,00 24| Rrs 4717 | R$ 47,17 | R$ 4717 | R$ 47,17 | R$ 4717 | R$ 47,17 | R$ 4717 | R$ 4717
FILTRO DE AGO PARA TUBULAGOES DN 27 UN 200 *¢ 808,63 | pg 202,16 | R$ 202,16 | R$ 202,16 | R$ 202,16 | R$ 202,16 | R$ 202,16 | R$ 202,16 | R$ 202,16
VALVULA DE ESFERA LATAO FORJADO1/2” UN 400 B 4717 | R 2359 | R§ 23,59 | R$ 2359 | R$ 23,59 | R$ 2359 | R$ 23,59 | R$ 2359 | R$ 23,59
PARAFUSOS PARA FLANGE COM PORCAS E ARRUELAS N " e
(16x80mm) ACO GALVANIZADO, NBR 7675 22,00 161 Rs 14,19 | R§ 14,19 | R$ 14,19 | R$ 14,19 | R$ 14,19 | R$ 14,19 | R$ 14,19 | Rs 14,19
ARRUELAS DE VEDACAO PARA FLANGE DE FoFo - BORRACHA N " o
SBR DN 80 18,00 74 | Rrg 1517 | R$ 1517 | R$ 1517 | R$ 1517 | R$ 1517 | R$ 1517 | R$ 1517 | R$ 1517
ARRUELAS DE VEDACAO PARA FLANGE DE ACO - GRAFOIL DN N " os
80 18,00 | Rs 2484 | RS 24,84 | R$ 2484 | RS 24,84 | R$ 2484 | RS 24,84 | R$ 2484 | RS 24,84
MONTAGEM DO BARRILETE COM INSTALACAO DE 02 VRPs , N N .
CONFORME PROJETO ¥ 343784 | o 42973 | R$ 42973 | R$ 42973 | R$ 429,73 | R$ 42973 | R$ 42973 | R$ 42973 | R$ 42073
ESTRUTURAS DE CONCRETO

- = 3 A 5
FORNECIMENTO E PREPARO DE CONCRETO - FCK =15 Mpa M 800 | RS 29551 | g 29551 | R$ 29551 | R$ 29551 | R$ 29551 | R$ 29551 | R$ 29551 | R$ 29551 | R$ 295,51
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - ALTURA ATE ' 500 | x5 a7
1,50M : / 7| rRs 115,77 | R$ 115,77 | RS 115,77 | R$ 115,77 | RS 115,77 | RS 115,77 | RS 11577 | RS 115,77
FORNECIMENTO E PREPARO DO CONCRETO ESTRUTURAL - FCK ' 500 | % 502
=25 Mpa : / %% rs 237815 | R$ 237815 | RS 237815 | R$ 237815 | RS 237815 | R$ 237815 | RS 237815 | R$ 2378,15
ARMACAO CA-50 / CAG0 - BITOLAS DIVERSAS- < 262000 | 15 06
CORTE,DOBRAMENTO E COLOCACAO T . R$ 6.173,48 | R$ 6.173,48 | R$ 6.173,48 | R$ 6.173,48 | R$ 6.173,48 | R$ 6.173,48 | R$ 6.173,48 | R$ 6.173,48
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL- ' 500 | % .
ALTURA DE 1,50M ATE 10,00M : / =7 rRs 1.053.43 | R$ 1.053.43 | RS 1.053.43 | R$ 1.053.43 | RS 1.053.43 | RS 1.053.43 | RS 1.053.43 | RS 1.053.43
FORMAS PLANAS PARA ESTRUTURAS EM CHAPA DE MADEIRA o 5200 | 55 o
COMPENSADA COM REAPROVEITAMENTO DE UMA VEZ o " |R$ 9.464,95 | R$ 9.464,95 | R$ 9.464,95 | R$ 9.464,95 | R$ 9.464,95 | R$ 9.464,95 | R$ 9.464,95 | R$ 9.464,95
DESFORMA DE ESTRUTURA - ALTURA DE 1,50M ATE 10,00M o 5200 | 15 o1
QUALQUER ALT./PROF. 52 "1 Rrs 1.273.48 | R$ 1.273.48 | RS 1.273.48 | R$ 1.273.48 | RS 1.273.48 | RS 1.273.48 | RS 1.273.48 | RS 1.273.48
SERVICOS COMPLEMENTARES

AO A & 3

INTERLIGAGAO A REDE DE AGUA PVCDN 50 UND 00 | RS 5511 | pg 204,42 | R$ 20442 | R$ 204,42 | R$ 20442 | R$ 204,42 | R$ 20442 | R$ 204,42 | R$ 204,42
INTERLIGAGAO A REDE DE AGUA PVCDN'75 UND 200 | RS 5511 | pg 136,28 | R$ 136.28 | RS 136,28 | R$ 136.28 | RS 136,28 | RS 136.28 | RS 136,28 | RS 136,28
INTERLIGAGCAO A REDE DE AGUA PVCDN 150 UND L00 | RS 5511 | pg 68.14 | RS 68,14 | RS 68.14 | RS 68,14 | RS 68.14 | RS 68,14 | RS 68.14 | RS 68,14
INTERLIGAGCAO A REDE DE AGUA DEFOFO DN 150 UND 100 | RS 429730 | g 537,16 | R$ 537,16 | RS 537,16 | R$ 537,16 | RS 537,16 | R$ 537,16 | RS 537,16 | R$ 537,16
INTERLIGACAO A REDE DE AGUA FOFO DN'100 UND 200 | RS 9289 | g 982,24 | R$ 982,24 | RS 982,24 | R$ 982,24 | RS 982,24 | R$ 982,24 | RS 982,24 | R$ 982,24
INTERLIGACAO A REDE DE AGUA FOFO DN 200 UND L00 | RS 166564 | g 583,21 | R$ 583,21 | RS 583,21 | R$ 583,21 | RS 583,21 | R$ 583,21 | RS 583,21 | R$ 583,21
INTERLIGACAO A REDE DE AGUA FOFO DN 350 UND 100 | RS 546571 | g 682,96 | RS 682,96 | RS 682,96 | R$ 682,96 | RS 682,96 | R$ 682,96 | RS 682,96 | R$ 682,96




CADASTRO DE REDES COM APRESENTACAO DE COTAS

2.484,00

R$

R$ 599,27 | R$ 599,27 | R$ 599,27 | R$ 599,27 | R$ 599,27 | R$ 599,27 | R$ 599,27 | R$ 599,27
2
PASSADICO DE MADEIRA PARA PEDESTRES M 7800 | R$ 6854 | rg 668,27 | RS 668,27 | RS 668,27 | RS 668,27 | RS 668,27 | RS 668,27 | RS 668,27 | RS 668,27
- - X N
TRAVESSIA METALICA PARA VEICULOS M 4900 | RS 3931 | rg 240,77 | R$ 240,77 | R$ 240,77 | R$ 240,77 | R$ 240,77 | R$ 240,77 | R$ 240,77 | R$ 240,77
LAVAGEM, DESINFECCAO E TESTE HIDROSTATICO DA M 248400 | RS 756
TUBULACAO o RS 2.440,53 | RS 2.440,53 | R$ 2.440,53 | RS 2.440,53 | R$ 2.440,53 | RS 2.440,53 | R$ 2.440,53 | RS 2.440,53
LIMPEZA, OPERACAO E MANUTENCAO
LAVAGEM DE RUAS E LIMPEZA DA OBRA M2 7.059,00 | R$ 1,73 RS 12.212.07
TOTAL GERAL R$ 181.196,62 | R$ 167.686,32 | R$ 164.680,68 | R$ 164.680,68 | R$ 164.680,68 | R$ 164.680,68 | R$ 164.680,68 | R$ 176.892,75




