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A presente especificagdo técnica € composta dos seguintes documentos:

= Cronograma geral da intervencao

= Especificagdes técnicas de cada reservatério, totalizando os 8 projetos
abaixo listados, compostos de memorial descritivo e de calculo,
especificagcdes técnicas de servigcos, critérios de medigdes e
pagamentos, orgcamento, matriz de risco, projetos e cronograma fisico-

finaceiro para cada reservatorio.

Projetos Reser\_/atérios
(Bairros)
Projeto 1 Alfineiros
Projeto 2 Democrata
Projeto 3 Dom Bosco
Projeto 4 Esplanada
Projeto 5 Jardim das Flores
Projeto 6 Milho Branco
Projeto 7 N2. §2. de Fatima
Projeto 8 Santa Lucia
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CRONOGRAMA GERAL
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COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - MG

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

RESERVATORIOS: ALFINEIROS, ST
0BRA: LUCIA, N.S. FATIMA, DEMOCRATA,
MILHO BRANCO, JD FLORES, DOM

Valor da Obra NAO DESONERADO: R$ 3.889.867,76

Prazo total da obra: 10 meses

ITEM ETAPAS/DESCRICAO FII:IASlI\lcC(;I/R - TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
Fisico % 15,85% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00%
1 RES. ALFINEIROS
Financeiro R$ 616.611,73 R$ 30.830,59 R$ 215.814,11 RS 246.644,69 R$ 123.322,35
. Fisico % 17,66% 5,00% 27,50% 27,50% 20,00% 20,00%
2 RES. ST LUCIA
Financeiro RS 687.092,58 RS 34.354,63 RS 188.950,46 RS 188.950,46 RS 137.418,52 RS 137.418,52
. Fisico % 10,23% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00%
3 RES. N. S. FATIMA
Financeiro RS 397.823,06 RS 19.891,15 RS 139.238,07 R$ 159.129,22 RS 79.564,61
Fisico % 9,39% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00%
4 RES. DEMOCRATA
Financeiro RS 365.276,78 RS 18.263,84 RS 127.846,87 RS 146.110,71 R$ 73.055,36
Fisico % 12,34% 5,00% 27,50% 27,50% 20,00% 20,00%
5 RES. MILHO BRANCO
Financeiro RS 479.828,14 RS 23.991,41 RS 131.952,74 RS 131.952,74 R$ 95.965,63 RS 95.965,63
Fisico % 10,05% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00%
6 RES. JD. DAS FLORES
Financeiro R$ 390.990,79 RS 19.549,54 RS 136.846,78 R$ 156.396,32 RS 78.198,16
Fisico % 9,59% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00%
7 RES. DOM BOSCO
Financeiro R$ 372.852,55 RS 18.642,63 RS 130.498,39 RS 149.141,02 R$ 74.570,51
Fisico % 14,89% 5,00% 35,00% 40,00% 20,00%
8 RES. ESPLANADA
Financeiro R$ 579.392,13 RS 28.969,61 RS 202.787,25 RS 231.756,85 RS 115.878,43
Fisico % 100,00% 1,30% 9,07% 11,76% 13,62% 10,03% 12,26% 11,91% 12,91% 12,26% 4,90%
TOTAL Acumulado 1,30% 10,36% 22,12% 35,73% 45,77% 58,03% 69,93% 82,84% 95,10% 100,00%
Financeiro 3.889.867,76 | R$ 50.380,13 | R$  352.660,88 | R$  457.286,79| R$  529.709,03| R$  390.334,93| R$  476.782,74| R$  463.094,20| R$  502.306,62| R$  476.863,50| R$  190.448,94
Acumulado R$ 50.380,13 | R$  403.041,01| R$  860.327,80 | RS 1.390.036,83| R$ 1.780.371,76| R$ 2.257.154,50| R$ 2.720.248,70| R$ 3.222.555,32| R$ 3.699.418,82| R$ 3.889.867,76
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