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CRONOGRAMA FISICO

OBRA/SERVICO: Servico de Monitoramento Continuo de Deslocamentos subterraneos - FASE 1 Base:
Jun/19
UANTIDADE
ITEM SERVICOS UNIDADE Q PRECO Meés 1 Més 2 Més 3 Més 4
TOTAL
1 Monitoramento de deslocamentos subterraneos em estruturas - FASE 1 -
11 Mobilizacgao e instalacao dos equipamentos =
111 Serv1go‘de moplllzagao e mﬁtalagg dos equipamentos tipo Inclindmetro, conforme especificacdo e nos 4 m 80,00 686,50 80,00
pontos identificados no projeto bésico
12 Servico de leitura mensal. -
121 SerYlgo de momtoran}eflto Por lel‘tura mensal dcz 1nc11nome’t1io 1nclu1ndp toda mao de obra e Pontos x més 12,00 3.750,00 4,00 4,00 4,00
equipamentos necessarios, inclusive apresentacdo de relatério conclusivo
TOTAL GERAL 54.920,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Orcamentista
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