Sloesa CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DE CAIXAS EM CONCRETO PARA ABRIGO DE MEDIDORES ELETROMAGNETICOS DE VAZ Base:
junho-19
ITEM SERVICOS UNIDADE QUl;g'.lr-[ADLADE UI:I’Il'zI’EACROI o Meés 1 Meés 2 Meés 3 Meés 4
1.1 Placa de identificacao da obra ( 070X050m )- cavalete articulavel un. 20,00 172,34 861,70 861,70 861,70 861,70
1.2 Locagdo e nivelamento de eixo em areas urbanizadas m2 250,00 5,96 372,50 372,50 372,50 372,50
13 Sinalizagao de Protecao e Isolamento inclusive diurno e noturno conforme especificado m 250,00 3,83 239,38 239,38 239,38 239,38
14 Tapumes m?2 218,00 66,86 3.643,87 3.643,87 3.643,87 3.643,87
2 DEMOLICOES E RECOMPOSICOES - - - -
21 Demoli¢do de Pavimento Poliédrico m2 5,00 21,50 26,88 26,88 26,88 26,88
22 Demoligao de Pavimento Asfaltico com serra clipper m2 80,00 21,50 430,00 430,00 430,00 430,00
23 Demoligao de Pavimento Cimentado m2 5,00 25,25 31,56 31,56 31,56 31,56
24 Recomposicao de Pavimento Cimentado com base de concreto m?2 5,00 96,39 120,49 120,49 120,49 120,49
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3 TRABALHOS EM TERRA - - - -
3.1 Escavagao Mecanica de Valas em Solo Seco-prof. até 1,50 m m3 552,00 10,26 1.415,88 1.415,88 1.415,88 1.415,88
3.2 Escavagao Mecanica de Valas em Solo Seco-prof. 1,50 até 2,50 m m3 45,00 18,61 209,36 209,36 209,36 209,36
33 Escavagdo Mecanica de Valas em Solo C/Agua-prof. até 1,50 m m3 10,00 16,76 41,90 41,90 41,90 41,90
3.4 Escavagao Mecanica de Valas em Solo ¢/ Agua-prof. 1,50 até 2,50 m m3 20,00 20,76 103,80 103,80 103,80 103,80
35 Escavagdo de Vala em Moledo m3 5,00 115,75 144,69 144,69 144,69 144,69
3.6 Acerto,apiloamento e verificagao do nivelamento do fundo de valas m2 50,00 3,50 43,75 43,75 43,75 43,75
3.7 Escoramento Continuo m2 250,00 49,83 3.114,38 3.114,38 3.114,38 3.114,38
3.8 Escoramento Continuo Metélico/Madeira m2 10,00 231,59 578,98 578,98 578,98 578,98
39 Aterro de Valas e Cavas de Fundagao, ¢/ controle de Grau Compactagao m3 175,00 35,98 1.574,13 1.574,13 1.574,13 1.574,13
3.10 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhéo basculante 6m? m3 200,00 6,39 319,50 319,50 319,50 319,50
3.11 Transporte de material para Bota-fora DTM =15 km m3 200,00 39,37 1.968,50 1.968,50 1.968,50 1.968,50
3.12 Adicional a Distancia Média de Transporte de 15 km de Material p/ Botafora m3/km 2.000,00 2,80 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
3.13 Esgotamento de 4guas das valas com bombas (Nao sendo consideradas aguas de chuva) h 60,00 9,17 137,55 137,55 137,55 137,55
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314 Execucio de bergo da areia m? 80,00 213,03 4.260,60 4.260,60 4.260,60 4.260,60
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& CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO DE CAIXAS EM CONCRETO PARA ABRIGO DE MEDIDORES ELETROMAGNETICOS DE VAZ Base:
junho-19
QUANTIDADE PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE TOTAL UNITARIO Meés 1 Meés 2 Meés 3 Meés 4
4 ) RAS DE CONCRI - - - -
41 Fornecimento, preparo, Lancamento e Adensamento de Concreto Estrutural Fck = 25 Mpa m3 45,00 647,81 7.287,86 7.287,86 7.287,86 7.287,86
40 Fornecimento de Formas em tdbuas de pinho com reap. 3x, Inclusive escoramento, mao de obra para me 240,00 138,28 8.296,80 8.296,80 8.296,80 8.296,80
forma ,desforma e transporte
43 Fornecimento e Colocacao de A¢o CA-50 (inclusive manuseio, estocagem, desempeno, corte, dobramento, Kg 3.600,00 14,94 13.446,00 13.446,00 13.446,00 13.446,00
perdas e transporte)

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO

- Fornec. Carga e Descarga, Aplicagdo de mistura (p6 de pedra + brita zero)

SERVICOS COMPLEMENTARES

61 Recon_st.rugéo de Ramais Danificados (Esgoto) ,incluindo escavacao ,fornecimento e assentamento de un. 9,00 750,11 1.687,75 1.687,75 1.687,75 1.687,75
materiais e reaterro

62 Recon_st.rugéo de Ramais Danificados (Agua) ,incluindo escavagao ,fornecimento e assentamento de un. 9,00 644,81 1.450,82 1.450,82 1.450,82 1.450,82
materiais e reaterro

6.3 Fornecimento e assentamento de tampao F°F® Agua-classe 300-DN 600 un 23,00 743,75 4.276,56 4.276,56 4.276,56 4.276,56

6.4 Limpeza e entrega da obra m2 368,00 2,31 212,52 212,52 212,52 212,52
TOTAL GERAL 243.659,61 60.914,90 60.914,90 60.914,90 60.914,90
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