ANEXO IV

CRONOGRAMA DE INSTALAGCAO

LOCALIDADE Més Instalagao
1 ([Sede Administrativa (Concentrador) 12 més
2 [Garagem Sdo Mateus (Concentrador Redundancia) 12 més
3 |Regional Leste --> Sede Administrativa 12 més
4 [Sede Administrativa --> Garagem S3o Mateus 12 més
5 |[Regional Norte 12 més
6 |Reservatorio Henrique de Novaes 12 més
7 |ETE Barbosa Lage 12 més
8 [Reservatorio Boa Vista 12 més
9 |ETA Sdo Pedro 12 més
10 [Elevatdria Maternidade 12 més
11 |ETACDI 12 més
12 [ETA Castelo Branco 22 més
13 |Booster Exposicdo 22 més
14 |Elevatoria Carlos Chagas 22 més
15 [ETE Barreira 22 més
16 |Elevatdria Vila Ideal 22 més
17 |Elevatéria Vitorino Braga 22 més
18 [Reservatorio Bairu 22 més
19 |Reservatorio Belmiro Braga 22 més
20 |Represa Chapéu D'uvas (Telemetria e Guarita) 22 més
21 |Reservatorio Cidade do Sol 22 més
22 |Reservatorio Zona E 22 més
23 |ETA Penido 22 més
24 |ETA Sarandira 22 més
25 |ETA Torredes 22 més
26 |ETA Valadares 22 més
27 |ETE Unido Industria 62 més
28 |Booster Sdo Sebastido 62 més
29 |Ase Grama - Remonta 62 més
30 |Elevatoria Tiguera JK 62 més




