
OBRA/SERVIÇO: CERCAMENTO BARRAGEM DE CHAPÉU D'UVAS Base:

fev/20

1 SERVIÇOS E MATERIAIS -                                

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                                

1.1.1 PLACA DE OBRA m² 8,00                                 402,56                          3.220,48                   

1.1.2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 1.626,00                          1,37                              2.227,62                   

1.2 CERCA DE MOURÕES DE CONCRETO COM 7 FIOS -                                

1.2.1
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 
COM 07 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 

m³ 813,00                             59,22                            16.048,62                 16.048,62                 16.048,62                 

1.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016 

m³ 16,00                               67,71                            361,12                      361,12                      361,12                      

 Mês 3 

                                                         CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS UNIDADE
 QUANTIDADE 

TOTAL 
 PREÇO  Mês 1  Mês 2 

AF_03/2016 

1.2.3
CONCRETAGEM DE BLOCOS , FCK 20 MPA,  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

m³ 12,00                               517,92                          2.071,68                   2.071,68                   2.071,68                   

1.3
CARGA, DESCARGA E  TRANSPORTE  DE MATERIAIS, E RETIRADA DE ENTULHO DA 
OBRA 

-                                -                           -                           

1.3.1 TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. (MATERIAIS) Kg x km 600,00                             0,21                              42,00                        42,00                        42,00                        

1.3.2
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO, EM 
CARRINHOS,A 200,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA 

m³ 16,00                               83,02                            442,77                      442,77                      442,77                      

1.3.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 16,00                               22,02                            117,44                      117,44                      117,44                      

1.3.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA 
DMT ATÉ 30 KM 

m³xkm 480,00                             1,47                              235,20                      235,20                      235,20                      

1.3.5 ÁREA REGULARIZADA PARA BOTA FORA m³ 16,00                               26,84                            143,15                      143,15                      143,15                      

1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES -                                

1.4.1
PORTAO (4,00 X 2,40 METROS) EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA 
EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - Conforme projeto 
em Anexo

m² 19,20                               848,99                          16.300,61                 

1.4.2
PORTAO (0,90 X 2,40 METROS) EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA 
EM TUBOS DE ACO COM UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - Conforme projeto em 
Anexo

m² 2,16                                 848,99                          1.833,82                   

1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                

1.5.1  LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRIÇÃO m² 1.626,00                          1,01                              1.642,26                   

TOTAL GERAL 24.910,08                 35.762,59                 22.938,06                 

____________________________
Orçamentista
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