
 

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro 

CEP: 36.013-020 I Juiz de Fora - MG I Telefone: (32) 3692-XXXX 
 

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto 
sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

Anexo I 

 

1 - CRONOGRAMA FINANCEIRO: 

 

 

ETAPA PRODUTOS ATIVIDADE MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Plano de Trabalho
Reuniões de Alinhamento e elaboração 

do plano de trabalho 
x x

Proposta Preliminar da 
Metodologia e Instrumento de 

Coleta de Dados

Apresentação da metodologia e 
instrumentos de coleta de dados

x x

Execução dos serviços em campo
Inspeção, identificação in loco dos bens 
distribuidos nas unidades da Companhia 

ou por ela administrada.
x x

Listagens dos Bens
Entrega das listagens dos bens 

patrimoniais enontrados ou não nas 
unidades inventariadas

x x

Relatorio dos Bens inventariados 
eextratificados por unidade, bens 

considerados inserviveis, não localizados 
e não patrimoniados

x x

Relatório dos saldos fisicos e contabeis x x

3 - Análise das 
informações e Conciliação 

Físico/Contábil
Conciliação Fisico / Contábil

Conciliação das informações coletadas 
no levantamento com as contidas nas 

bases de dados da companhia, inclusive 
com o cotejamento dos bens por suas 

características físicas e Identificação das 
sobras físicas e contábeis

x

Apresentar Laudo técnico contendo a 
Determinação da vida útil, para análise e 

ajuste se necessário
x

Apresentar Laudo técnico da Apuração 
do Valor Residual, para análise e ajuste 

se necessário
x

Apresentar Diagnóstico inicial da 
necessidade de realização do teste de 

recuperabilidade
x

Apresentar Laudo técnico do Teste de 
Reuperabilidade, para análise e ajuste se 

necessário
x

5 -  Análise da Política de 
Gestão Patrimonial

Revisão Política de Gestão 
Patrimonial 

Apresentar a Política de Gestão 
Patrimonial  

x

6 - Manual de 
Procedimentos do 

Imobilizado

Elaboração do Manual de 
Procedimentos do Imobilizado 

Apresentar Manual de Procedimentos do 
Imobilizado

x

Apresentação dos Resultados 
Compilados a Equipe técnica da 

CESAMA para os devidos ajustes se 
necessário

x

Apresentação dos Resultados Validados 
a Diretoria Executiva

x

20% 15% 15% 15% 15% 20%DESEMBOLSO

1 - Planejamento dos 
Trabalhos

Relatório de Conslusão do 
Inventário Físico

2 - Levantamento físico 
dos Bens Móveis e 

Imóveis 

Laudos Técnicos
4 -  Teste de 

Recuperabilidade - 
Impairment 

Apresentação dos Resultados 7 - Resultados


