rcesan CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA/SERVICO: SERVICO DE REMODELACAO DE REDES DE AGUA Base:
DEZ/2021 SEM
DESONERACAO
ITEM SERVICOS PRECO Més1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12

LOGISTICA MINIMA

DEMOLICOES E RECOMPOSICOES

MOVIMENTO DE TERRA

IMPLANTACAO DAS REDES

ESTRUTURAS DE CONCRETO

SERVICOS EM POCOS DE VISITA ( sem fornecimento de material )
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA POCOS DE VISITA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATERRO (INCLUSO FRETE)

REPARO EM RAMAL DE ESGOTO

CONSTRUCAO DO NOVO RAMAL DE AGUA

INTERLIGACAO DO RAMAL DE LIGACAO DE AGUA A REDE NOVA E AO HIDROMETRO
SERVICOS DIVERSOS DE APOIO A SUBSTITUICAO DE REDES

LIMPEZA MANUAL INCLUSIVE VARRICAO

CONSTRUCAO DE CAIXA DE CONCRETO ARMADO PARA INSTALAGAO DE VRP

INTERLIGACOES EM REDES EM CARGA

25.228,32

4.235.194,40

1.731.577,60

423.652,55

380.728,20

321.347,60

8.625,60

1.527.213,00

9.588,50

413.892,60

78.764,20

61.121,50

169.400,00

4925315

217.656,00

2.102,36

352.932,87

144.298,13

35.304,38

31.727,35

26.778,97

718,80

127.267,75

799,04

34.491,05

6.563,68

5.093,46

14.116,67

4.104,43

18.138,00

2.102,36

352.932,87

144.298,13

35.304,38

31.727,35

26.778,97

718,80

127.267,75

799,04

34.491,05

6.563,68

5.093,46

14.116,67

4.104,43

18.138,00

2.102,36

352.932,87

144.298,13

35.304,38

31.727,35

26.778,97

718,80

127.267,75

799,04

34.491,05

6.563,68

5.093,46

14.116,67

4.104,43

18.138,00

2.102,36

352.932,87

144.298,13

35.304,38

31.727,35

26.778,97

718,80

127.267,75

799,04

34.491,05

6.563,68

5.093,46

14.116,67

4.104,43

18.138,00

pATT

352.932,87

144.298,13

35.304,38

31.727,35

26.778,97

718,80

127.267,75

799,04

34.491,05

6.563,68

5.093,46

14.116,67

4.104,43

18.138,00

2.102,36

352.932,87

144.298,13

35.304,38

31.727,35

26.778,97

718,80

127.267,75

799,04

34.491,05

6.563,68

5.093,46

14.116,67

4.104,43

18.138,00

2.102,36

352.932,87

144.298,13

35.304,38

31.727,35

26.778,97

718,80

127.267,75

799,04

34.491,05

6.563,68

5.093,46

14.116,67

410443

18.138,00

2.102,36

352.932,87

144.298,13

35.304,38

31.727,35

26.778,97

718,80

127.267,75

799,04

34.491,05

6.563,68

5.093,46

14.116,67

4.104,43

18.138,00

2.102,36

352.932,87

144.298,13

35.304,38

31.727,35

26.778,97

718,80

127.267,75

799,04

34.491,05

6.563,68

5.093,46

14.116,67

4.104,43

18.138,00

2.102,36

352.932,87

144.298,13

35.304,38

31.727,35

26.778,97

718,80

127.267,75

799,04

34.491,05

6.563,68

5.093,46

14.116,67

4.104,43

18.138,00

pAT

352.932,87

144.298,13

35.304,38

31.727,35

26.778,97

718,80

127.267,75

799,04

34.491,05

6.563,68

5.093,46

14.116,67

4.104,43

18.138,00

2.102,36

352.932,87

144.298,13

35.304,38

31.727,35

26.778,97

718,80

127.267,75

799,04

34.491,05

6.563,68

5.093,46

14.116,67

4.104,43

18.138,00

TOTAL GERAL

9.653.243,22

804.436,94

804.436,94

804.436,94

804.436,94

804.436,94

804.436,94

804.436,94

804.436,94

804.436,94

804.436,94

804.436,94

804.436,94

Nvravmonticta
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