Anexo |l

CRONOGRAMA DE EXECUCAO

Servico Més | Més Més Més Més Més Més Més Més Més Més Més
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1| Implantacdo da X X X
Infraestrutura
2 Manutencéo da X X X X X X X X X X X X
Infraestrutura
3 Recursos X X X X X X X X X X X X
Humanos
4 Software/TI X X X X X X X X X X X X
5 EPI's X X X X X X X X X X X X
6 Outros Servigos X X X X X X X X X X X X
7 Impostos X X X X X X X X X X X X




