
VALOR DA OBRA 11.567.834,35

ITEM
FÍSICO / 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Físico % 9,46% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Financeiro 1.093.784,33               R$ 87.502,75 R$ 87.502,75 R$ 87.502,75 R$ 98.440,59 R$ 98.440,59 R$ 98.440,59 R$ 98.440,59 R$ 87.502,75 R$ 87.502,75 R$ 87.502,75 R$ 87.502,75 R$ 87.502,75

Físico % 1,16% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Financeiro 134.213,11                  R$ 10.737,05 R$ 10.737,05 R$ 10.737,05 R$ 12.079,18 R$ 12.079,18 R$ 12.079,18 R$ 12.079,18 R$ 10.737,05 R$ 10.737,05 R$ 10.737,05 R$ 10.737,05 R$ 10.737,05

Físico % 1,02% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Financeiro 118.363,32                  R$ 9.469,07 R$ 9.469,07 R$ 9.469,07 R$ 10.652,70 R$ 10.652,70 R$ 10.652,70 R$ 10.652,70 R$ 9.469,07 R$ 9.469,07 R$ 9.469,07 R$ 9.469,07 R$ 9.469,07

Físico % 88,36% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Financeiro 10.221.473,59             R$ 817.717,89 R$ 817.717,89 R$ 817.717,89 R$ 919.932,62 R$ 919.932,62 R$ 919.932,62 R$ 919.932,62 R$ 817.717,89 R$ 817.717,89 R$ 817.717,89 R$ 817.717,89 R$ 817.717,89

Financeiro
 R$        11.567.834,35  R$         925.426,75  R$         925.426,75  R$        925.426,75  R$     1.041.105,09  R$     1.041.105,09  R$     1.041.105,09  R$     1.041.105,09  R$        925.426,75  R$        925.426,75  R$        925.426,75  R$        925.426,75  R$        925.426,75 

Acumulado
 R$         925.426,75  R$      1.850.853,50  R$     2.776.280,24  R$     3.817.385,34  R$     4.858.490,43  R$     5.899.595,52  R$     6.940.700,61  R$     7.866.127,36  R$     8.791.554,11  R$     9.716.980,85  R$   10.642.407,60  R$   11.567.834,35 

Físico % 100,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Acumulado 8,00% 16,00% 24,00% 33,00% 42,00% 51,00% 60,00% 68,00% 76,00% 84,00% 92,00% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

DESCRIÇÃO

REMODELAÇÃO DE REDES DE ESGOTO

Contratação de empresa para prestação de serviço de remodelação de redes do sistema de coleta de esgoto sanitário e ramais de ligação em diversas ruas do município de Juiz de Fora - MG

TOTAL

4 SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

2
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO / CANTEIRO 

DE OBRAS

3 SINALIZAÇÃO DE OBRAS
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