LICITAGAO ELETRONICA - CESAMA N2 0014/2023

RAZAO SOCIAL: NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ:
IE:

36.288.484/0001-63
003664375.00-08

ENDERECO: RUA MELO FRANCO, N° 271, SANTA CEC|’L|A, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS
TELEFONE: (32) 3937-0086
EMAIL: CONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR NEXX U S
PLANEJAMENTO - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
oBRA. | MPLANTACAO DOS RESERVATORIOS METALICOS SANTA LUCIA DOS TIPOS CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 250M3 E TAGA COM VALOR: 1.014.435,76
CAPACIDADE DE 50M3 DATA: 08112/2023
- MESES
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (RS) % ITEM = = Z = -
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
11 | ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRAS RS 91.873,00 9,06% 17,17% 24,16% 33,34% 17,64% 7,69%
R$ 15.774,59 | R$22.196,52 | R$ 30.630,46 | R$ 16.206,40 | RS 7.065,03
2 RESERVATORIOS SANTA LUCIA (R1 E R2)
24 |SERVICOS PRELIMINARES RS 53.352,14 5,26% 50,00% 25,00% 25,00%
RS 26.676,07 | RS 13.338,04 | RS 13.338,04
22 |TRABALHOS EM TERRA RS 20.151,66 1,99% 60,00% 40,00%
R$ 12.091,00 | R$ 8.060,66
2.3 |RESERVATORIO TIPO CILINDRICO - 250M3 RS 388.542,46 38,30% 20,00% 35,00% 35,00% 10,00%
RS$ 77.708,49 | R$ 135.989,86 | R$ 135.989,86 | R$ 38.854,25
2.4 |RESERVATORIO TIPO TACA - 50M3 RS 174.199,48 17,17% 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%
RS 34.839,00 | RS 52.250,84 | R$ 69.679,79 | RS 17.419,95
2.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E PECAS | R$ 126.020,79 12,42% 50,00% 50,00%
R$ 63.010,40 | RS 63.010,40
2.6 |CAIXAS DE REGISTRO E DRENAGEM RS 1.665,08 0,16% 100,00%
RS 1.665,08
ALVENARIA, REVESTIVENTO E PINTURA DO MURO DE
2.7 |FECHAMENTO RS 47.558,55 4,69% 50,00% 50,00%
RS 23.779,28 | RS 23.779,28
2.8 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DO MURO DE FECHAMENTO RS 18.158,68 1,79% 100,00%
RS 18.158,68
29 |PISOS E ACABAMENTOS RS 17.246,92 1,70% 100,00%
RS 17.246,92
210 | EQUADRIAS METALICAS E PINTURA RS 9.400,80 0,93% 50,00% 50,00%
RS 4.70040 | RS 4.700,40
211 |INSTALAGOES ELETRICAS, SPDA E TELEMETRIA RS 61.526,76 6,07% 10,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,00%
R$6.152,68 | RS 12.305,35 | RS 24.610,70 | R$ 12.30535 | RS 6.152,68
242 | SERVICOS COMPLEMENTARES RS 4.739,44 0,47% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$947,80 | RS047,89 | RS$047,89 | RS 947,89 R$ 947,89
VALORES TOTAIS RS 1.014.43576 |  100,00% 77 246 55 54 i7563% 769
RS 174.190,61| R$ 245.098,16| R$ 338.207,13] R$ 178.888,98| RS 78.050,87
VALORES ACUCMULATIVOS POR PERIODO 17,17% 41,33% 74,67% 92,31% 100,00%
R$ 174.190,61| R$ 419.288,77| R$ 757.495,91] R$ 936.384,89| RS 1.014.435,76
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