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NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
36.288.484/0001-63
003664375.00-08
RUA MELO FRANCO, N° 271, SANTA CECÍLIA, JUIZ DE FORA, MINAS GERAIS
(32) 3937-0086
CONTATO@NEXXUSCONSTRUTORA.COM.BR

8 de dezembro de 2023Juiz de Fora,

PLANEJAMENTO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS MÉTALICOS SANTA LÚCIA DOS TIPOS CILINDRICO COM CAPACIDADE DE 250M3 E TAÇA COM
CAPACIDADE DE 50M3

VALOR: 1.014.435,76
DATA: 08/12/2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM
MESES

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS R$ 91.873,00 9,06% 17,17% 24,16% 33,34% 17,64% 7,69%

2 RESERVATÓRIOS SANTA LÚCIA (R1 E R2)
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 53.352,14 5,26% 50,00% 25,00% 25,00%

2.2 TRABALHOS EM TERRA R$ 20.151,66 1,99% 60,00% 40,00%

2.3 RESERVATÓRIO TIPO CILINDRICO - 250M3 R$ 388.542,46 38,30% 20,00% 35,00% 35,00% 10,00%

2.4 RESERVATÓRIO TIPO TAÇA - 50M3 R$ 174.199,48 17,17% 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%

2.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E PEÇAS R$ 126.020,79 12,42% 50,00% 50,00%

2.6 CAIXAS DE REGISTRO E DRENAGEM R$ 1.665,08 0,16% 100,00%

2.7
ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA DO MURO DE
FECHAMENTO R$ 47.558,55 4,69% 50,00% 50,00%

2.8 ESTRUTURAS DE CONCRETO DO MURO DE FECHAMENTO R$ 18.158,68 1,79% 100,00%

2.9 PISOS E ACABAMENTOS R$ 17.246,92 1,70% 100,00%

2.10 EQUADRIAS METÁLICAS E PINTURA R$ 9.400,80 0,93% 50,00% 50,00%

2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E TELEMETRIA R$ 61.526,76 6,07% 10,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,00%

2.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 4.739,44 0,47% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

VALORES TOTAIS R$ 1.014.435,76 100,00% 17,17% 24,16% 33,34% 17,63% 7,69%
R$ 174.190,61 R$ 245.098,16 R$ 338.207,13 R$ 178.888,98 R$ 78.050,87

VALORES ACUCMULATIVOS POR PERÍODO 17,17% 41,33% 74,67% 92,31% 100,00%
R$ 174.190,61 R$ 419.288,77 R$ 757.495,91 R$ 936.384,89 R$ 1.014.435,76

___________________________________________________________________

R$ 15.774,59 R$ 22.196,52 R$ 30.630,46 R$ 16.206,40 R$ 7.065,03

R$ 26.676,07 R$ 13.338,04 R$ 13.338,04

R$ 12.091,00 R$ 8.060,66

R$ 77.708,49 R$ 135.989,86 R$ 135.989,86 R$ 38.854,25

R$ 34.839,90 R$ 52.259,84 R$ 69.679,79 R$ 17.419,95

R$ 63.010,40 R$ 63.010,40

R$ 1.665,08

R$ 23.779,28 R$ 23.779,28

R$ 18.158,68

R$ 17.246,92

R$ 4.700,40 R$ 4.700,40

R$ 6.152,68 R$ 12.305,35 R$ 24.610,70 R$ 12.305,35 R$ 6.152,68

R$ 947,89 R$ 947,89 R$ 947,89 R$ 947,89 R$ 947,89

NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
36.288.484/0001-63

PEDRO H. F. ARAUJO
DIRETOR
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